
[bookmark: _GoBack]交通作業基金之民航事業作業基金114年度預算評估報告
交通作業基金-民航事業作業基金分預算(以下簡稱民航基金)114年度預算案編列業務收入152億1,090萬元，業務成本與費用147億9,809萬5千元，業務外收入33億3,706萬3千元，收支相抵後賸餘37億4,986萬8千元，較113年度預算案短絀5億6,501萬2千元增加賸餘43億1,488萬元，主要係機場公司盈餘分配收入增加所致。謹就民航基金114年度預算案評估如下：
[bookmark: _Toc110352889][bookmark: _Toc149813293][bookmark: _Toc180413992]三、為使高雄機場符合民用機場設計暨運作規範，允宜積極檢討並加速推動計畫，以提升飛航安全
[bookmark: _Hlk179227521]民航基金114年度預算案於「固定資產建設改良擴充-一般建築及設備計畫」項下，賡續編列高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程經費1億2,378萬2千元，主要係為符合「民用機場設計暨運作規範」之規定，將圍牆北移及增加排水工程之滯洪池等設施經費。經查：
(一)高雄機場北側用地取得計畫，歷時多年尚完結案，允宜妥處以免影響北側新建圍牆工程之進度，進而影響飛航安全
94年12月9日美國科捷公司私人客機，於高雄國際機場落地時偏出滑行道，國家運輸安全調查委員會96年4月出版之飛航事故調查報告指出[footnoteRef:1]，高雄國際機場跑道中心線南北兩側俱未加蓋之V型溝及圍牆，不符合「民用機場設計暨運作規範」之規定，可能危害偏出跑道航空器之安全。有鑑於此，民航局為使高雄機場符合民用機場設計暨運作規範，提出「高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫」[footnoteRef:2]，規劃於100至105年間，分期(區)辦理高雄機場北側距跑道中心線167.5公尺及部分197.5公尺範圍內之公私有土地取得作業，俾供辦理跑道地帶範圍內之相關改善工程。 [1: 　參據國家運輸安全調查委員會96年4月出版之飛航事故調查報告及審計部112年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告非營業部分乙-117至118頁。]  [2: 　為「高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程」之前期計畫。] 

據民航局資料顯示，所需用地已於105年全數取得，惟因尚有土地所有權人對徵收價格及地上物補償提起訴訟及異議，導致102至112年度預算需辦理保留，112年可支用預算數8,061萬元，實現數1萬8千元，實現率0.02%，保留數8,059萬2千元，保留率99.98%，113年度截至8月止實現數5萬5千元，占同期間分配數5萬4千元之101.85%，惟占全年度可支用預算數僅為0.07%(詳表1)，因此計畫歷時多年，無法如期結案，允宜妥處以免影響北側新建圍牆、排水及周邊設施工程之施作進度，進而影響飛航安全。
表1　100至113年度「高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫」預算編列及執行情形表　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元
	總經費
(計畫期程)
	年度
	可支用預算數
	可支用預算執行概況

	
	
	以前
年度
	本年度
	合計
	實現數
	保留數
	保留率

	
	
	
	
	
	年度
預算數
	以前年度
保留數
	實現率
	
	

	5,240,000
(100-105)
	100
	-
	200
	200
	81
	-
	40.50%
	119
	59.50%

	
	101
	119
	-
	119
	-
	119
	100.00%
	-
	0.00%

	
	102
	-
	1,353,788
	1,353,788
	411,193
	-
	30.37%
	942,595
	69.63%

	
	103
	942,595
	1,706,358
	2,648,953
	1,636,823
	942,595
	97.38%
	69,535
	2.62%

	
	104
	69,535
	1,000,000
	1,069,535
	550,430
	69,535
	57.97%
	-
	0.00%

	
	105
	-
	1,179,654
	1,179,654
	769,355
	-
	65.22%
	116,465
	9.87%

	
	106
	116,465
	-
	116,465
	-
	29,326
	25.18%
	87,139
	74.82%

	
	107
	87,139
	
	87,139
	
	303
	0.35%
	86,836
	99.65%

	
	108
	86,836
	
	86,836
	
	5,913
	6.81%
	80,923
	93.19%

	
	109
	80,923
	
	80,923
	
	6
	0.01%
	80,917
	99.99%

	
	110
	80,917
	
	80,917
	
	5
	0.01%
	80,912
	99.99%

	
	111
	80,912
	
	80,912
	
	302
	0.37%
	80,610
	99.63%

	
	112
	80,610
	
	80,610
	
	18
	0.02%
	80,592
	99.98%

	
	113
	80,592
	
	80,592
	
	55
	0.07%
	-
	-


說　　明：表內113年度實現數之數字，係為1至8月累計數，同期間分配數為5萬4千元。
資料來源：民航局所提供之資料，本中心製表。
(二)允宜審慎控管工程進度與經費執行，俾利如期如質完工，以提升飛航安全
[bookmark: _Hlk178068213]1.計畫概述：高雄機場北側現有圍牆距跑道中心線僅約100公尺，另圍牆內側之排水溝為一明渠，且均位於跑道地帶範圍內，為符合國際民航公約第14號附約及我國「民用機場設計暨運作規範」之規定，107年行政院核定「高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程」，計畫投資總額6億6,543萬9千元，期程為108至110年；惟110年為配合水利法增修出流管制計畫等規定，提報第1次修正計畫，經核定期程展延至113年，總經費維持不變；後續因廢道申請作業時程、安全及工程介面整合及營建工程原物料及工資調漲等因素，再於112年提報第2次修正計畫，經核定將期程再展延至115年，總經費增至9億8,162萬3千元(增幅47.52%)，其計畫之修正概況詳表2。
2.預算編列及執行情形：108至110年度及114年度分別編列預算971萬1千元、1億0,669萬9千元、2億8,000萬5千元及1億2,378萬2千元，其中111至113年度工程無法順利發包，故未編列年度預算，合共編列5億2,019萬7千元。108至112年度可支用預算數介於971萬1千元至3億9,315萬7千元，實現數介於2萬元至3,104萬6千元(實現率介於0.02%至33.34%)，保留數介於647萬3千元至3億7,195萬5千元(保留率介於66.66%至99.98%)。據民航局表示，工程已於113年4月決標，113年度截至8月止實現數2億4,359萬7千元，占同期間分配數2億4,147萬2千元之100.88%，惟占全年度可支用預算數僅為73.86%，以後年度預計編列4億6,142萬6千元(詳表3)，允宜審慎控管工程進度與經費執行，俾如期如質完工，以提升飛航安全。
[bookmark: _Hlk175682635]表2　高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工計畫(108至115年)修正概況表
	[bookmark: _Hlk179293229]
	原計畫
	第1次修正計畫
	第2次修正計畫

	核定時間
	107年4月20日
	110年10月22日
	112年11月7日

	計畫期程
	108-110
	108-113
	108-115

	計畫
總經費
	6億6,543萬9千元
	9億8,162萬3千元

	計畫內容
	為符合「民用機場設計暨運作規範」之規定，將圍牆北移以符合機場跑道地帶之規定，及維護飛航安全。

	計畫目標
	使高雄機場符合ICAO、「民用機場設計暨運作規範」等規範，針對高雄機場北側土地範圍，建置完整界圍及相關阻隔設施，以加強機場保安功能。

	與原計畫之差異性
	-
	因出流管制計畫審查作業期程增加，並增加排水工程之滯洪池等設施，增加期程約37個月，計畫期程由原核定之110年10月展延至113年12月。
	辦理現有巷道申請廢止及擬改道通行作業，因相關行政作業審查，影響後續細部設計作業及上網招標作業，致增加期程約24個月，計畫期程展延至115年；另因物價上漲，調整工程費用。


資料來源：民航局所提供之資料，本中心製表。
[bookmark: _Hlk175682917][bookmark: _Hlk175682936]
表3　「高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程」(108至115年度)預算編列及執行情形表　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元
	總經費
	年度
	可支用預算數
	可支用預算執行概況

	
	
	以前年度
	本年度
	合計
	實現數
	保留數
	保留率

	
	
	
	
	
	年度
預算數
	以前年度
保留數
	合計
	實現率
	
	

	981,623
	108
	-
	9,711
	9,711
	3,238
	-
	3,238
	33.34
	6,473
	66.66

	
	109
	6,473
	106,699
	113,172
	3
	17
	20
	0.02
	113,152
	99.98

	
	110
	113,152
	280,005
	393,157
	-
	21,202
	21,202
	5.39
	371,955
	94.61

	
	111
	371,955
	-
	371,955
	-
	31,046
	31,046
	8.35
	340,909
	91.65

	
	112
	340,909
	-
	340,909
	-
	11,091
	11,091
	3.25
	329,818
	96.75

	
	113
	329,818
	-
	329,818
	-
	243,597
	243,597
	73.86
	-
	-

	
	114
	-
	123,782
	-

	
	115
	-
	461,426
	


說　　明：表內113年度實現數之數字，係為1至8月累計數，同期間分配數為2億4,147萬2千元。
資料來源：民航局所提供之資料，本中心製表。
綜上，民航基金114年度於「固定資產建設改良擴充-一般建築及設備計畫」項下，賡續編列高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程經費1億2,378萬2千元，為使高雄機場符合民用機場設計暨運作規範，允宜積極檢討並加速推動計畫，以提升飛航安全。
2
