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中央研究院科學研究基金114年度預算評估報告
[bookmark: _Toc211249846][bookmark: _Toc261341542][bookmark: _Toc276375500]中央研究院科學研究基金(以下稱科研基金)114年度預算案編列基金來源43億2,575萬3千元、基金用途43億2,491萬3千元，收支相抵後預算賸餘84萬元，較113年度預算案賸餘2,816萬元減少2,732萬元。謹就科研基金114年度預算案評估如下：
[bookmark: _Toc146559254][bookmark: _Toc52184314][bookmark: _Toc53175374][bookmark: _Toc84348353][bookmark: _Toc143852579][bookmark: _Toc109735295][bookmark: _Toc110585606][bookmark: _Toc181689808]一、近年購建固定資產執行率偏低，致每年度均辦理保留，甚有部分項目保留已逾8年，允宜檢討改進並研謀善策，俾增研究計畫執行效益
科研基金114年度預算案「固定資產建設改良擴充」科目編列7億9,589萬3千元，較113年度7億2,437萬2千元，增加7,152萬1千元(增幅9.87%)。經查：
[bookmark: _Hlk180508645](一)固定資產建設改良擴充應審慎規劃辦理期程，對於預算長期保留未執行之項目，應檢討並採取必要改進措施
[bookmark: _Hlk180498225]1.依附屬單位預算共同項目編列作業規範規定[footnoteRef:1]略以，特別收入基金固定資產建設改良擴充各項計畫(以下稱購建固定資產)，各項計畫均應審慎規劃辦理期程，並配合政府政策、實際執行能力及財務狀況，核實編列年度預算；其中繼續性投資計畫，以前年度所列預算尚敷支應者，本年度預算暫緩編列；而繼續計畫應逐年重新評估，不合效益或預算保留多年未動用主體預算者，則應檢討緩辦、停辦或採取必要改進措施。 [1:  附屬單位預算共同項目編列作業規範，壹(營業基金)、乙(固定資產建設改良擴充)第四及七點；同規範參(特別收入基金及資本計畫基金)，特別收入基金比照前述規定及標準標列。] 

2.科研基金114年度預算案9項計畫中，購置實驗用儀器及電腦設備、電信及交通運輸設備、擴充改良房屋建築、量子科技研究相關儀器設備、核心設施之周邊設備及管線配置等機械設備等多項購建固定資產之支出，共計7億9,589萬3千元(詳表1)。
[bookmark: _Hlk180000803][bookmark: _Hlk180490084]表1  科研基金114年度預算案購建固定資產一覽表 單位：新臺幣千元
	計畫別
	預算數
	說明

	研發成果管理及運用計畫
	2,820
	購置實驗室用儀器及電腦設備。

	接受補助或資助計畫
	192,000
	1.購置機械設備及電腦設備等。
2.購置電信及交通運輸設備等。
3.購置實驗設備及圖書等雜項設備。

	關鍵新穎疾病治療技術開發計畫
	21,900
	1.擴充改良房屋建築及設備等。
2.購置儀器設備等。
3.購置雜項設備等。

	臺灣人體生物資料庫計畫
	5,250
	1.購置機械設備及電腦設備等。
2.購置實驗設備等雜項設備。

	國家生技研究園區計畫
	62,506
	1.擴充改良房屋建築及設備等。
2.購置機械設備及電腦設備等。
3.購置實驗室、辦公室雜項設備。

	量子科技研究基地核心設施建置計畫
	232,435
	[bookmark: _Hlk180502412]購置量子科技研究相關儀器設備等。

	淨零排放前瞻性科技開發與實踐規劃
	156,982
	1.購置燃料電池、電漿機、洋流發電系統、氣體監測系統、資料儲存工作站等研究設備。
2.購置不斷電系統、冷氣等雜項設備。

	先進設施建置計畫
	57,000
	購置冷凍電子顯微鏡等機械設備。

	關鍵議題服務型設施計畫
	65,000
	[bookmark: _Hlk180498553]購置核心設施之周邊設備及管線配置等機械設備。

	合計
	795,893
	


資料來源：科研基金114年度預算書。
[bookmark: _Hlk180412139](二)109至112年度固定資產預算執行率偏低，致每年度均辦理保留，部分項目保留已逾8年，允宜檢討改進並妥謀善策
[bookmark: _Hlk180502972][bookmark: _Hlk180508129]109至112年度科研基金購建固定資產預算數介於2億7, 682萬5千元至7億1,120萬7千元間，另每年度皆有來自前一年度之保留款，保留金額介於3億1,850萬5千元至7億7,901萬2千元間，致109至112年度可使用預算數介於8億4,128萬元至13億2,443萬3千元間，惟每年度可使用預算數之執行率僅4至6成，且保留數自109年度4億8,526萬4千元概增至112年度5億6,253萬元(詳表2)；復檢視科研基金112年度預算保留概況，112年度保留數5億6,253萬元中，「科研環境領航計畫-國家生技研究園區計畫」105年度之預算辦理保留迄112年度已逾8年(詳表3)。鑒於科研基金購建固定資產109至112年度可使用預算數之執行率僅4至6成，而112年度保留數逾5億元，且部分項目已保留逾8年，允宜審慎規劃購置辦理期程，並逐年評估檢討及採取必要改進措施。
綜上，中研院為擴充研究量能，每年度購置多項固定資產，惟預算執行率偏低，致109至112年度保留數均甚鉅，甚有部分項目保留已逾8年，允宜審慎規劃購置辦理期程，並逐年評估檢討及採取必要改進措施，俾增研究計畫執行效益。
[bookmark: _Hlk180506575][bookmark: _Hlk180507472]表2  109至114年度科研基金購建固定資產預、決算概況表
單位：新臺幣千元；%
	項目
	109年度
	110年度
	111年度
	112年度
	113年度
	114年度

	以前年度保留數
(A)
	779,012
	485,264
	318,505
	520,834
	562,530
	-

	本年度預算數
(B)
	431,996
	276,825
	583,677
	711,207
	724,372
	795,893

	補辦預算
(C)
	3,049
	79,191
	80,254
	92,392
	-
	-

	合計可使用預算數(D=A+B+C)
	1,214,057
	841,280
	982,436
	1,324,433
	1,286,902
	-

	決算數
(E)
	648,365
	506,401
	409,259
	609,543
	484,785
	-

	執行率
(E/D)
	53.40 
	60.19 
	41.66 
	46.02 
	37.67 
	-

	本年度保留數
(F)
	485,264
	318,505
	520,834
	562,530
	-
	-

	可使用預算數
保留率(F/D)
	39.97 
	37.86 
	53.01 
	42.47 
	
	


說    明：113年度決算數為迄9月執行數。
資料來源：科研基金109至114年度預、決算書及會計月報。
表3  112年度科研基金購建固定資產預算保留概況表
單位：新臺幣千元；%
	計畫名稱
	保留預算年度
	保留預算金額

	科研環境領航計畫-國家生技研究園區計畫
	105
	71,999

	
	107
	34,679

	
	108
	27,540

	
	109
	9,600

	
	110
	6,000

	
	111
	6,780

	
	112
	19,683

	
	小計
	176,281

	科研環境領航計畫-量子科技研究基地核心設施建置計畫
	111
	176,108

	
	112
	164,351

	
	小計
	340,459

	研發能量提升計畫-關鍵新穎疾病治療技術開發計畫
	112
	29,737

	科研環境領航計畫-「淨零排放」基於2050淨零減碳之前瞻性科技開發與實踐規劃
	112
	16,053

	合計
	
	562,530


資料來源：中研院提供。

[bookmark: _Toc21529441][bookmark: _Toc181689809]二、專利維護件數概呈減少趨勢，維護成本卻增加，且權利金收入呈下滑趨勢，允宜強化辦理相關技轉措施，提升專利商業化，俾增進研發效益
科研基金114年度預算案「研發成果管理及運用計畫」編列4,503萬6千元，較113年度5,105萬3千元減列601萬7千元(減幅11.79%)，其中「研發成果保護計畫」編列2,254萬元，較113年度3,292萬8千元減列1,038萬8千元(減幅31.55%)。經查：
[bookmark: _Hlk180428437](一)中研院專利權維護數減少，平均每件專利權維護成本卻呈增加趨勢
科研基金「研發成果保護計畫」係辦理該院研發成果獲得專利證書後之智慧財產權保護及技轉授權相關業務，以強化研發成果推廣及運用，並提升研發成果之產業利用價值。該院專利維護件數自109年度最高839件，逐年減少至112年度669件，113及114年度預算目標皆為750件；另108至112年度專利權維護費用決算數介於792萬9千元至1,160萬8千元間，平均每件專利權維護費用自110年度1萬670元增至112年1萬3,150元，增幅23.24%，113及114年度預算編列再增至1萬6,130元及1萬4,670元，較110年度增幅51.17%及37.49%。以上，近年中研院專利維護件數呈減少趨勢，惟平均每件專利權維護費用卻呈增加趨勢 (詳表1)。
[bookmark: _Hlk180412393]表1  108至114年度科研基金專利權維護件數及維護費用一覽表
單位：件；新臺幣千元
	年度
	專利權維護數
(A)
	專利權維護費用
(B)
	平均每件專利權
維護費用(B/A)

	108
	749
	8,604
	11.49

	109
	839
	11,608
	13.84

	110
	743
	7,929
	10.67

	111
	741
	9,124
	12.31

	112
	669
	8,798
	13.15

	113
	750
	12,100
	16.13

	114
	750
	11,000
	14.67


說    明：112年度以前為決算數，113及114年度為預算案數。
資料來源：彙整自科研基金108至114年度預、決算書。
[bookmark: _Hlk180428037](二)專利技轉權利金收入呈下滑趨勢，112年度預算達成率已低於5成
[bookmark: _Hlk180428459]科研基金108至112年度權利金預算數介於3,605萬元至4,013萬1千元間，決數算則介於1,760萬6千元至1億6,922萬元間，係因108至110年度有非常態收入致決算數大增，若扣除後之決算數仍由108年度2,963萬6千元下滑至112年度1,760萬6千元，同期間預算達成率則自82.21%下滑至44.99%；另113及114年度權利金收入預算數皆編列3,813萬1千元，113年迄7月底執行數745萬1千元，執行數占預算數之比率僅19.54%(詳表2)。據中研院表示，該院基礎科學研究之衍生成果，不少仍處於早期開發階段，尚難於技轉初期即有具體之權益收入，且研發成果並非都能成功商品化，導致預期收入難以實現，惟為創造更大技轉價值，該院將持續推動相關措施，如：增加研發成果推廣渠道、積極參與國內外重要技術展覽活動、提供技術轉譯場域等。鑒於中研院研發成果權利金收入呈下滑趨勢，112年度預算達成率甚低於5成，允宜強化辦理相關技轉措施，俾增進研發成果效益，並宜參考執行實況，核實編列預算。
綜上，近年科研基金專利權維護數減少，惟每件專利權維護成本卻呈增加趨勢，且研發成果權利金收入亦趨減少，112年度權利金收入預算達成率甚低於5成，允宜強化辦理相關技轉措施，提升專利商業化，俾增進研發效益，並宜參考執行實況，核實編列預算。
表2  108至114年度科研基金權利金預、決算達成率一覽表
單位：新臺幣千元；%
	年度
	預算數(A)
	決算數(B)
	非常態
收入(C)
	扣除非常態收入後之決算數(D=B-C)
	權利金收入達成率

	
	
	
	
	
	(B/A)
	(D/A)

	108
	36,050
	169,220
	139,583
	29,636
	469.40
	82.21

	109
	40,000
	42,816
	19,655
	23,161
	107.04
	57.90

	110
	40,000
	54,273
	30,795
	23,478
	135.68
	58.70

	111
	40,131
	23,896
	-
	23,896
	59.54
	59.54

	112
	39,131
	17,606
	-
	17,606
	44.99
	44.99

	113
	38,131
	7,451
	
	7,451
	19.54
	19.54

	114
	38,131
	
	
	
	0.00
	


說    明：1.112年度以前預算數為法定數，113及114年度為預算案數。
2.112年度以前決算數為審定數，113年度為迄7月底執行數。
3.中研院表示，非常態收入係因108年廠商買回原技術作價股數，109及110年則因專屬授權廠商再授權或高額階段授權金所致。
資料來源：中研院提供。

[bookmark: _Toc52184321][bookmark: _Toc53175379][bookmark: _Toc84348360]
[bookmark: _Toc181689810]三、114年度旅運費增編逾5成，其中國外旅費增幅逾6成，大陸地區旅費增幅更達5倍，允宜依業務需要核實編列，並依規定詳實說明增編理由
科研基金114年度預算案「服務費用」項下「旅運費」科目編列2億747萬7千元，較113年度1億3,700萬1千元增加7, 047萬6千元(增幅51.44%)。經查：
(一)旅運費力求節約，國外及大陸地區旅費以不超過前1年度預算數為原則
[bookmark: _Hlk180490135][bookmark: _Hlk180331261]依附屬單位預算共同項目編列作業規範規定，特別收入基金旅運費應力求節約，避免浮濫，其中「國內旅費」應按本年度業務需要，核實編列，非有具體理由，以不超過前1年度預算數為原則；「國外旅費」及「大陸地區旅費」其所需經費均以不超過前1年度預算數為原則，如因特殊需求，有增加編列之需要，應詳加說明。
[bookmark: _Hlk180573649](二)科研基金「旅運費」113及114年度預算編列增幅皆逾5成，114年度國外旅費增幅逾6成，大陸地區旅費增幅逾5倍，允宜依規定詳實說明增編理由
關於科研基金「旅運費」預算之編列，112至114年度分別編列8,418萬元、1億3,700萬1千元及2億747萬7千元，113及114年度較前1年度編列數之增幅各為62.75%及51.44%；其中以國外旅費佔多數，113及114年度占旅運費比率分別為72.77%及80.48%，較前1年度增幅達95.8%及67.49%，另114年度大陸地區旅費編列數較113年度成長達518.13%(詳表1)；據中研院表示，109至111年度旅運費執行率低係因covid-19疫情嚴峻，出國次數減少，112年度起疫情趨緩後已顯著改善執行狀況，113年迄9月底執行數已占預算數95.07%(詳表2)。鑒於科研基金114年度預算案旅運費較113年度預算數增加逾5成，其中國外旅費及大陸地區旅費均大幅增加，允宜依規定詳加說明增加編列之理由。
綜上，依附屬單位預算共同項目編列作業規範規定，特別收入基金之國外旅費及大陸地區旅費以不超過前1年度預算數為原則，惟科研基金114年度預算案旅運費較113年度預算數增加逾5成，國外旅費及大陸地區旅費亦大幅增加，允宜依規定詳實說明增編理由。
[bookmark: _Hlk180323262]表1　112至114年度科研基金旅運費預算數編列一覽表
單位：新臺幣千元；%
	項目
	112年度(A)
	113年度(B)
	114年度(C)
	113年度較112年度增編比率〔(B-A)/A〕
	114年度較113年度增編比率〔(C-B)/B〕

	國外旅費
	50,915
	99,690
	166,972
	95.80
	67.49

	國內旅費
	21,106
	24,114
	20,465
	14.25
	-15.13

	大陸旅費
	862
	728
	4,500
	-15.55
	518.13

	運費等
	11,297
	12,469
	15,540
	10.37
	24.63

	合計
	84,180
	137,001
	207,477
	62.75
	51.44


資料來源：科研基金預算書。
表2　109至114年度科研基金旅運費預、決算一覽表
單位：新臺幣千元；%
	年 度
	預算(案)數
(A)
	預算數較
前一年度增幅
	決算數
(B)
	預算執行率(B/A)

	109
	162,054
	-
	60,440
	37.30 

	110
	185,766
	14.63 
	30,320
	16.32 

	111
	165,046
	-11.15 
	84,266
	51.06 

	112
	84,180
	-49.00 
	198,666
	236.00 

	113
	137,001
	62.75 
	130,246
	95.07 

	114
	207,477
	51.44 
	
	


說　　明：1.113年度決算數係迄9月底執行數。
2.預算數較前一年度增幅=(當年度預算數-前1年度預算數)/前1年度預算數。
資料來源：科研基金預、決算書及會計月報。

[bookmark: _Toc143852581][bookmark: _Toc20383121][bookmark: _Toc367201294][bookmark: _Toc367785541][bookmark: _Toc367201296][bookmark: _Toc367785544][bookmark: _Toc242879879][bookmark: _Toc367785555][bookmark: _Toc181689811][bookmark: _Hlk180591585][bookmark: _Hlk180588950]四、科研基金辦理「接受補助或資助計畫」近年多未達預計目標，且113及114年度所訂目標值偏於保守，允宜妥訂績效指標，以厚植研究人力及提升學研量能
[bookmark: _Hlk180654233]科研基金114年度預算案「研發能量提升計畫-接受補助或資助計畫」編列26億3,181萬5千元，較113年度25億3,522萬8千元增加9,658萬7千元(增幅3.81%)。經查：
(一)「接受補助或資助計畫」係執行院外機構委託辦理創新基礎及科學研究，以培育人才及厚植研究量能
[bookmark: _Hlk180590857]「接受補助或資助計畫」係執行中研院外機構補助或委託辦理專題研究計畫，範圍包括一般創新型尖端基礎研究及應用科學等方面之計畫，研究領域如：道路挖掘施工考古監看、生態調查、環境監測、生物科技之試劑及檢測分析、人工智慧、減碳研究、綠能科技及量子科學等，結合學術研究與國家政策發展，並將該院研發能量及研究成果回饋社會[footnoteRef:2]，期透過接受補助或資助計畫，以厚植研究人力，並提升學術研究品質及競爭力。 [2:  114年度中研院科研基金預算書第8頁「接受補助或資助計畫」實施內容。] 

(二)108至112年度所訂培育人才目標多未達標，惟113及114年度之目標值又過度保守，允宜提高績效指標之挑戰性
[bookmark: _Hlk180589064]「接受補助或資助計畫」之關鍵策略目標分為「提升學術研究品質及學術競爭力」、「執行外界補助或資助專題研究計畫」及「培育人才，厚植研究人力」3項；其中「培育人才，厚植研究人力」項下訂有培育博士後研究人員及碩博士生2項量化目標值， 檢視108至112年度執行情況(詳表1)，僅於112年度培育博士後研究人員281人達成所訂目標值268人，其餘年度及項目實際值均低於目標值。又113及114年度所訂目標值概低於過往年度之目標值，惟113年度執行至6月底培育博士後研究人員及碩博士生之實際值均已達成全年目標。鑒於「接受補助或資助計畫」108至112年度所訂培育博士後研究人員及碩博士生績效目標多未達標，惟113及114年度所訂目標值又過度保守，允宜提高績效指標之挑戰性，俾厚植研究人力及提升學研量能。
綜上，中研院辦理接受補助或資助計畫以推動科學研究及厚植研究人力，並將研究成果應用於社會發展與產業合作，惟108至112年度培育博士後研究人員及碩博士生之人數多未達成預計目標，且113及114年度所訂目標值又過度保守，允宜提高績效指標之挑戰性，俾增人才培育成效。
表1  108至114年度「接受補助或資助計畫」之培育人才關鍵績效指標達成情形一覽表                              單位：人；%
	指標

年度
	博士後研究人員數
	碩博士生數

	
	目標值(A)
	實際值(B)
	達成率(B/A)
	目標值(C)
	實際值(D)
	達成率(D/C)

	108
	300
	269
	89.67 
	721
	574
	79.61 

	109
	300
	273
	91.00 
	721
	621
	86.13 

	110
	290
	260
	89.66 
	635
	595
	93.70 

	111
	290
	211
	72.76 
	640
	574
	89.69 

	112
	268
	281
	104.85 
	610
	597
	97.87 

	113
	240
	287
	119.58 
	600
	636
	106.00 

	114
	270
	-
	
	600
	-
	


說    明：113年度實際值為6月底執行數。
資料來源：科研基金預、決算書。

[bookmark: _Toc181689812]五、淨零排放計畫自112年度開始辦理，惟該年度即因業務需要補辦預算，且保留數逾1成尚待辦理，113年度執行狀況則欠佳，允宜加強採購控管機制，俾如期購置以強化計畫執行成效
[bookmark: _Hlk180670532][bookmark: _Hlk180765347]科研基金114年度預算案「科研環境領航計畫-『淨零排放』基於2050淨零減碳之前瞻性科技開發與實踐規劃」(以下稱淨零排放計畫)編列3億8,138萬5千元，較113年度3億5,460萬5千元增加2,678萬元(增幅7.55%)。經查：
(一)淨零排放計畫112年度雖因業務需要補辦預算，惟仍未全數執行，且113年度執行狀況亦欠佳
[bookmark: _Hlk180675337]科研基金淨零排放計畫自112年度開辦，針對去碳燃氫、地熱、海洋能、生質碳匯、光電效率等5大淨零關鍵減碳科技領域進行研發與落實試驗，俾促我國達成2050淨零排放目標。為擴充研發試驗能量，該計畫112至114年度購置機械及電腦設備之預算，分別編列6,069萬7千元、1億4,084萬2千元及1億5,698萬2千元，然112年12月為辦理該計畫前瞻性科技開發與實踐規劃等業務所需而補辦預算9,239萬2千元[footnoteRef:3] (為原編預算數之152.22%)，惟112年度預算執行率89.37%，當年度預算未予全數執行，113年迄9月底執行數占預算數比率則僅26.06%(詳表1)，執行狀況欠佳。 [3:  行政院112年12月22日院授主基營字第1120202777號函暨總統府112年12月25日華總主一字第11220072650號函同意辦理。] 

表1　112至114年度淨零排放計畫採購機械設備預、決算概況表
單位：新臺幣千元；%
	年度
	購置內容
	預算
	決算
	執行率

	112
	購置機械設備及電腦設備。
	153,089
	136,821
	89.37

	113
	購置燃料電池、電漿機、洋流發電系統、氣體監測系統、資料儲存工作站等機械設備。
	140,842
	36,703
	26.06

	114
	購置燃料電池、電漿機、洋流發電系統、氣體監測系統、資料儲存工作站等研究設備；購置不斷電系統、冷氣等雜項設備。
	156,982
	-
	-


[bookmark: _Hlk180771112]說    明：1.112年度預算案原編6,069萬7千元加上補辦預算9,239萬2千元，共計1億5,308萬9千元。
2.113年度實際值為9月底執行數。
資料來源：彙整自中研院提供資料及科研基金預、決算書。
[bookmark: _Hlk180746898](二)112年度多項設備採購時程延誤而辦理保留，預算保留比率逾1成，允宜研謀善策並加強控管機制，俾設備採購如期完成
依中研院提供科研基金淨零排放計畫112年度採購機械及電腦設備預算保留情形(詳表2)，該計畫於112年度編列6,069萬7千元及補辦預算9,239萬2千元，合計1億5,308萬9千元購置機械及電腦設備，惟11項設備採購進度未能於112年底完成致辦理保留預算，保留金額1,605萬3千元(比率10.49%)；據中研院表示，因規劃或發包作業時程較長、前期市場調查費時、精密儀器製作耗時、驗收後測試時間長、履約期限跨年度等原因影響，致採購時程延後。鑒於淨零排放計畫於112年度機械及電腦設備採購作業逾1成預算未及於當年度辦理完成而予保留，允宜研謀善策並加強採購控管機制，俾相關設備購置如期完成。
綜上，科研基金112年度起辦理淨零排放計畫，而該年度即因業務需要補辦預算，惟當中多項設備採購時程延後而辦理保留，且113年度執行狀況欠佳，允宜加強採購控管機制，俾相關設備購置如期完成，以強化計畫執行成效。
表2　112年度科研基金淨零排放計畫採購機械及電腦設備預算保留表
單位：新臺幣千元；%
	設備名稱
	預算保留原因
	保留金額

	Adicomp壓縮機模組
	本項為精密儀器，製作耗時，已於113年8月驗收並進行測試，測試期2個月。
	3,410

	DBD電漿甲烷裂解系統模組
	前期市場調查費時，履約期限至113年1月，已於113年3月結案。
	1,970

	可燃性氣體充灌系統
	112年12月已驗收，測試所需費時，已於113年3月結案。
	550

	四區高溫爐
	本案交期需4個月，履約期限至113年3月，已於113年2月結案。
	648

	直流火炬電源供應器
	本案為精密儀器，製作耗時，履約期限至113年4月，已於113年7月結案。
	1,990

	高精度大流量安全氣體混合器
	本案交期較長，履約期限至113年5月，已於113年4月結案。
	378

	電漿電源供應器
	前期市場調查費時，履約期限至113年3月，已於113年4月結案。
	900

	攜帶式組成氣分析儀
	113年1月已驗收，後續測試所需費時，已於113年3月結案。
	1,462

	行動式高效能三代定序儀
	履約期限未屆，辦理保留。
	585

	甲烷氣體流量偵測系統
	履約期限未屆，辦理保留。
	1,480

	溶解無機碳分析儀及總鹼度滴定系統
	履約期限未屆，辦理保留。
	2,680

	合計
	16,053

	保留比率
	10.49%


資料來源：彙整自中研院提供資料。
[bookmark: _Toc84348356]
[bookmark: _Toc181689813][bookmark: _Hlk181002039]六、108至112年度「合聘頂尖特殊人才計畫」預算執行未如預期，而合聘學者人數雖尚符合所訂目標，惟為客觀評量執行成效，允宜增訂相關學術產出指標之目標值
科研基金114年度預算案「研發能量提升計畫-合聘頂尖特殊人才計畫」編列300萬元，較113年度500萬元減少200萬元(減幅40%)。經查：
(一)108至112年度決算數均低於預算數，預算執行率除111年度外，均低於5成
[bookmark: _Hlk180767252]1.「合聘頂尖特殊人才計畫」係與國內外大學共聘頂尖學者及延聘國際跨領域菁英人才，至中研院進行短期教學與研究，以促進人才交流與科技發展；規劃領域包括量子科技、減碳技術、深度學習與人工智慧、先進顯微影像、腦科學、微生物相、尖端分子技術、東南亞與東北亞區域研究等，旨在強化該院與國際頂尖學研機構實質交流，並與全球最先進學術發展連結。
2.該計畫108至112年度預算數介於500萬元至1,000萬元間，決算數介於177萬元至304萬2千元間，執行率僅111年度達54.64%，其餘年度均低於5成，113年截至9月底執行數267萬元、占預算數比率53.4%，114年度編列預算數再減少為300萬元(詳表1)。
表1　107至114年度合聘頂尖特殊人才計畫預、決算一覽表
單位：新臺幣千元；%
	年 度
	預算數(A)
	決算數(B)
	預算執行率(B/A)

	108
	10,000
	1,770
	17.70

	109
	10,000
	3,042
	30.42

	110
	7,000
	2,266
	32.37

	111
	5,000
	2,732
	54.64

	112
	5,000
	2,267
	45.34

	113
	5,000
	2,670
	53.40

	114
	3,000
	-
	-


說　　明：113年度決算數係迄9月底執行數。
資料來源：科研基金預、決算書及會計月報。
(二)績效指標目標值僅訂共聘或延聘1至3名頂尖人才，允宜依預、決算書之衡量標準，訂定相關學術產出績效指標之目標值，俾評量計畫執行成效
[bookmark: _Hlk181112808]「合聘頂尖特殊人才計畫」計畫目標設定為延攬或共聘學者人數1至3人，108年度至113年7月各共聘1至2名學者(詳表2)，尚符合計畫所訂目標，惟檢視各年度科研基金預、決算書，均載明該計畫「要求停留天數」、「相關學術活動的舉辦」、「具體研究成果呈現」、「指導學生或博士後人數」等績效指標及衡量標準，惟均未呈現該項指標之執行狀況。爰此，該計畫108年度至113年7月底止共聘1至2位學者，雖符合計畫原定目標值，允宜依預、決算書所載訂定「停留天數」、「相關學術活動的舉辦」、「具體研究成果呈現」及「指導學生或博士後人數」等指標之目標值，俾客觀評量計畫執行成效。
綜上，近年科研基金辦理之「合聘頂尖特殊人才計畫」，預算執行狀況未如預期，其所訂共聘或延攬頂尖學者人數雖符合目標值，允宜依預、決算書所載訂定「要求停留天數」、「相關學術活動的舉辦」、「具體研究成果呈現」、「指導學生或博士後人數」等相關指標之目標值，俾客觀評量計畫執行成效。
表2　108至114年度合聘頂尖特殊人才計畫關鍵績效指標概況表
單位：人
	年度
項目
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114

	關鍵績效指標
	每年來臺之頂尖學者人數與停留天數

	衡量標準
	[bookmark: _Hlk181000022]相關學術活動的舉辦與具體研究成果呈現、指導學生或博士後人數等

	年度目標值
	共聘或延攬1至3名頂尖人才，於延攬期間授課、學術座談、推動研究等

	年度達成值
	1
	2
	2
	2
	1
	1
	-


說　　明：113年度達成值係迄7月底執行成果。
資料來源：科研基金預、決算書及會計月報。

[bookmark: _Toc181689814]七、「選送人文及科技菁英出國計畫」112年度預算之執行已逐漸恢復，惟出國人數仍低於covid-19疫情前所訂目標值，允宜研謀加強辦理，俾強化人才培育效益
科研基金114年度預算案「選送人文及科技菁英出國計畫」編列600萬元，較113年度486萬元增加114萬元(增幅23.46%)。經查： 
(一)109至111年度受covid-19疫情影響，預算執行率偏低，112年度起逐漸恢復出國量能，惟決算數仍低於疫情前水準
[bookmark: _Hlk181023633]中研院辦理之「選送人文及科技菁英出國計畫」旨在積極推動國際化，與國外頂尖大學及研究機構合作培育，以儲備人文及科技領域尖端優秀人才；該計畫109至111年度受covid-19疫情影響，決算數介於96萬8千元至274萬8千元間，預算執行率僅12.1%至34.11%間，112年度起隨疫情趨緩、邊境管制放寬，決算數增至593萬3千元，執行率亦提升至122%，惟決算數仍低於108年度1,015萬4千元(詳表1)。
表1  108至114年度「選送人文及科技菁英出國計畫」預、決算表
單位：新臺幣千元；%
	年  度
	預算數(A)
	決算數(B)
	預算執行率 (B/A)

	108
	12,000
	10,154
	84.62

	109
	12,000
	2,748
	22.90

	110
	8,000
	2,729
	34.11

	111
	8,000
	968
	12.10

	112
	4,863
	5,933
	122.00

	113
	4,860
	3,303
	67.96

	114
	6,000
	--
	-


說　　明：113年度決算數為迄9月底止執行數。
資料來源：中研院提供。
[bookmark: _Toc53175376](二) 112年度及113年迄9月底，「選送人文及科技菁英出國計畫」出國人數已逾年度目標值，惟仍低於疫情前之預期目標，允宜研謀積極推動國際交流，以培育尖端優秀人才
[bookmark: _Hlk181024707]該計畫訂有4項子計畫，分別為「人文組年輕學者進修計畫」、「獎助院內人員短期赴國外學術研究機構合作研究」、「獎助院內年輕學者赴國外參加國際學術會議」、「培育國際研究生學程本國籍博士生赴國外頂尖大學修課」等，依中研院提供資料，該計畫109至111年度因疫情影響執行成果欠佳，4項子計畫出國人數僅3至23人，遠低同時期計畫目標之92至94人，疫情趨緩後之112年度及113年迄9月底出國人數達59至61人，已逾當年度目標值，惟仍低於疫情前所定之109年度目標值(詳表2)。鑑於該計畫112年度起預算執行已漸恢復，計畫所訂出國人數目標值亦已達標，惟仍低於疫情前之水準，允宜研謀積極推動國際交流，培育人文及科技人才人才，俾達預期目標。
綜上，「選送人文及科技菁英出國計畫」係中研院與國外頂尖大學、研究機構合作，以選送年輕學者出國開會、修課、短期進修及合作研究等方式，培育具國際觀之研究菁英人才；該計畫112年度起預算執行已漸恢復，出國人數亦已達標，惟仍低於疫情前之水準，允宜研謀積極推動國際交流，培育人文及科技菁英人才，俾達預期目標。
表2  109至114年度「選送人文及科技菁英出國計畫」執行成果表
單位：人
	年度目標成果

計畫項目
	109
	110
	111
	112
	113
	114

	
	預期目標
	執行成果
	預期目標
	執行成果
	預期目標
	執行成果
	預期目標
	執行成果
	預期目標
	執行成果
	預期目標

	人文組年輕學者進修計畫
	2
	1
	2
	3
	2
	3
	2
	2
	2
	2
	2

	獎助院內人員短期赴國外學術研究機構合作研究
	12
	5
	12
	0
	8
	1
	4
	6
	4
	8
	8

	獎助院內年輕學者赴國外參加國際學術會議
	80
	17
	79
	0
	80
	8
	35
	51
	45
	51
	54

	培育國際研究生學程本國籍博士生赴國外頂尖大學修課
	-
	-
	-
	-
	2
	0
	1
	0
	1
	0
	1

	合計
	94
	23
	93
	3
	92
	12
	42
	59
	52
	61
	65


說    明：113年度執行成果迄至9月底。
資料來源：中研院提供。

[bookmark: _Toc52184320][bookmark: _Toc53175378][bookmark: _Toc84348359][bookmark: _Toc401133225][bookmark: _Toc117062278][bookmark: _Toc52184319][bookmark: _Toc53175377][bookmark: _Toc84348355][bookmark: _Toc52184316][bookmark: _Toc181689815][bookmark: _Hlk181104400]八、臺灣人體生物資料庫建置多年，惟其運用效益占支出之比率偏低，允宜積極推廣民間產業利用，俾增計畫推動成效
[bookmark: _Hlk181107599]科研基金114年度預算案「科研環境領航計畫-臺灣人體生物資料庫計畫」(以下稱生物資料庫)編列2億5,477萬5千元，較113年度2億5,000萬元增加477萬5千元(增幅1.91%)。經查：
(一)生物資料庫建置逾10年，已蒐集鉅量國人生物資料，供產官學研各單位申請使用
[bookmark: _Hlk181104804]中研院於101年設置生物資料庫，經由收集民眾健康資訊及生物檢體，聚焦國人代謝與老化相關疾病之體學資料、環境因素及生活型態等，建置完善專屬國人之生物資料庫，期加速精準化預防及醫療、新藥開發，邁向精準健康照護，造福臺灣世代民眾。該資料庫已蒐集國人26萬餘人次完整個案資料、可供釋出全基因體定型14萬餘筆、可供釋出數位資料1,500兆位元組、生物檢體DNA、血液、尿液等逾290萬管等，並與國家實驗研究院國家高速網路及計算中心合作建立資料釋出系統和資料異地備援，供產官學研各單位申請使用；並已釋出4億人次及生物檢體逾29萬管及超過500件申請案，申請者發表於國際期刊則逾600篇。
[bookmark: _Hlk181109998](二)預算執行尚能依編列需求辦理，惟收入數概呈下滑趨勢，且收入數占支出比率偏低，運用效益待提升
1.申請使用生物資料庫之生物檢體及數位資料者應繳交「使用費」[footnoteRef:4]，使用者運用生物檢體、資料與資訊等，衍生商業運用產生之利益，應繳交部分商業利益回饋金，並回饋於特定群體或人口群[footnoteRef:5]，爰科研基金114年度預算案編列資料及檢體使用費之規費收入899萬元及商業運用利益回饋金之雜項收入1萬元，共計900萬元，與113年度編列數相同。 [4:  臺灣人體生物資料庫資料及檢體使用收費標準第3條規定：「依使用原則申請使用者，應繳交使用費；國外申請者則以美元收費。」]  [5:  人體生物資料庫管理條例第21條第1項規定：「設置者及生物資料庫之商業運用產生之利益，應回饋參與者所屬之人口群或特定群體。」人體生物資料庫商業運用利益回饋辦法第6條第1項規定：「設置者收取之商業運用利益，其回饋對象如下：一、利益之產生主要為特定群體之貢獻者，應回饋於該特定群體。二、利益之產生難以界定與特定群體之關連性者，應回饋於人口群。」] 

2.生物資料庫計畫106至112年度預算執行率除106年度72.85%外，其餘年度維持於81.59%至118.07%間，預算執行尚能依編列需求辦理，同時期收入數卻由106年度1,474萬1千元減少至112年度457萬5千元，收入占支出(決算數)比率亦由106年度3.37%下滑至112年度1.79%，113年迄9月底收入數249萬4千元，亦僅占預算執行數1億4,851萬6千元之1.68%(詳表1)，至114年度預算案編列收入900萬元，收支比則為3.53%，顯示生物資料庫之運用效益仍有提升空間；據中研院表示，生物資料庫將以化研為用、銜接產業為目標，積極研擬產業參與機制，除透過生技展、醫療展與業界交流、討論、分享等方式瞭解產業需求外，並優化服務項目與流程，朝客製化主題資料庫之方向進行努力。鑒於中研院每年編列逾2億元經費建置及維運生物資料庫，惟該資料庫運用效益卻持續下滑，允宜強化推廣民間相關產業投入運用，俾增計畫運用效益。
綜上，中研院建置之人體生物資料庫，經由蒐集及整合民眾健康、基因、環境及生活型態等資訊，加速精準化預防及醫療之發展，惟該資料庫運用效益持續下滑，允宜強化推廣民間相關產業投入運用，俾提升計畫運用效益。
表1  106至114年度中研院臺灣人體生物資料庫計畫預、決算及收支概況表                                 單位：新臺幣千元；%
	年度
	預算
(A)
	決算
(B)
	預算執行率(B/A)
	收入數
(C)
	收支比
(C/B)

	106
	600,000
	437,107
	72.85 
	14,741
	3.37 

	107
	550,081
	448,836
	81.59 
	14,564
	3.24 

	108
	298,246
	352,125
	118.07 
	12,521
	3.56 

	109
	307,135
	326,507
	106.31 
	5,480
	1.68 

	110
	273,735
	310,114
	113.29 
	8,615
	2.78 

	111
	326,000
	326,052
	100.02 
	6,374
	1.95 

	112
	256,597
	256,282
	99.88 
	4,575
	1.79 

	113
	250,000
	148,516
	59.41 
	2,494
	1.68 

	114
	254,775
	
	
	9,000
	


說    明：106至112年度為法定預算數，113及114年度為預算案數，113年度決算數為迄9月底執行數。
資料來源：中研院提供及科研基金預、決算書。
(分機：8658 陳輝國)
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