[bookmark: _GoBack]農業作業基金及農田水利事業作業基金114年度預算評估報告
[bookmark: _Toc182507186]一０、114年度一般建築及設備計畫經費較111及112年度決算數大幅增加，惟112年度及113年迄9月底之執行率均未達6成，允宜審酌執行能量及實際需求，核實編列預算，並積極控管各項計畫進度
農水基金114年度預算案編列固定資產建設改良擴充「一般建築及設備計畫」91億9,364萬2千元(資金來源為營運資金18億2,911萬6千元及國庫撥款73億6,452萬6千元)，均為一次性項目。經查：
(一)114年度預算案編列91.94億元，較111及112年度決算分別增加44億餘元及32億餘元
農水基金114年度預算案編列固定資產建設改良擴充「一般建築及設備計畫」91億9,364萬2千元，較111及112年度決算數增加44億6,676萬1千元及32億1,944萬5千元，增幅94.50%及53.89%(詳表1)。114年度固定資產建設改良擴充「一般建築及設備計畫」主要係土地改良物83億4,623萬8千元，占比90.78%，辦理水利工程更新改善所需經費。
(二) 112年度預算執行率45.66%，結餘款高逾70億元，占可用預算數比率逾5成，計畫之規劃及執行，均待檢討改善
112年度「一般建築及設備計畫」決算數59億4,719萬7千元占可用預算數130億2,530萬8千元之45.66%，執行率未達5成主要係價購土地進度不如預期、工程缺工、原物料調漲及招標流標等所致。而112年度「一般建築及設備計畫」結餘款70億7,811萬1千元占可用預算數130億2,530萬8千元之54.34%，較111年度結餘款12億4,468萬4千元及占可用預算數比率20.84%高出甚多，預算執行欠佳，計畫之規劃及執行，均待檢討改善(詳表2)。
(三)113年迄9月底之累計執行數占累計預算分配數之比率56.28%，允宜審酌執行能量及實際需求，核實編列預算
農水基金113年度固定資產建設改良擴充法定預算數95億2,410萬2千元，加計以前年度保留數及調整數之可用預算數155億3,135萬元，1至9月累計執行數61億9,393萬4千元，占1至9月累計預算分配數110億468萬元之56.28%(詳表3)，惟其中「土地」執行率僅16.49%，主要係因價購照舊使用私人土地進度未如預期；另「房屋及建築」執行率42.18%，則因新建工程仍施工中尚未估驗等致執行進度落後。
綜上，農水基金114年度預算案編列固定資產建設改良擴充「一般建築及設備計畫」91億9,364萬2千元，較111及112年度決算數大幅增加，鑒於該基金112年度預算執行率僅45.66%，決算結餘款逾70億元，且結餘款占該年度可用預算數比率逾5成，又113年度迄9月之執行率僅56.28%，允宜審酌執行能量及實際需求，核實編列預算，並積極控管各項計畫進度。
表1  近年固定資產建設改良擴充「一般建築及設備計畫」預算編列及執行概況表                               單位：新臺幣千元
	科目
	111年度決算
	112年度決算
	113年度預算案
	114年度預算案

	土地
	350,984
	281,737
	219,125
	232,552

	土地改良物
	3,727,051
	4,599,810
	8,375,033
	8,346,238

	房屋及建築
	461,891
	758,739
	317,235
	243,386

	機械及設備
	147,527
	261,188
	556,957
	334,153

	交通及運輸設備
	19,279
	10,957
	17,957
	14,129

	什項設備
	20,148
	34,766
	37,705
	23,184

	合計
	4,726,881
	5,974,197
	9,524,012
	9,193,642


資料來源：農田水利事業作業基金各年度預決算書。
表2  111及112年度固定資產建設改良擴充「一般建築及設備計畫」預算編列與執行概況表                        單位：新臺幣千元；%
	科目
	111年度
	112年度

	
	可用預算數[A]
	決算數
	結餘款[B]
	占比[B/A]
	可用預算數[C]
	決算數
	結餘款[D]
	占比[D/C]

	土地
	471,245
	350,984
	120,262
	25.52
	361,283
	281,737
	79,546
	22.02

	土地改良物
	4,681,526
	3,727,051
	954,475
	20.39
	10,650,702
	4,599,810
	6,050,892
	56.81

	房屋及建築
	614,100
	461,891
	152,209
	24.79
	1,029,164
	758,739
	270,425
	26.28

	機械及設備
	159,331
	147,527
	11,804
	7.41
	931,637
	261,188
	670,449
	71.96

	交通及運輸設備
	19,878
	19,280
	598
	3.01
	14,959
	10,957
	4,002
	26.75

	什項設備
	25,485
	20,148
	5,337
	20.94
	37,563
	34,766
	2,796
	7.44

	合計
	5,971,565
	4,726,881
	1,244,684
	20.84
	13,025,308
	5,947,197
	7,078,111
	54.34


資料來源：農田水利事業作業基金提供。
表3  113年迄9月底固定資產建設改良擴充執行情形表
單位：新臺幣千元；%
	科目
	113年度可用預算數
	1至9月累計預算分配數[A]
	1至9月累計執行數[B]
	執行率[B/A]

	
	以前年度保留數
	預算數
	調整數
	合計
	
	
	

	土地
	-
	219,125
	-124
	219,001
	81,688
	13,471
	16.49

	土地改良物
	5,357,006
	8,375,033
	-10,927
	13,721,112
	9,918,527
	5,766,963
	58.14

	房屋及建築
	-
	317,235
	7,077
	324,312
	161,680
	68,199
	42.18

	機械及設備
	646,669
	556,957
	-1,479
	1,202,147
	793,762
	314,710
	39.65

	交通及運輸設備
	3,663
	17,957
	4,348
	25,968
	18,833
	13,395
	71.13

	什項設備
	-
	37,705
	1,105
	38,810
	30,190
	17,197
	56.96

	合計
	6,007,338
	9,524,012
	-
	15,531,350
	11,004,680
	6,193,934
	56.28


資料來源：農田水利事業作業基金提供。
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