


[bookmark: _Toc477265286][bookmark: _Toc495221729][bookmark: _Toc496878062]經濟部主管112年度單位決算評估報告
[bookmark: _Toc496609238][bookmark: _Toc527539941][bookmark: _Toc147390057][bookmark: _Toc350505858][bookmark: _Toc372620661][bookmark: _Toc479322361]經濟部主管包括經濟部、工業局(產業發展署)、國際貿易局及所屬(國際貿易署)、標準檢驗局及所屬、智慧財產局、水利署及所屬、中小企業處(中小及新創企業署)、加工出口區管理處及所屬(產業園區管理局及所屬)、中央地質調查所(地質調查及礦業管理中心)及能源局(能源署)等10個機關[footnoteRef:1]，112年度主管歲入預算數197億9,573萬4千元，決算審定數172億3,183萬5千元，較預算減少25億6,389萬9千元(減幅12.95%)；主管歲出預算數2,139億8,082萬5千元(含動支第二預備金8,316萬3千元)，預算執行結果，決算審定數2,134億6,267萬1千元[footnoteRef:2](預算執行率99.76%)及賸餘數5億1,815萬4千元。謹就經濟部主管112年度單位決算評析如下： [1: 配合行政院組織改造，經濟部組織法於112年6月7日總統華總一義字第11200046921號令修正公布全文；並經行政院112年7月19日以院授人組字第11220013061號令發布定自112年9月26日施行；所屬次級機關調整為商業發展署、產業發展署、國際貿易署、能源署、中小及新創企業署、水利署、智慧財產局、產業園區管理局、標準檢驗局、地質調查及礦業管理中心等10個三級機關。]  [2: 包含實現數2,109億5,861萬8千元及應付保留數25億405萬3千元。] 

[bookmark: _Toc184803279][bookmark: _Toc184808821]五、2025年大阪世界博覽會計畫112年度預算保留逾9成，允宜積極辦理並加強控管執行進度
國際貿易局及所屬(112年9月26日改制為國際貿易署，以下稱國貿署)112年度預算工作計畫「國際貿易」項下編列辦理「2025年大阪世界博覽會」計畫，預算執行結果，決算數與預算數相同均為4億3,795萬元(含實現數2,775萬元、應付數3億9,907萬7千元及保留數1,112萬3千元)。
行政院於111年8月26日核定「2025年大阪世界博覽會」計畫，期程4年(112至115年)，總經費20億元，大阪世界博覽會預計於114年4月至10月於日本舉辦，我國冀藉此平臺向全世界呈現臺灣科技、創新、文化、觀光等軟硬實力，宣揚臺灣成為全球供應鏈之一環，以兼容並蓄精神關懷社會及致力永續環境發展，以提升臺灣在國際認知度及整體形象。據國貿署112年度決算書，該計畫於112年8月間透過跨部會專案工作小組討論確認展館外觀設計及展館名稱，執行團隊已於同年12月7日送大阪市政府申請臨時建築許可，另經世博大會於12月19日審核通過基本設計，截至112年底止辦理情形，係依大會規定進行細部設計。惟該計畫於112年度編列第1年經費4.38億元，決算實現數僅0.28億元(占6.34%)，其餘應付及保留數4.1億元(占93.66%)均轉入113年度繼續執行(詳表1)，待執行數偏高，且對照行政院核定計畫內容係規劃於112年底前完成展館統包工程之細部設計、整地、基礎開挖、結構施作等項目，實際執行進度已顯落後，允待積極辦理，俾利整體計畫順遂推進。
綜上，國貿署辦理2025年大阪世界博覽會計畫，截至112年底止預算保留待執行數逾9成，允宜積極辦理並加強執行進度控管，以利計畫如期如質完成。
表1  2025年大阪世界博覽會計畫預算執行情形  單位：新臺幣千元；%
	計畫
名稱
	計畫
總經費
	截至112年度已編列預算數
	112年度決算數
	占預算數比率

	
	
	
	實現數
	應付數
	保留數
	小計
	實現數
	應付數
	保留數
	小計

	2025年大阪世界博覽會
	2,000,000
	437,950
	27,750
	399,077
	11,123
	437,950
	6.34
	91.12
	2.54
	100.00


資料來源：整理自國貿署112年度單位決算。
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