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經濟部主管 112 年度單位決算評估報告 

經濟部主管包括經濟部、工業局(產業發展署)、國際貿易局及所

屬(國際貿易署)、標準檢驗局及所屬、智慧財產局、水利署及所屬、

中小企業處(中小及新創企業署)、加工出口區管理處及所屬(產業園區

管理局及所屬)、中央地質調查所(地質調查及礦業管理中心)及能源局

(能源署)等 10 個機關1，112 年度主管歲入預算數 197 億 9,573 萬 4千

元，決算審定數 172 億 3,183 萬 5 千元，較預算減少 25 億 6,389 萬 9

千元(減幅 12.95%)；主管歲出預算數 2,139 億 8,082 萬 5千元(含動支

第二預備金 8,316 萬 3 千元)，預算執行結果，決算審定數 2,134 億

6,267 萬 1 千元2(預算執行率 99.76%)及賸餘數 5億 1,815 萬 4 千元。

謹就經濟部主管 112 年度單位決算評析如下： 

五、2025 年大阪世界博覽會計畫 112 年度預算保留逾 9成，允宜積極

辦理並加強控管執行進度 

國際貿易局及所屬(112 年 9 月 26 日改制為國際貿易署，以下

稱國貿署)112 年度預算工作計畫「國際貿易」項下編列辦理「2025

年大阪世界博覽會」計畫，預算執行結果，決算數與預算數相同

均為 4億 3,795 萬元(含實現數 2,775 萬元、應付數 3億 9,907 萬

7千元及保留數 1,112 萬 3千元)。 

行政院於 111 年 8月 26 日核定「2025 年大阪世界博覽會」計

畫，期程 4年(112 至 115 年)，總經費 20 億元，大阪世界博覽會

預計於 114 年 4月至 10 月於日本舉辦，我國冀藉此平臺向全世界

呈現臺灣科技、創新、文化、觀光等軟硬實力，宣揚臺灣成為全

                      
1配合行政院組織改造，經濟部組織法於 112 年 6 月 7 日總統華總一義字第
11200046921 號令修正公布全文；並經行政院 112 年 7 月 19 日以院授人組字第
11220013061 號令發布定自 112 年 9 月 26 日施行；所屬次級機關調整為商業發展
署、產業發展署、國際貿易署、能源署、中小及新創企業署、水利署、智慧財產
局、產業園區管理局、標準檢驗局、地質調查及礦業管理中心等 10 個三級機關。 

2包含實現數 2,109 億 5,861 萬 8 千元及應付保留數 25 億 405 萬 3 千元。 
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球供應鏈之一環，以兼容並蓄精神關懷社會及致力永續環境發

展，以提升臺灣在國際認知度及整體形象。據國貿署 112 年度決

算書，該計畫於 112 年 8 月間透過跨部會專案工作小組討論確認

展館外觀設計及展館名稱，執行團隊已於同年 12月 7日送大阪市

政府申請臨時建築許可，另經世博大會於 12 月 19 日審核通過基

本設計，截至 112 年底止辦理情形，係依大會規定進行細部設計。

惟該計畫於 112 年度編列第 1 年經費 4.38 億元，決算實現數僅

0.28 億元(占 6.34%)，其餘應付及保留數 4.1 億元(占 93.66%)均

轉入 113 年度繼續執行(詳表 1)，待執行數偏高，且對照行政院核

定計畫內容係規劃於 112 年底前完成展館統包工程之細部設計、

整地、基礎開挖、結構施作等項目，實際執行進度已顯落後，允

待積極辦理，俾利整體計畫順遂推進。 

綜上，國貿署辦理 2025 年大阪世界博覽會計畫，截至 112 年

底止預算保留待執行數逾 9 成，允宜積極辦理並加強執行進度控

管，以利計畫如期如質完成。 

表 1  2025 年大阪世界博覽會計畫預算執行情形  單位：新臺幣千元；% 

計畫 

名稱 

計畫 

總經費 

截 至

112 年

度 已 編

列 預 算

數 

112 年度決算數 占預算數比率 

實現數 應付數 保留數 小計 實現數 應付數 保留數 小計 

2025 年

大 阪 世

界 博 覽

會 

2,000,000 437,950 27,750 399,077 11,123 437,950 6.34 91.12 2.54 100.00 

資料來源：整理自國貿署 112 年度單位決算。 

 (分機：1926 黃芝穎) 


