


[bookmark: _GoBack]行政院環境保護署及所屬(環境部)112年度單位決算評估報告
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[bookmark: _Hlk184801534]環境檢驗所[footnoteRef:1]112年度預算於「空氣污染及噪音檢驗測定」工作計畫項下之「強化全國環境檢測」分支計畫編列「強化全國環境檢測智慧轉型計畫(111-116年度)」6,859萬2千元，執行數6,843萬9千元，執行率99.78%。 [1:  112年8月22日環境檢驗所已改制為國家環境研究院。] 

[bookmark: _Hlk146189075]為辦理建構全國噪音及異味檢測網、提升地方檢測能量品質及建置區域行動實驗室支援地方查處等工作，環境部擬定「強化全國環境檢測智慧轉型計畫(111-116年度)」，於110年8月6日經行政院核定中央公務預算經費需求總額為6億6,896萬元，惟「囿於布建固定式噪音感測器僅能呈現感測器周遭之噪音現況，亦可能受經過感測器之噪音源干擾，對於民眾關切之陳情熱區噪音，無法達到噪音源鑑定功能，爰將布建2,000處次階噪音計刪除執行；另為開發異味感測器，廣邀國內外儀器廠商參與異味感測器測試，經測試結果顯示感測器之功能尚無法達到人鼻聞嗅濃度等級(約1ppb)且價格偏高，致使異味感測器無法開發成功，爰將計畫工項『建構全國異味檢測網』刪除」[footnoteRef:2]，案經行政院112年3月17日核定修正計畫，將中央公務預算經費需求總額下修為5 億737 萬7 千元，減少1億6,158萬3千元，減幅達24.15%，爰噪音及異味感測器之市場應用事前調查難謂嚴謹妥適。 [2:  本段摘自行政院112年3月17日核定「強化全國環境檢測智慧轉型計畫(111至116年度)」修正計畫書。] 

綜上，為強化地方噪音及異味治理功能，「強化全國環境檢測智慧轉型計畫(111-116年度)」原規劃建構全國噪音及異味檢測網、提升地方檢測能量品質及建構區域行動實驗室，以支援地方溯源查處，達成改善執法效率及提升民眾生活品質之目標。惟計畫核定僅逾1年，即囿於固定式噪音感測器無法達到噪音源鑑定功能，及異味感測器測試無法開發成功之故，提報修正計畫，大幅下修總經費達24.15%，允宜加強噪音及異味感測市場應用之事前調查，俾有效提升民眾生活品質。
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