


[bookmark: _GoBack]原住民族委員會主管、財團法人原住民族文化事業基金會及原住民族語言研究發展基金會112年度決算評估報告
[bookmark: _Toc51591607][bookmark: _Toc82198466][bookmark: _Toc79153264][bookmark: _Toc186118908]一、「原住民族亮點產業推升4年計畫」112年度部分工作指標達成情形未如預期，且迄112年底累計預算實現比率未達5成，允宜檢討改進
原住民族委員會(以下簡稱原民會)112年度「經濟發展業務-原住民族亮點產業推升4年計畫」(以下簡稱本計畫)預算數1億2,006萬7千元，截至112年度累計編列數2億3,560萬6千元，累計實現數1億483萬3千元，占累計編列數之44.50%。經查：
(一)本計畫內容及預算執行概況
1.原民會為建構經濟發展智庫體系，開展原住民族金融投資創新方案及優化各面向原住民族產業人才，爰辦理「原住民族亮點產業推升4年計畫」，總經費為12億元(含公務社會發展預算5.2億元及原住民族綜合發展基金6.8億元)，期程為111至114年度，該計畫係以政策建構永續生態、金融穩固產業基礎、新創推升經濟動能及拔尖推動亮點產業等為工作目標。
[bookmark: _Hlk148443850]2.本計畫截至112年度累計編列數2億3,560萬6千元，累計實現數1億483萬3千元，占累計編列數之44.50%(詳表1)。據原民會表示，因該計畫項下之各分支計畫，多為跨年度計畫，且因計畫期程因素，多項經費未能於當年度核銷，爰進行保留，致實現比率未達5成。



表1 「原住民族亮點產業推升4年計畫」經費執行情形—公務預算部分
單位：新臺幣千元；%
	年度
	當年度實際編列預算數
(A)
	累計預算編列數(B)
	預算實現、應付、保留及繳回情形

	
	
	
	當年度實現數(C)
	累計實現數(D)
	實現比率
(D/B)
	迄該年度止累計應付未付數
(E)
	迄該年度止累
計預算保留數
(F)
	迄該年度止累計未保留繳回數(G)

	111
	115,539
	115,539
	41,833
	41,833
	36.21
	12,308
	48,605
	12,793

	112
	120,067
	235,606
	63,000
	104,833
	44.50
	35,464
	70,006
	25,303


說明：1.表列當年度實現數係包含執行以前年度應付數及保留數。
2.表列各年度累計預算編列數(B)等於累計實現數(D)、迄該年度止累計應付未付數(E)、迄該年度止累計預算保留數(F)及迄該年度止累計未保留繳回數(G)之總和。
資料來源：原民會提供。
(二)112年部分工作指標達成情形未如預期
另觀該計畫所訂10項工作指標中，其中分項計畫「以新創推升經濟動能」之新創企業輔導工作指標，111及112年度原民會分別輔導46及43家企業，均未達1年輔導47家企業之預期分年工作指標(詳表2)，仍待積極辦理。
表2 「原住民族亮點產業推升4年計畫」111及112年度分年工作指標達成情形表 
	分項計畫及工作指標
	分年工作指標

	
	111年
	112年

	
	目標值
	實際值
	目標值
	實際值

	以政策建構永續生態
	
	
	
	

	產業經濟顧問團隊-顧問團隊人數
	30
	62
	30
	62

	以金融穩固產業基礎
	
	
	
	

	輔導取得事業貸款及新創貸款-事業貸款件數
	185
	242
	190
	292

	以新創推升經濟動能
	
	
	
	

	新創企業輔導-輔導47家企業
	47
	46
	47
	43

	以拔尖推動亮點產業
	
	
	
	

	媒合旅行業者與部落旅遊經營單位開發旅遊商品-推動促進部落觀光相關人才培育、體驗行銷等事項。
	20
	20
	20
	20

	媒合旅行業者與部落旅遊經營單位開發旅遊商品-媒合旅行業者開發部落旅遊創新體驗
	15
	15
	15
	15

	辦理原住民個人或團體溫泉輔導或行銷-維運資訊系統，管理及應用溫泉資源
	1
	1
	1
	1

	辦理原住民個人或團體溫泉輔導或行銷-辦理原住民個人或輔導獎勵
	5
	5
	5
	5

	辦理原住民個人或團體溫泉輔導或行銷-辦理原住民族溫泉產業相關計畫
	5
	5
	5
	5

	補助開發設計新品-累計至少洽邀3家企業提案
	1
	1
	1
	1

	補助影視音樂相關計畫-補助20案計畫
	40
	44
	20
	30


說    明：補助影視音樂相關計畫，111年尚含影視類，112年後僅餘音樂類。
資料來源：原民會提供。
綜上，原民會辦理「原住民族亮點產業推升4年計畫」，該計畫112年新創企業輔導工作指標達成情形未如預期，為達成原住民族產業與經濟發展之政策目標，允宜研議改進；另該計畫截至112年度預算累計實現率未達5成，宜檢討成因並積極辦理原住民族亮點產業相關工作，俾以提升預算執行成效。
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