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原住民族委員會主管、財團法人原住民族文化事業基金

會及原住民族語言研究發展基金會 112 年度決算評估

報告 

一、「原住民族亮點產業推升 4 年計畫」112 年度部分工作指標達成情

形未如預期，且迄 112 年底累計預算實現比率未達 5 成，允宜檢

討改進 

原住民族委員會(以下簡稱原民會)112 年度「經濟發展業務-

原住民族亮點產業推升 4 年計畫」(以下簡稱本計畫)預算數 1 億

2,006 萬 7千元，截至 112 年度累計編列數 2億 3,560 萬 6 千元，

累計實現數 1億 483 萬 3千元，占累計編列數之 44.50%。經查： 

(一)本計畫內容及預算執行概況 

1.原民會為建構經濟發展智庫體系，開展原住民族金融投資創

新方案及優化各面向原住民族產業人才，爰辦理「原住民族

亮點產業推升 4年計畫」，總經費為 12億元(含公務社會發展

預算5.2億元及原住民族綜合發展基金6.8億元)，期程為111

至 114 年度，該計畫係以政策建構永續生態、金融穩固產業

基礎、新創推升經濟動能及拔尖推動亮點產業等為工作目標。 

2.本計畫截至 112 年度累計編列數 2 億 3,560 萬 6 千元，累計

實現數 1億 483 萬 3千元，占累計編列數之 44.50%(詳表 1)。

據原民會表示，因該計畫項下之各分支計畫，多為跨年度計

畫，且因計畫期程因素，多項經費未能於當年度核銷，爰進

行保留，致實現比率未達 5成。 

 

 

 

表 1 「原住民族亮點產業推升 4年計畫」經費執行情形—公務預算部分 
單位：新臺幣千元；% 
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年
度 

當年度
實際編
列預算
數 
(A) 

累計預
算編列
數(B) 

預算實現、應付、保留及繳回情形 

當年度
實現數
(C) 

累計實
現數(D) 

實現
比率 
(D/B) 

迄該年
度止累
計應付
未付數 
(E) 

迄該年
度止累 
計預算
保留數 
(F) 

迄該年度
止累計未
保留繳回
數(G) 

111 115,539 115,539 41,833 41,833 36.21 12,308 48,605 12,793 
112 120,067 235,606 63,000 104,833 44.50 35,464 70,006 25,303 

說明：1.表列當年度實現數係包含執行以前年度應付數及保留數。 
2.表列各年度累計預算編列數(B)等於累計實現數(D)、迄該年度止累計應付

未付數(E)、迄該年度止累計預算保留數(F)及迄該年度止累計未保留繳回
數(G)之總和。 

資料來源：原民會提供。 

(二)112 年部分工作指標達成情形未如預期 

另觀該計畫所訂 10項工作指標中，其中分項計畫「以新創

推升經濟動能」之新創企業輔導工作指標，111 及 112 年度原民

會分別輔導 46及 43 家企業，均未達 1年輔導 47 家企業之預期

分年工作指標(詳表 2)，仍待積極辦理。 

表 2 「原住民族亮點產業推升 4 年計畫」111 及 112 年度分年工作指

標達成情形表  

分項計畫及工作指標 

分年工作指標 
111 年 112 年 

目標值 實際值 目標值 實際值 
以政策建構永續生態     
產業經濟顧問團隊-顧問團

隊人數 
30 62 30 62 

以金融穩固產業基礎     
輔導取得事業貸款及新創貸

款-事業貸款件數 
185 242 190 292 

以新創推升經濟動能     
新創企業輔導-輔導 47 家企

業 
47 46 47 43 

以拔尖推動亮點產業     
媒合旅行業者與部落旅遊經

營單位開發旅遊商品-推動促
進部落觀光相關人才培育、體
驗行銷等事項。 

20 20 20 20 

媒合旅行業者與部落旅遊經
營單位開發旅遊商品-媒合旅
行業者開發部落旅遊創新體驗 

15 15 15 15 

辦理原住民個人或團體溫泉 1 1 1 1 
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分項計畫及工作指標 

分年工作指標 
111 年 112 年 

目標值 實際值 目標值 實際值 
輔導或行銷-維運資訊系統，管
理及應用溫泉資源 
辦理原住民個人或團體溫泉

輔導或行銷-辦理原住民個人
或輔導獎勵 

5 5 5 5 

辦理原住民個人或團體溫泉
輔導或行銷-辦理原住民族溫
泉產業相關計畫 

5 5 5 5 

補助開發設計新品-累計至
少洽邀 3 家企業提案 

1 1 1 1 

補助影視音樂相關計畫-補
助 20 案計畫 

40 44 20 30 

說    明：補助影視音樂相關計畫，111 年尚含影視類，112 年後僅餘音樂類。 
資料來源：原民會提供。 

綜上，原民會辦理「原住民族亮點產業推升 4年計畫」，該計

畫 112 年新創企業輔導工作指標達成情形未如預期，為達成原住

民族產業與經濟發展之政策目標，允宜研議改進；另該計畫截至

112 年度預算累計實現率未達 5成，宜檢討成因並積極辦理原住民

族亮點產業相關工作，俾以提升預算執行成效。 


