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113年度中央政府總預算第二預備金動支數額表評估報告 

第 2項、考選部 

一、為應國家考試數位轉型發展所需，申請動支第二預備金支應，核

與預算法規定尚無不符，惟保留款迄未執行完竣，允宜加強辦理 

考選部 113 年度分別於「一般行政」與「考試業務」科目項

下，申獲核定動支第二預備金各為 3,360 萬 4千元及 5,450 萬元，

合共 8,810 萬 4千元。經查： 

(一)動支條件：依據預算法第 70 條第 1 款規定：「原列計畫費用

因事實需要奉准修訂致原列經費不敷時。」申請動支第二預備

金。由於本項動支數額超過 5,000 萬元，依預算法第 22 條第 3

項規定，行政院於 113 年 5 月 31 日以院授主預政字第

1130052407 號函送請本院備查。 

(二)動支原因：考選部自 111 年起推動國家考試數位轉型，為符

應國考利害關係人關注要項1，增加醫護界人力品質與數量需

求，提供國考數位包容與照護，並增加跨域合作與官學協力，

建構永續發展國家考試數位賦能，爰於 113 年動態調整修訂「國

家考試數位轉型發展及推動計畫」(113 至 116 年度)，致增加經

費而申請動支第二預備金，以配合加速辦理執行方案期程與範

圍，包含增建國家考場電腦試場、增加 113 年全國電腦試場國

考系統建置與認證數量及強化官學協力合作規範之經費補助。

經報考試院核轉行政院於 113 年 4 月 30 日院授主預政字第

1130101138 號函核准，於 8,810 萬 4 千元範圍內動支第二預備

金以為支應。 

                      
1近年因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，國內第一線護理人力負荷過重，造成護
理師人力荒及醫療服務量能下降，考量即時補足護理師新血，提升國人醫療服務
品質，有職場用人需求及急迫性，該部考試端配合加速推動護理師考試全面採行
電腦化測驗方式，爰調整「國家考試數位轉型發展及推動計畫」期程，加速辦理
擴大建置電腦化試區。 
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(三)執行情形：行政院主計總處於 113 年 6月 5日核定動支 8,810

萬 4 千元，其中「一般行政」及「考試業務」各為 3,360 萬 4

千元及5,450萬元，執行結果(詳表1)，「一般行政」實現數3,258

萬 7千元、保留數 87 萬 7千元、賸餘數 14 萬元，執行率 99.58%，

保留原因據該部表示，係國家考場 2 樓改建電腦試場裝修工程

及資訊工程，屬跨年度工程契約，爰保留經費至 114 年度繼續

執行；另「考試業務」實現數 5,450 萬元，執行率 100%。 

(四)評估意見：據考選部稱為因應醫護界人力品質與數量需求等

急迫性與必要性因素，奉准修訂「國家考試數位轉型發展及推

動計畫」，致原列 113 年度經費不敷而動支第二預備金，核與預

算法規定尚無不符。惟截至 114 年 3月仍有 87 萬 7千元保留款

迄未執行完竣，經洽該部預計於 114 年 5 月完成，允宜加強辦

理，俾符該部為擴大推動國家考試電腦化測驗之初衷。 

表 1 考選部 113 年度動支第二預備金執行情形表      單位：新臺幣千元 

                                                   

項目 

核准動支數

(a) 

執行數(b) 賸餘數

(c=a-b) 

執行率

(d=b/a) 
辦理事項 

實現數 保留數 

一般行政 33,604 32,587 877 140  99.58% 增加國家

考場 2 樓

改建電腦

試場裝修

工程及資

訊工程 

  02 基本行政工作維持 33,604 32,587 877 140 99.58% 

考試業務 54,500 54,500 0 0 100% 擴充電腦

試場規模 
02對考選業務基金國

家考試數位轉型

發展及推動補助 

54,500 54,500 0 0 100% 

合計 88,104 87,087 877 140 99.84%  

資料來源：考選部提供。 

（分機：1914 葉蘭） 


