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國家中山科學研究院 114 年度預算評估報告 

國家中山科學研究院(以下簡稱中科院)前身為 58 年成立之「中山

科學研究院」，93 年改隸國防部軍備局，更名為「國防部軍備局中山科

學研究院」，103 年 4月 16 日改制為行政法人，主要業務為國防科技及

主要武器裝備之研究發展，並以「提升國防科技能力，建立自主國防

工業，拓展國防及軍民通用技術」為其設置目的。該院 114 年度預算

案編列業務收入 969 億 9,235 萬 7千元，業務成本與費用 909 億 3,464

萬 4 千元，業務外收入 6 億 8,609 萬 8 千元，業務外費用 1,737 萬 2

千元，營利事業所得稅 12億 1,154 萬 3千元，收支相抵後本期賸餘 55

億 1,489 萬 6千元。謹就中科院 114 年度預算案評估如下： 

四、中科院受政府捐助辦理「民雄航太暨無人機產業園區開發建設計

畫」，允宜儘速就園區開發妥擬相關招商及營運管理等配套措施，

俾降低開發及營運風險 

中科院 114 年度預算案於「其他業務收入」科目就「民雄航

太暨無人機產業園區」開發案編列補助收入 7,625 萬元。按行政院

於 113 年 8月 23日核定中科院所提「民雄航太暨無人機產業園區」

開發建設計畫，總經費 68 億 5,903 萬元將由公共建設預算全額支

應，該院同時要求1「未來園區完工營運後之維運費用，以及擴建或

產能擴增等大額資本支出，均應以園區收益支應為原則。」鑑於園

區開發及招商並非中科院主要任務與專業，為降低後續開發及營運

風險，該院允宜儘早研擬招商、營運管理及提高收益等相關配套措

施。經查： 

(一)中科院將投入營運資金 11.1 億元辦理「中科院民雄院區」興

建，並已於 112 年 12 月 5日動土 

                      
1 行政院核復事項第 2點要求：「未來園區完工營運後之維運費用，以及擴建或產
能擴增等大額資本支出，均應以園區收益支應為原則，並另設管理報表紀錄園區
收支，以與國家中山科學研究院本院收支有所區隔。」 
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中科院於109年購置國防部民雄訓練場52.19公頃土地為該

院民雄航太園區儲備用地，配合嘉義縣政府無人機產業發展計畫

及行政院政策指導，該院以該區 164 線道東、西兩側基地進行整

體規劃開發，東側「中科院民雄院區」以中科院使用為主，第

一期基地開發面積 5.12 公頃，由中科院投入營運資金 11.1 億

元興建無人機產製棚廠、研發住宿大樓及園區基礎設施等，已

於 112 年 12 月 5日動土，預計 114 年底完工，115 年初啟用。 

(二)行政院已於 113 年 8月 23 日核定中科院所提「民雄航太暨無

人機產業園區」開發計畫，相關經費由公共建設預算全額支應 

西側「民雄航太暨無人機產業園區」開發面積 20.67 公頃，

規劃作為軍民通用園區，扶植業者發展國機國造並建立無人機

產業聚落，辦理期程為 114 至 117 年度，總經費 68 億 5,903 萬

元。依行政院核定「民雄航太暨無人機產業園區」開發計畫之財

務效益分析，本開發案計畫淨現值為負 75.55 億元，自償率

38.35%，雖營運期間之營運收入無法回收營運期間衍生之成本支

出，且民間參與投資誘因不足，然考量總體發展經濟效益(加上

關連產業)，其淨現值達 1,105 億元，計畫衍生經濟效益具投資

價值。行政院鑑於本計畫係為強化國防自主及不對稱作戰能力，

有其必要性及迫切性，爰於 113 年 8 月 23 日核定，相關經費由

公共建設預算全額支應。 

(三)未來園區完工營運後之維運費用將由中科院自行負擔，該院允

宜儘早妥擬相關招商及營運管理等配套措施 

本案行政院於核定開發計畫時，要求「未來園區完工營運後

之維運費用，以及擴建或產能擴增等大額資本支出，均應以園區

收益支應為原則。」按國內無人機產業尚屬萌芽階段，廠商進駐

與否攸關園區運作甚至無人機發展政策成敗，然園區開發及招商
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並非中科院主要任務與專業2，爰為降低開發及營運風險，該院

允宜儘早研擬招商、營運管理及提高收益等相關配套措施。 

綜上，中科院「民雄航太暨無人機產業園區」開發建設計畫所

需經費雖行政院已同意由公共建設預算全額支應，惟未來園區完工

營運後之維運費用均將由中科院自行負擔，鑑於園區開發及招商並

非中科院主要任務與專業，該院允宜儘早研擬招商、營運管理及提

高收益等相關配套措施，俾降低開發及營運風險。 

                      
2 資料來源：國防部 113 年 5 月 10 日就各機關審查意見函復國家發展委員會之回
復意見說明。 


