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財團法人工業技術研究院 114 年度預算評估報告 

財團法人工業技術研究院(以下簡稱工研院)係依據 62 年 1 月 31

日公布施行之「工業技術研究院設置條例」，由中央政府捐助 100 萬元

於同年 7月 5日創立，以加速發展我國工業技術，並於 68 年轉投資設

立創新工業技術移轉股份有限公司，以扶植創新之高科技公司上市，

及於 88年將原設於美國矽谷之工研院北美辦事處，獨立為子公司 ITRI 

International Inc.。工研院 114 年度預算案編列收入 282 億元，較

113 年度預算 256 億元，增加 26 億元(增幅 10.16%)；支出編列 280 億

8,000 萬元，較 113 年度預算 255 億元，增加 25 億 8,000 萬元(增幅

10.12%)；收支相抵後，預計本期賸餘 1億 2,000 萬元，較 113 年度預

算賸餘 1億元，增加 2,000 萬元(增幅 20%)。謹就工研院 114 年度預算

案編列相關問題評析如下： 

五、111 至 113 年度不動產、廠房及設備之決算投資情形均較預算增

加，且 114 年度預算已有部分項目擬停辦，相關預算規劃允宜檢

討改善，並妥適控管執行 

工研院 114 年度預算案「不動產、廠房及設備暨投資性不動

產投資明細表」編列「不動產、廠房及設備」預算數 10 億 3,000

萬元，較113年度預算8億元，增加2億3,000萬元(增幅28.75%)。

經查： 

(一)財團法人預算編製相關規定 

1.財團法人法第 55 條規定：「政府捐助之財團法人之會計年度，

應與政府會計年度一致。關於預算、決算之編審，除依下列

程序辦理外，並依預算法、決算法及相關法令規定辦理。一、

會計年度開始前，應訂定工作計畫，編列預算提經董事會通

過後，報請主管機關辦理。…。」 

2.財團法人依法預算須送立法院之預算編製注意事項第 3 點規
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定：「…各財團法人預算書表包括:…(四)明細表：如收入明

細表等。…。前項預算書表之內容應妥作說明，力求詳實。

除前項規定之書表外，得由各財團法人視業務性質及實際需

要研酌增編。…。」 

3.經濟部主管財團法人預決算與會計處理及財務報告編製辦法

第 18 條規定：「財團法人…；經費預算之編製，應秉持零基

預算精神，全盤縝密檢討各項計畫，並按輕重緩急及成本效

益等排列優先順序，俾於可籌措之財源範圍內，妥善規劃整

體財務資源，擬編各項預算；…。」 

(二)111 至 113 年度不動產、廠房及設備決算數均較預算數增加；

另 114 年度原編購建綠電產品量測技術實驗室廠房因建置成本

增加及國外技術合作未達共識，已規劃停辦 

檢視工研院 111 至 113 年度不動產、廠房及設備之預決算

情形(詳表 1)，其中 111 年度決算數 6億 8,097 萬元，較預算數

增加 1億 1,897 萬元，增幅 21.17%，據說明主要係光復 2 館於

111 年完工，支付包括房屋及建築、機械及設備及什項設備等經

費，又配合 2050 淨零排放，推動購置淨零碳排設備及空調汰舊

換新等所致；又 112 年度預、決算數各為 6 億 9,000 萬元及 7

億 140 萬 3 千元，超支 1,140 萬 3 千元，增幅 1.65%；迄 113

年度決算數 9億 4,190 萬 4千元，較預算數增加 1億 4,190 萬 4

千元，增幅 17.74%，並已連續 3 年度較預算增加，據說明主要

係建置低碳生物合成 10噸級試量產廠房及預付設備款等所致。 

又工研院 114 年度預算案「不動產、廠房及設備」預算編

列 10億 3,000 萬元，較 113 年度預算增加 2億 3,000 萬元，詢

據該院說明，主要係機械及設備配合計畫執行購置所需離子束

加工設備、高溫低壓化學氣相沉積設備等研發設施及院內推動
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淨零排放減碳購置冰水主機、空調系統等，合共增加 1.5 億元；

另購建中不動產、廠房及設備新增 1 億元，主要係規劃與德國

萊因公司簽訂綠電產品檢/量測與技術合作，共建量測實驗室，

惟據工研院 114 年 2 月間回復此案因建置成本大幅增加及相關

合作內容未達共識，經審慎評估後不予執行。爰此，工研院「不

動產、廠房及設備」購建計畫之預算籌編等相關事前規劃作業

恐未盡周延。 

綜上，工研院 111 至 113 年度「不動產、廠房及設備」實際

投資情形，決算數皆高於預算數，又 114 年度預算案「不動產、

廠房及設備暨投資性不動產投資明細表」編列「不動產、廠房及

設備」預算數 10億 3,000 萬元，其中規劃辦理綠電產品量測技術

實驗室廠房購建案 1 億元，業經評估不予執行，允宜依財團法人

預算編製之相關規定於編列預算前審慎評估次年度需求，覈實編

列年度預算並加強控管，俾利整體財務資源妥適配置及運用。 

表 1  工研院 111 至 114 年度不動產、廠房及設備預決算情形表 
單位：新臺幣千元 

項目 
111年度 112年度 113年度 114年度 

預算數 決算數 預算數 決算數 預算數 決算數 預算數 

不動產、廠房及設備 562,000 655,099 690,000 674,533 800,000 847,426 930,000 

  土地改良物 5,000 0 0 0 0 0 0 

  房屋及建築 7,000 58,819 0 0 0 35,927 0 

  機械及設備 510,000 551,659 650,000 635,166 750,000 753,515 900,000 

  交通及運輸設備 30,000 17,562 20,000 8,403 20,000 17,568 10,000 

  什項設備 10,000 27,059 20,000 30,964 30,000 40,416 20,000 

購建中不動產、廠房
及設備 

0 25,871 0 26,870 0 94,478 100,000 

合計 562,000 680,970 690,000 701,403 800,000 941,904 1,030,000 

說    明：113 年度決算數為自編決算數。 

資料來源：工研院提供。 


