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我國產業園區用地開發及利用計畫執行情形之探討 

二、產業園區相關預算編列及執行概況 

(一)近 5年(110 至 114 年度)經濟作業基金預算編列及執行概況 

政府為加強工業區及加工出口區開發與管理，依獎勵投資

條例(現為產業創新條例，以下稱產創條例)及加工出口區設置

管理條例(現為科技產業園區設置管理條例)，分別於 62 及 61

年設置工業區開發管理基金及加工出口區作業基金，其後更名

為產業園區開發管理基金及科技產業園區作業基金，並合併為

經濟作業基金，嗣配合 112 年度經濟部組織改造，已整併由經

濟部園管局負責管理。參據經濟作業基金 110 至 113 年度基金

決算收支情形，除 111 年度短絀 7.56 億元外，其餘年度賸餘介

於 16.37 億元至 57.92 億元間(詳表 5)。 

表 5  經濟作業基金 110 至 114 年度預算執行情形概況表 
         單位:新臺幣億元 

年度 
總收入(基金來源) 總支出(基金用途) 本期賸餘(短絀) 

預算 決算 預算 決算 預算 決算 
決算較預
算增減數 

110 102.41 175.76 116.94 159.39 -14.53 16.37 30.90 

111 92.29 79.19 107.50 86.75 -15.21 -7.56 7.65 

112 98.66 92.74 94.21 74.78 4.45 17.96 13.51 

113 83.27 143.26 76.58 85.34 6.68 57.92 51.24 

114 87.00 - 76.45 - 10.55 - - 

說    明：本表 112 年度以前為決算審定數，113 年度為自編決算數，114 年度為
預算案數。 

資料來源：經濟部園管局提供。 

(二)經濟部園管局轄管園區開發情形 

1.產業園區 

經濟部園管局轄管產業園區之開發採委託開發方式辦

理，由該局甄選受託開發單位，訂定委託開發契約，由受託

開發單位自籌資金辦理開發，於開發時以區內土地租售價款

償還已墊付之開發成本(含貸款利息)。 
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截至 113 年底園管局轄管產業園區共 65 處(未含南港軟

體園區1)，其中除雲林園區、新市園區、北高雄園區、彰濱園

區、中埔園區及水上園區等 6處尚未完工外，其餘 59處均已

開發完成；觀察近 20年度(95 年度以後)開發成本前三高之園

區，依序為彰濱園區 945.10 億元，雲林園區 245.71 億元及

利澤園區 118.47 億元(詳表 6)。 

 

 

表6  產業園區可租售面積及開發成本彙整表   單位：公頃；新臺幣千元  

縣市名稱 園區名稱 
總開發可租售

面積 
已公告租售

面積 
預估或已完
工年度 

開發成本 

桃園市 龜山 117.90 117.90 58 年代久遠無資料 

高雄市 仁武 18.33 18.33 60 年代久遠無資料 

新北市 樹林 18.70 18.70 61 年代久遠無資料 

桃園市 桃幼 44.77 44.77 61 
6,850 

(預計開發成本) 

基隆市 大武崙 22.78 22.78 62 
7,031 

 (預計開發成本) 

苗栗縣 頭份 82.50 82.05 62 年代久遠無資料 

南投縣 竹山 18.32 18.32 62 年代久遠無資料 

彰化縣 福興 37.50 37.50 62 6,042 
彰化縣 埤頭 16.13 16.13 62 2,412 
嘉義縣 頭橋 77.33 77.33 62 8,358 
雲林縣 豐田 35.07 35.07 63 3,423 
雲林縣 元長 14.36 14.36 63 年代久遠無資料 

嘉義縣 義竹 13.47 13.47 63 年代久遠無資料 

高雄市 鳳山 7.48 7.48 63 598 

新北市 土城 79.68 79.68 64 
64,134 

(預計開發成本) 

嘉義縣 嘉太 51.01 51.01 64 19,621 
臺南市 安平 143.81 143.81 64 年代久遠無資料 

高雄市 永安 64.37 64.37 64 25,661 
高雄市 大社 93.10 93.1 64 27,157 
高雄市 林園 317.68 317.68 64 161,287 
桃園市 中壢 294.26 294.26 65 349,297 
花蓮縣 美崙 106.69 106.69 65 43,394 

                      
1 經濟部園管局僅負責南港軟體園區廠房之出租售；另相較 113 年度產業園區開
發與管理年報統計產業園區共 62 處，係因統計時間差異，未計入未開發園區
所致。 
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縣市名稱 園區名稱 
總開發可租售

面積 
已公告租售

面積 
預估或已完
工年度 

開發成本 

臺南市 官田 166.05 166.05 66 
86,222  

 (預計開發成本) 

高雄市 臨海 1,391.16 1,391.16 66 653,921 
宜蘭縣 龍德 178.45 178.45 67 152,123 

苗栗縣 銅鑼 37.78 37.78 67 
31,349  

 (預計開發成本) 

臺中市 大甲幼獅 140.92 140.92 67 256,824 
高雄市 大發 313.65 313.65 67 247,584 
桃園市 平鎮 88.48 88.48 68 10,624 
臺中市 臺中港關連 103.22 103.22 68 年代久遠無資料 

南投縣 南崗 277.71 277.71 68 183,599 
臺南市 永康 64.07 64.07 69 70,399 
新北市 瑞芳 18.72 18.72 70 27,472 
嘉義縣 朴子 16.13 16.13 70 14,037 
新北市 林口(工二) 40.97 40.97 71 79,272 
新北市 林口(工三) 104.00 104.00 71 157,436 
彰化縣 芳苑 108.49 108.49 71 116,771 
高雄市 民雄 176.10 176.10 71 234,749 
臺東縣 豐樂 13.16 13.16 71 33,417 
新竹縣 新竹 390.00 390.00 72 295,040 
臺南市 新營 105.14 105.14 72 119,957 
桃園市 大園 173.38 173.38 73 年代久遠無資料 

苗栗縣 竹南 56.06 56.06 73 49,124 
屏東縣 屏東 101.39 101.39 73 48,800 
屏東縣 內埔 73.41 73.41 73 878 
彰化縣 田中 24.67 24.67 74 29,240 
新北市 新北 88.15 88.15 76 615,275 
臺中市 臺中 372.74 372.74 76 571,528 
屏東縣 屏南 210.4 210.4 76 266,871 
桃園市 觀音 451.8 451.8 80 953,443 
彰化縣 全興 126.44 126.44 80 218,411 
臺中市 大里 49.7 49.7 81 185,931 
花蓮縣 光華 19.93 19.93 81 623,298 

雲林縣 
斗六 

(含擴大) 
137.00 137.00 87 827,731 

花蓮縣 和平 183.00 183.00 87 917,466 
宜蘭縣 利澤 201.74 201.74 95 11,847,106 
彰化縣 社頭 4.29 4.29 103 47,831 

雲林縣 雲林 333.87 333.87 
尚無法預估完

工年度 
24,570,650 

臺南市 臺南 303.32 303.32 105 1,313,753 
臺南市 新市 41.59 31.91 預估 117 5,964,960 
高雄市 北高雄 25.40 25.40 預估 117 6,811,380 
彰化縣 彰濱 2,227 2,099.88 預估 129 94,510,421 
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縣市名稱 園區名稱 
總開發可租售

面積 
已公告租售

面積 
預估或已完
工年度 

開發成本 

嘉義縣 中埔 40.67 17.83 預估 117 4,963,340 
嘉義縣 水上 47.83 6.02 預估 117 5,348,230 

合計 10,703.22  10,501.77   

雲林縣 
雲林離島 
新興區 

計畫造地面積
990.85 公頃，
僅完成 283.00
公頃，且未施
作公共設施。 

226.02 
暫緩 

公告租售 
1,415,512 

說    明：本表統計至113年底，未含南港軟體園區，僅係建築物(廠房)之出租
售。 

資料來源：經濟部園管局提供。 

2.科技產業園區 

經濟部園管局轄管科技產業園區，係該部於選定地區並

視實際需要劃定範圍後，將設置地點、位置、面積及使用計

畫報請行政院核定。各園區之土地僅供承租，廠商可向管理

處承租土地興建自有工廠或購買標準廠房，地租為公告地價

之 2.24%至 5%間，土地租期以 10年為原則，視個別廠商需求

(如向銀行貸款)延長之，最長不得超過 20年，期滿得續租；

園區廠商必須繳付公共設施建設費 20年。 

截至 113 年底園管局轄管科技產業園區共 14 處，其中除

楠梓第三園區、仁武園區、屏東園區(擴區)及高軟園區擴區

(第二期)等 4處園區尚未完工外，其餘 10處均開發完成。園

區依計畫類型區分為「專案計畫」、「一般建築及設備計畫」2及

「委託開發」(如由台糖公司開發)等。統計近年科技產業園

區計畫經費前三高之園區皆係「專案計畫」，依序為屏東園區

44.46 億元，高軟園區 34.44 億元及高軟園區擴區(第二

                      
2 行政院自 93 年度預算起將作業基金之資本支出區分為「專案計畫」與「一般建
築及設備計畫」。依據中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範第壹、
乙、一點，對於「專案計畫」與「一般建築及設備計畫」之劃分原則規定如下：
「凡屬建設新廠、重大改良及更新、擴充生產者列為專案計畫；其他零星購置或
汰換設備，列為一般建築及設備計畫。專案計畫再分為新興計畫與繼續計畫 2 
類…。」 
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期)26.03 億元(詳表 7)。 

表 7  科技產業園區可租面積及計畫經費彙整表 單位：公頃；新臺幣千元 

縣市名稱 園區名稱 
開發可
租面積 

已租面
積 

預估或已
完工年度 

計畫類型 
迄 113 年底 
累計總經費 

高雄 前鎮園區 51.30 51.30 56 年代久遠無資料 
高雄 臨廣園區 8.86 8.86 87 產發署前身開發 
高雄 楠梓園區 77.81 77.81 59 年代久遠無資料 

高雄 
楠梓第二
園區 

5.36 5.36 100 專案計畫 1,124,970 

高雄 高軟園區 6.61 6.61 94 專案計畫 3,444,474 

高雄 
高雄台糖
物流園區 

7.99 7.99 87 台糖公司開發 

臺中 潭子園區 20.21 20.21 60 年代久遠無資料 

臺中 
臺中港園

區 
121.38 120.67 97 專案計畫 2,602,495 

臺中 中軟園區 4.11 4.11 102 
一般建築及
設備計畫 

54,000 

屏東 屏東園區 72.10 72.10 96 專案計畫 4,446,302 

高雄 
楠梓第三
園區 

1.36 - 預估 120 
一般建築及
設備計畫 

829,295 

高雄 仁武園區 4.07 - 預估 119 專案計畫 1,770,821 

屏東 
屏東園區 
(擴區) 

17.76 - 預估 114 
一般建築及
設備計畫 

1,167,553 
（含前瞻特別
預 算 403,000
千元、作業基金
764,553 千元） 

高雄 
高軟園區
擴區(第二

期) 
2.45 - 預估 115 專案計畫 2,603,338 

合計 401.37 375.02    

說    明：本表統計至 113 年底。 
資料來源：經濟部園管局提供。 

(三)前瞻特別預算-開發在地型產業園區計畫 

為配合國土計畫增設適地性產業用地，經濟部於前瞻特別

預算(第 1期至第 5期，106 至 114 年度)辦理「開發在地型產業

園區計畫」，總經費 197.98 億元(詳表 8)。本計畫分項計畫包

含：辦理強化地方工業區之公共設施補助方案、設置平價產業

園區補助方案、推動城鄉特色產業園區發展及提升科技產業園

區用地效能創新產業升級等。 
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本計畫預期目標為協助強化地方工業區之公共設施(目標

值 25 處工業區)、加速地方政府規劃產業園區(目標值 105 公

頃)、建置專供城鄉特色產業之企業進駐之特色園區(目標值 23

處)、輔導未登記工廠進駐，及打造科技產業園區立體化創新研

發產業聚落(目標值新增樓地板面積 8.6 公頃)等目標。 

表 8  開發在地型產業園區計畫分項計畫經費表    單位：新臺幣千元 

類別及計畫名稱 
總經費 

(106-114年度) 

第 1 期至第 4期 
(106-113年度) 

第 5 期 
(114年度)  

預算數 決算數 預算數 

城鄉
建設 

開發在地型產業園區-提
升科技產業園區用地效
能創新產業升級計畫 

3,460,747 3,083,747 3,083,717 377,000 

類別及計畫名稱 
總經費 

(106-114年度) 

第 1 期至第 4期 
(106-113年度)  

第 5 期 
(114年度) 

預算數 決算數 預算數 

 

開發在地型產業園區-強
化地方工業區公共設施
與設置平價產業園區補
助方案 

16,336,860 16,063,860 14,313,891 273,000 

合    計 19,797,607 19,147,607 17,397,608 650,000 

資料來源：經濟部園管局提供。 


