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近年公共工程推動之相關問題探討 

伍、附錄 

附錄 1  113 年度公共建設計畫經費執行率未達 80%明細表 
單位：新臺幣千元；% 

計畫
類型 

項次 
主管
機關 

主辦
機關 

計畫名稱 年計畫經費A 執行數 B 執行率 B/A 

一 
般 
公 
共 
建 
設 
計 
畫 

1 
交 通
部 

交通
部鐵
道局 

彰化市鐵路高架
化建設計畫綜合
規劃作業 

10,770  0  0.00 

2 
經 濟
部 

中油
公司 

（L11002）天然氣
事業部第三座液
化天然氣接收站
二期投資計畫 

229,531  10,248  4.46 

3 
衛 福
部 

衛福
部 

衛生福利部苗栗
醫院急重症醫療
大樓擴建計畫 

136,831  8,510  6.22 

4 
經 濟
部 

台電
公司 

大林電廠燃氣機
組更新改建計畫 

10,328,239  855,355  8.28 

5 
法 務
部 

廉政
署 

法務部廉政署南
部地區調查組辦
公廳舍耐震補強
工程 

2,699  459  17.01 

6 
海 委
會 

國家
海洋
研究
院 

海洋基礎資料調
查船興建計畫 

580,440  151,140  26.04 

7 
經 濟
部 

台電
公司 

通霄電廠第二期
更新改建計畫 

14,311,330  3,777,108  26.39 

8 
財 政
部 

財政
部 

公共服務據點整
備—公有危險建
築補強重建（中央
自辦）（公務）—
113年度財政部所
屬 

30,573  9,106  29.78 

9 
衛 福
部 

衛福
部 

衛生福利部澎湖
醫院長照暨醫療
綜合大樓新建工
程計畫 

13,536  4,261  31.48 

10 
文 化
部 

兒童
館 

國家兒童未來館
興建計畫 

296,713  111,317  37.52 

11 
交 通
部 

交通
部 

交通運輸系統規
劃作業計畫 

23,767  8,965  37.72 

12 
交 通
部 

交通
部高

國道 1 號北上線
臺北及圓山交流

70,428  26,917  38.22 
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計畫
類型 

項次 
主管
機關 

主辦
機關 

計畫名稱 年計畫經費A 執行數 B 執行率 B/A 

速公
路局 

道改善工程 

13 
教 育
部 

教育
部 

國立中興大學南
投分部大學城建
置計畫（112 年至
116 年） 

1,489,315  592,042  39.75 

14 
文 化
部 

文化
部 

國家電影及視聽
文化典藏專業設
施改善及博物館
建置計畫 

95,920  40,929  42.67 

15 
農 業
部 

農業
部水
產試
驗所 

建構漁業資源永
續暨因應氣候變
遷研發基礎能量
之升級中長程計
畫 

898,389  403,201  44.88 

16 
文 化
部 

文化
部 

國家漫畫博物館
計畫 

324,440  189,180  58.31 

17 
交 通
部 

交通
部民
用航
空局 

高雄機場滑行道
系統改善工程 

262,605  155,236  59.11 

18 
農 業
部 

農業
部林
業試
驗所 

國家植物園方舟
計畫（第二期） 

173,455  104,777  60.41 

19 
文 化
部 

臺史
博 

「面向國際．展示
臺灣」國立臺灣歷
史博物館第二期
擴建計畫 

95,074  59,100  62.16 

20 
內 政
部 

內政
部國
家公
園署 

太魯閣國家公園
0403 地震災後復
建計畫 

204,250  135,527  66.35 

21 
文 化
部 

史博
館 

國立歷史博物館
升級發展計畫 

182,280  123,954  68.00 

22 
文 化
部 

國父
紀念
館 

國立國父紀念館
古蹟整修暨文化
設施服務升級 計
畫 

331,505  225,925  68.15 

23 
經 濟
部 

中油
公司 

L11301 天然氣事
業部永安至通霄
第二條海底輸氣
管線投資計畫 

2,701,000  1,892,103  70.05 

24 
衛 福
部 

衛福
部 

樂生園區整體發
展計畫 

356,792  255,264  71.54 
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計畫
類型 

項次 
主管
機關 

主辦
機關 

計畫名稱 年計畫經費A 執行數 B 執行率 B/A 

25 
農 業
部 

農業
部水
產試
驗所 

公共服務據點整
備—公有危險建
築補強重建計畫
（水試所） 

31,638  22,754  71.92 

26 
經 濟
部 

台電
公司 

綠能第一期計畫 1,808,896  1,334,321  73.76 

27 
經 濟
部 

中油
公司 

(L10901)天然氣
事業部台中廠三
期投資計畫 

8,822,060  6,539,716  74.13 

28 
文 化
部 

中正
紀念
堂 

多元文化交織•古
蹟風華再現—中
正紀念堂服務升
級計畫 

42,227  31,504  74.61 

29 
國 防
部 

國防
部軍
醫局 

國軍桃園總醫院
新建醫療大樓計
畫 

892,848  698,901  78.28 

30 
農 業
部 

農業
部高
雄區
農業
改良
場 

公共服務據點整
備－公有危險建
築補強重建計畫
（高雄場） 

3,160  2,505  79.27 

31 
交 通
部 

交通
部 

高雄都會區大眾
捷運系統小港林
園線建設及周邊
土地開發計畫 

3,637,052  2,887,616  79.39 

前 
瞻 
公 
共 
建 
設 
計 
畫 

32 
交 通
部 

交通
部 

新竹環線輕軌計
畫規劃作業 

55,000 0 0.00 

33 
交 通
部 

交通
部 

新竹輕軌紅線建
設計畫 

149,000 0 0.00 

34 
交 通
部 

交通
部鐵
道局 

臺南鐵路立體化
延伸至永康計畫
規劃作業 

80,000 0 0.00 

35 
交 通
部 

交通
部鐵
道局 

大臺中地區山海
線鐵路雙軌高架
化建置計畫規劃
作業 

45,000 0 0.00 

36 
交 通
部 

國營
臺灣
鐵路
股份
有限
公司 

新竹大車站計畫 140,000 0 0.00 

37 
交 通
部 

交通
部鐵

高鐵延伸屏東規
劃作業 

60,792 1,144 1.88 
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計畫
類型 

項次 
主管
機關 

主辦
機關 

計畫名稱 年計畫經費A 執行數 B 執行率 B/A 

道局 

38 
交 通
部 

交通
部 

臺中捷運綠線延
伸（大坑及彰化）
規劃作業 

36,000 1,944 5.40 

39 
交 通
部 

交通
部 

桃園都會區大眾
捷運系統航空城
捷運線（綠線）G01
站延伸至中壢火
車站暨其土地整
合發展計畫 

1,117,045 73,824 6.61 

40 
交 通
部 

交通
部 

高雄捷運延伸環
線規劃作業 

43,766 3,400 7.77 

41 
交 通
部 

交通
部鐵
道局 

恆春觀光鐵路計
畫規劃作業 

80,325 10,543 13.13 

42 
交 通
部 

交通
部 

臺南市先進運輸
系統（藍線、綠
線、紅線）規劃作
業 

197,944 36,798 18.59 

43 
經 濟
部 

經濟
部能
源署 

東部地區地熱鑽
井計畫 

150,000 50,000 33.33 

44 
交 通
部 

交通
部 

臺中捷運藍線建
設計畫 

1,322,080 584,893 44.24 

45 
農 業
部 

農業
部林
業及
自然
保育
署 

阿里山林業鐵路
設施設備安全提
升計畫 

2,195,566 1,082,276 49.29 

46 
交 通
部 

交通
部 

新竹大車站平台
計畫規劃作業 

17,500 9,326 53.29 

47 
內 政
部 

內政
部國
土管
理署 

前瞻基礎建設—
城鄉建設—公共
服務據點整備—
公有危險建築補
強重建（106-114
年） 

3,561,650 2,226,623 62.52 

48 
國 發
會 

國發
會 

前瞻基礎建設—
綠能建設—淨零
公正轉型關鍵戰
略推動計畫（112
至 113 年） 

165,486 114,472 69.17 

49 
衛 福
部 

衛福
部 

整建長照衛福據
點計畫 

3,269,092 2,271,879 69.50 
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計畫
類型 

項次 
主管
機關 

主辦
機關 

計畫名稱 年計畫經費A 執行數 B 執行率 B/A 

50 
經 濟
部 

經濟
部地
質調
查及
礦業
管理
中心 

地熱潛力區塊發
展條件評估及區
域調查資訊擴建
計畫 

309,976 217,867 70.29 

51 
教 育
部 

體育
署 

前瞻基礎建設計
畫－城鄉建設－
充實全民運動環
境計畫 

2,195,738 1,552,003 70.68 

52 
國 發
會 

國發
會 

前瞻基礎建設計
畫—城鄉建設—
加速推動地方創
生計畫（110 年至
114 年） 

1,661,928 1,306,304 78.60 

說    明：同表 3-1-1 。 
資料來源：國發會；本中心整理。 
 

附錄 2  109 至 113 年度公共工程重大職災死亡人數合計逾 10人之執

行機關及相關工程明細表 

執行 
機關 

年度 工程名稱 災害類型 
死亡 
人數 

台電 
公司 

109 台中發電廠 1~10 號機供煤系統改善工程 物體飛落 1 

109 
345kv 天輪~龍潭線#134-#136 電塔塔基改建
工程 

墜落、滾落 3 

109 

345kv 興達龍崎一、三路#4~#7 鐵路遷移工程
(新建#4B、#4-1~#4-4 鐵塔基礎及裝建)及
345KV 興達~路北紅-白線#14~#7 鐵塔遷移工
程(新建#4-1~#4-5 鐵塔基礎及裝建) 
-瀚 O 營造 

墜落、滾落 1 

109 

345kv 興達龍崎一、三路#4~#7 鐵路遷移工程
(新建#4B、#4-1~#4-4 鐵塔基礎及裝建)及
345KV 興達~路北紅-白線#14~#7 鐵塔遷移工
程(新建#4-1~#4-5 鐵塔基礎及裝建) 
-龍 O 工程 

墜落、滾落 1 

110 
345kV 天輪~龍潭山、海線#73~#75、#77~#82
鐵塔改建工程 

物體飛落 1 

110 台中發電廠 1~10 號機供煤系統改善工程 墜落、滾落 1 

110 
大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫第
八、九號機主發電設備採購安裝案 

物體倒塌、
崩塌 

1 

111 
大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫8及9
號機複循環發電機組設備及其廠房與相關設

墜落、滾落 1 



 

6 

執行 
機關 

年度 工程名稱 災害類型 
死亡 
人數 

施設備採購帶安裝案 

112 110 年甲工區配電外線工程 感電 1 

112 
69kV 交連 PE 電纜及附屬器材（購置暨安裝）
-竹崎～嘉埔分歧欣欣線 

感電 1 

112 南科 E/S 擴建土建統包工程 墜落、滾落 1 

113 
台灣電力公司宜蘭區營業處 112 年乙工區零
星配電管路及零星外線綜合工程 

感電 1 

113 
興達電廠燃氣機組更新改建計畫 1 至 3 號機
複循環發電機組設備及其廠房與相關設施採
購帶安裝案 

墜落、滾落 1 

113  112 年度乙工區配電外線工程 
物體倒塌、
崩塌 

1 

113 
「345kV 彰工~彰濱線#18~#20 鐵塔及基礎暨
彰工 STR~#1、#14~彰濱 STR 架線新建工程 

墜落、滾落 1 

113 
淡水服務所及區域巡修中心新建工程（111 淡
建字第 506 號） 

物體飛落 1 

交通部
公路局 

109 
臺東工務段成功監工站省道 109 年綠美化維
護工作 

墜落、滾落 1 

109 
109 年度苗栗段快速道路台 61、台 72 線路容
整理及事故處理工作 

被撞 2 

110 
台 9 線 467K＋450~468K＋500(丹路外環道)
改善工程 

墜落、滾落 1 

110 
南澳工務段 110 年度預約經常性橋梁零星修
復工程 

公路交通事
故 

2 

110 
台 61 線龍宮溪橋等感潮鹽害橋梁補強整修工
程 

溺斃 1 

111 
111 年度苗栗段轄區省道瀝青鋪面零星及擇
要路段修補工程 

公路交通事
故 

2 

111 
太魯閣工務段洛韶監工站 111 年度預約經常
性災害搶修工程 

衝撞 1 

111 
獨立山工務段四季監工站 111 年度預約經常
性災害搶修工程 

墜落、滾落 1 

交通部
高速公
路局 

109 
台南市後壁區(新營段轄區瀝青混凝土路面
整修及零星修補工程(108-109) 

其他交通事
故 

1 

109 
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程
(區段 1-1)第 M37D 標 

被撞 1 

110 
（109 變使（准）129）司法新廈大樓外牆更
新改善工程 

墜落、滾落 1 

111 110-111 年度木柵段轄區隧道維護工程 被夾、被捲 1 

111 
國道 2 號大園交流道至台 15 線新闢高速公路
工程 

物體倒塌、
崩塌 

1 

111 
大甲段轄區橋涵維護工程(111 年 4 月~112 年
3 月) 

公路交通事
故 

2 
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執行 
機關 

年度 工程名稱 災害類型 
死亡 
人數 

111 
金門縣政府金門大橋工程委託監造及專業技
術顧問服務契約 

其他交通事
故 

1 

112 111 年度中壢工務段轄區路面整修工程 
其他交通事
故 

1 

113 國道 1 號增設銜接台 74 線系統交流道工程 被撞 1 

113 
國道後續路段橋梁耐震補強工程第 M38G 標-
國 10 里港旗山段 

被夾、被捲 1 

資料來源：勞動部及工程會；本中心整理。 


