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近年中央政府體育及運動預算編列及執行概況之探討 

三、近年度體育運動相關重要計畫 

(一)體育運動政策白皮書(102 至 112 年) 

102 年政府組織再造，行政院體育委員會併入教育部成立

體育署，針對未來 10 年(102 至 112 年)國家體育運動發展方

向，研擬具體政策與指標，依短、中、長程計畫逐步實施，以

達「健康國民、卓越競技、活力臺灣」之願景，體育運動政策

白皮書於102年 6月 25日公布，並自103年起編列相關預算執

行。鑒於國內外體育運動環境變遷並配合國民體育法修正，

106 年修訂前揭白皮書，在不變動原白皮書架構內容下，以學

校體育-活絡校園體育增進學生活力、全民運動-運動健身快樂

人生、競技運動-卓越競技登峰造極、國際及兩岸運動-植基臺

灣邁向世界、運動產業-打造幸福經濟的推手及運動設施-營造

優質友善運動環境六大主軸，撰擬「體育運動政策白皮書 106

年修訂版」106 至 112 年行動方案並作為後續年度落實執行原

白皮書之中、長程目標主要參據。另因應運動部成立，刻正辦

理1「運動政策白皮書（115 至 124 年）撰述計畫書」。 

(二)運動產業發展政策綱領(110 至 113 年) 

運動產業發展條例第 6 條第 1 項規定：「中央主管機關應

會商中央目的事業主管機關擬訂運動產業發展方向及產業發展

計畫，每 4 年檢討修正，報請行政院核定。」教育部據此提出

運動產業發展政策綱領(110 至 113 年)，以(一)精進運動產業

政策法規，中央與地方齊力發展產業基礎環境。(二)建置運動

                      
1據體育署表示，已於 113 年辦理「體育運動政策白皮書研修計畫書」案，收集各
方意見重新檢視與盤點議題主軸及策略方案，因應運動部成立接續辦理「運動政
策白皮書（115-124）撰述計畫書」，撰述階段將持續與各界溝通，廣納各方意見，
並預計於 114 年 12 月底前公布運動政策白皮書。 
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產業雲端資料庫，提供智慧化產業服務。(三)輔導產業創新研

發，建構完善產業生態系。(四)整合行銷產業亮點，型塑品牌

國際擴散。及(五)發展人才專業職能，培育及媒合運產專業人

才等為推動方向，期透過各部會協力辦理，以達成「打造幸福

經濟、體現運動價值」願景。另已委託國立體育大學撰擬「運

動產業發展政策綱領」(114 至 117 年)，前於 114 年 3 月 14 日

及 4 月 18 日召開跨部會研商會議，刻正依會議決議事項修正。 

(三)「國家運動園區整體興設與人才培育計畫(第 1至第 3期)」 

為規劃興建完善之國家運動訓練園區，提供運動選手科學

化之專業運動訓練場館設施，營造永續而穩定發展之競技環

境，行政院 98年 9月 8日核定「國家運動園區整體興設與人才

培育計畫」，考量開發規模、期程、興建標的等因素，計畫項

下興整建工程係採分期、分區滾動式推行，以減低整體園區衝

擊、創造最適切執行模式。 

第 1期為 98至 104年，第2期原規劃辦理期程為105至 108

年，經 2 次展延期程2至 110 年，第 3 期原辦理期程 109 至 113

年，經 2 次展延期程3至 116 年，工作項目以國家運動訓練中心

之興整建及國防部士校營區遷建為執行重點，強化相關訓練場

                      
2因部分工程進度落後(如宿舍、器材及監控中心新建工程落後，影響需待其完工
後始能辦理之第二宿舍及餐廰補照工程)，計畫期程經行政院於108年9月5日以
院臺教字第 1050188399 號函核定展延期程至 109 年度。復因受 COVID-19 疫情等
不可抗力影響，業經行政院 109 年 9 月 9 日以院臺教字第 1090187788 號函核定核
定展延期程至 110 年。 
3因物價上漲、COVID-19疫情造成缺工缺料情形等不可抗力因素影響，及配合培訓
需求調整建築量體空間等，經行政院 110 年 12 月 8 日院臺教字第 1100036601 號
函核定展延期程至 115 年，總經費調增為 58.51 億元。士校營區範圍游泳館及網
球場興建，因應世界水上運動總會場地規範調整、物價上漲、單位造價提高及配
合需求調整等因素，致原列預算及期程不足等情形，另士校營區遷建因應工程執
行方式調整，需延長作業期程，經行政院113年3月26日院臺教字第1131004481
號函核定展延期程至 116 年，總經費調增為 74.13 億元。 
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館及設施。 

(四)全民運動環境改善、充實與優化相關計畫 

1.改善國民運動環境與打造運動島計畫(99 至 109 年)：為充實

國內休閒運動設施，滿足民眾多元運動需求，體育署自 99

年度起推動改善國民運動環境與打造運動島計畫，其中改善

國民運動環境計畫總經費 116.6 億元，係補助地方政府興建

國民運動中心及充實其他運動設施，原辦理期程 99 至 104

年度，後展延至 109 年度。 

2.營造休閒運動環境計畫(106 至 110 年)：總經費 157.23 億

元，包括 106 年度公務預算編列 14.4 億元、地方配合款

42.83 億元，及前瞻基礎建設計畫各期特別預算計 100 億元

[第 1 期(106 至 107 年)編列 35.44 億元，第 2期(108 至 109

年)編列 64.56 億元]，主要工作項目：1.營造優質友善運動

場館設施總經費78億元，係補助地方政府辦理各類型室內外

運動場館及附屬空間改善。2.營造友善自行車道總經費12億

元，補助地方政府建置自行車道環狀路線及優化串聯既有自

行車道。3.改善水域運動環境總經費10億元，補助地方政府

改善帆船、輕艇及划船等水域運動地點之相關基礎設施。 

3.充實全民運動環境計畫(110 至 117 年)：為充實國內休閒運

動設施，滿足民眾多元運動需求，體育署前於前瞻特別預算

第 3 期(110 至 111 年)及第 4 期(112 至 113 年)「城鄉建設-

充實全民運動環境計畫」分別編列 42 億元及 17 億 9,980 萬

元，補助地方政府辦理各類運動場館設施興整建及優化經

費，因近年原物料漲幅大及缺工等影響，致部分工程多次流

標，執行進度落後，申請展延期程至 117 年，並自 114 年度

納入公務預算編列。 
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4.優化全民運動與賽會環境計畫(113 至 116 年)：總經費 64 億

元，由公務預算編列，補助地方政府優化全民運動設施及建

構優質運動競賽場地，及辦理申辦國際綜合性賽會場館總體

檢，以達成「運動空間便利化，建構隨處可安全運動的生活

環境」政策目標，並強化各類國際賽事辦理之利基。 

(五)台灣運動Ⅹ科技行動計畫(111 至 115 年) 

鑑於國際運動科技發展趨勢潮流，在產業、科技、經濟、

國民生活等層面都將帶來影響，行政院 111 年推動跨部會「台

灣運動Ⅹ科技行動計畫(111 至 115 年)」，旨在發揮臺灣既有

產業優勢，推動技術與應用發展，並擴散產學合作成果，以數

位科技加值提升國內運動產業競爭力，形成輸出國際之整合型

應用，達成「Sports Everywhere-透過虛實融合科技與應用建

構 2030 智慧育樂型態」之願景，計畫之三大總目標為：1.技

術領先-尖端育樂示範場域。2.產值倍增-運動科技兆元產業。

3.全民活力-健康加分體驗升級(詳圖 2-2)。 

圖 2-2  台灣運動Ⅹ科技行動計畫推動目標 
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資料來源：110 年 5 月核定台灣運動Ⅹ科技行動計畫(111 至 115 年)圖 9 


