


[bookmark: _GoBack]國營事業固定資產建設改良擴充計畫預算編列及執行之探討
[bookmark: _Toc9951849][bookmark: _Toc14275351][bookmark: _Toc79767170][bookmark: _Toc203404317]伍、附錄
[bookmark: _Hlk200447968]附錄1  110至114年度各國營事業購建固定資產計畫預算編列及執行概況表                               單位：新臺幣千元；%
	機關名稱及項目
	110年度
決算
	111年度
決算
	112年度
決算
	113年度
自編決算
	114年度
預算案

	行政院主管
	520,948
	169,494
	193,877
	303,208
	481,277

	中央銀行
	一般建築及設備
	520,948
	169,494
	193,877
	303,208
	481,277

	
	執行率
	93.95
	88.34
	96.95
	98.50
	

	經濟部主管
	203,707,754
	228,076,093
	263,396,864
	296,247,084
	360,655,557

	台糖公司
	1.專案計畫
	5,121,972
	2,131,804
	2,551,859
	2,964,071
	1,835,023

	
	(1)繼續計畫
	5,121,972
	2,043,234
	2,551,859
	2,964,071
	1,835,023

	
	(2)新興計畫
	-
	88,570
	0
	0
	-

	
	2.一般建築及設備
	645,379
	538,749
	602,458
	744,026
	796,538

	
	小計
	5,767,351
	2,670,552
	3,154,317
	3,708,097
	2,631,561

	
	執行率
	74.52
	88.11
	55.62
	94.16
	

	中油公司
	1.專案計畫
	17,276,451
	26,054,601
	42,141,794
	39,508,688
	42,456,070

	
	(1)繼續計畫
	17,147,679
	26,053,881
	41,901,268
	37,613,485
	42,349,899

	
	(2)新興計畫
	128,772
	720
	240,526
	1,895,203
	106,171

	
	2.一般建築及設備
	12,741,722
	15,961,969
	17,696,756
	17,912,974
	17,106,708

	
	小計
	30,018,173
	42,016,570
	59,838,550
	57,421,662
	59,562,778

	
	執行率
	98.06
	98.38
	97.30
	97.51
	

	台電公司
	1.專案計畫
	74,746,389
	76,137,367
	79,168,303
	95,820,240
	145,645,776

	
	(1)繼續計畫
	74,430,940
	75,924,271
	78,917,716
	92,932,709
	145,335,055

	
	(2)新興計畫
	315,449
	213,096
	250,587
	2,887,531
	310,721

	
	2.一般建築及設備
	74,614,192
	86,638,936
	98,576,525
	113,422,437
	123,342,422

	
	小計
	149,360,582
	162,776,304
	177,744,828
	209,242,677
	268,988,198

	
	執行率
	94.67
	92.67
	96.41
	84.91
	

	台水公司
	1.專案計畫
	14,046,868
	15,681,044
	17,052,693
	18,478,801
	21,820,582

	
	(1)繼續計畫
	12,462,834
	14,349,259
	16,932,292
	18,435,291
	12,894,972

	
	(2)新興計畫
	1,584,034
	1,331,785
	120,400
	43,510
	8,925,610

	
	2.一般建築及設備
	4,514,779
	4,931,623
	5,606,477
	7,395,846
	7,652,438

	
	小計
	18,561,648
	20,612,667
	22,659,170
	25,874,647
	29,473,020

	
	執行率
	89.88
	92.74
	95.76
	93.83
	

	財政部主管
	4,359,292
	4,160,809
	3,039,702
	3,431,429
	3,969,689

	輸出入銀行
	一般建築及設備
	20,690
	24,396
	18,080
	21,134
	36,449

	
	執行率
	10.82
	12.88
	93.44
	99.55
	

	臺灣金控
	一般建築及設備
	1,341,143
	1,717,290
	1,172,127
	1,419,784
	1,440,159

	
	執行率
	81.55
	92.05
	98.29
	93.87
	

	土地銀行
	一般建築及設備
	1,064,803
	1,105,143
	717,737
	809,944
	1,068,431

	
	執行率
	91.58
	89.94
	78.03
	81.89
	

	財政部印刷廠
	一般建築及設備
	21,020
	23,557
	59,755
	25,087
	11,158

	
	執行率
	46.21
	94.39
	59.10
	63.64
	

	菸酒公司
	1.專案計畫
	354,822
	402,663
	280,727
	220,041
	60,000

	
	(1)繼續計畫
	354,822
	402,663
	280,727
	220,041
	60,000

	
	(2)新興計畫
	0
	0
	0
	0
	-

	
	2.一般建築及設備
	1,556,815
	887,761
	791,277
	935,440
	1,353,492

	
	小計
	1,911,637
	1,290,424
	1,072,004
	1,155,481
	1,413,492

	
	執行率
	62.14
	66.92
	81.39
	72.48
	

	交通部主管
	37,233,462
	49,920,559
	56,144,733
	44,797,743
	53,411,552

	中華郵政
	1.專案計畫
	4,065,546
	4,874,636
	5,228,151
	4,077,202
	2,284,846

	
	(1)繼續計畫
	3,115,448
	4,874,636
	5,218,787
	4,077,202
	111,920

	
	(2)新興計畫
	950,098
	0
	9,364
	0
	2,172,926

	
	2.一般建築及設備
	2,601,283
	2,731,445
	2,018,606
	1,726,492
	2,504,404

	
	小計
	6,666,829
	7,606,081
	7,246,756
	5,803,694
	4,789,250

	
	執行率
	94.40
	97.66
	97.88
	97.60
	

	臺鐵公司
	1.專案計畫
	17,207,972
	20,119,886
	18,327,181
	17,655,552
	16,681,990

	
	(1)繼續計畫
	16,853,972
	20,100,416
	18,286,811
	15,833,852
	16,640,990

	
	(2)新興計畫
	354,000
	19,470
	40,370
	1,821,700
	41,000

	
	2.一般建築及設備
	2,920,874
	3,658,066
	3,661,705
	1,444,551
	2,841,430

	
	小計
	20,128,846
	23,777,952
	21,988,886
	19,100,103
	19,523,420

	
	執行率
	74.07
	90.76
	88.00
	72.09
	

	港務公司
	1.專案計畫
	2,630,549
	4,188,590
	7,819,664
	3,677,934
	6,027,939

	
	(1)繼續計畫
	2,630,549
	3,406,987
	7,819,664
	3,677,934
	6,027,939

	
	(2)新興計畫
	0
	781,603
	0
	0
	-

	
	2.一般建築及設備
	2,455,861
	2,385,079
	3,524,787
	2,920,279
	4,798,754

	
	小計
	5,086,410
	6,573,669
	11,344,451
	6,598,213
	10,826,693

	
	執行率
	89.05
	94.88
	98.29
	93.05
	

	桃機公司
	1.專案計畫
	3,536,294
	9,715,455
	12,638,000
	11,246,715
	16,237,000

	
	(1)繼續計畫
	3,391,894
	9,392,855
	12,638,000
	11,246,715
	16,237,000

	
	(2)新興計畫
	144,400
	322,600
	0
	0
	-

	
	2.一般建築及設備
	1,815,083
	2,247,403
	2,926,640
	2,049,017
	2,035,189

	
	小計
	5,351,377
	11,962,858
	15,564,640
	13,295,733
	18,272,189

	
	執行率
	66.17
	95.50
	97.92
	98.44
	

	金管會主管
	6,981
	6,316
	4,563
	4,503
	4,010

	存保公司
	一般建築及設備
	6,981
	6,316
	4,563
	4,503
	4,010

	
	執行率
	97.98
	91.09
	96.74
	96.96
	

	合計
	245,828,439
	282,333,273
	322,779,741
	344,783,968
	418,522,085

	執行率
	90.55
	93.34
	95.28
	87.43
	


說    明：110至112年度為決算審定數、113年度為自編決算數、114年度為預算案數。
資料來源：各國營事業各年度預、決算書及審計部各年度總決算附屬單位決算及綜計表審核報告-營業部分「資本支出計畫預算執行情形明細表」。

附錄2  110至114年度國營事業購建固定資產建設計畫資金來源概況表 
單位：新臺幣千元
	機關名稱及項目
	110年度
預算
	111年度
預算
	112年度
預算
	113年度
預算
	114年度
預算案

	行政院主管
	中央銀行
(自有資金)
	536,091 
	169,877 
	182,274 
	307,820 
	481,277 

	經濟部主管
	台糖公司
	2,130,148 
	1,204,452 
	5,291,049 
	1,437,978 
	2,631,561 

	
	1.自有資金
	2,130,148
	1,204,452 
	5,140,049 
	1,413,978 
	2,631,561 

	
	2.增資
	0 
	0 
	151,000 
	24,000 
	0 

	
	中油公司
	29,113,993 
	40,800,253 
	61,255,504 
	47,364,939 
	59,562,778 

	
	1.自有資金
	12,505,956 
	18,328,277 
	23,040,597
	19,342,536
	14,187,981 

	
	2.外借資金
	16,608,037
	22,471,976
	38,214,907
	28,022,403 
	45,374,797 

	
	台電公司
	152,838,229 
	163,839,898 
	185,061,825 
	249,017,353 
	268,988,198 

	
	1.自有資金
	17,197,829 
	25,391,298 
	10,795,825 
	3,024,960 
	58,289,198 

	
	2.增資
	187,400 
	192,600 
	151,366,000 
	101,337,000 
	0 

	
	3.外借資金
	135,453,000 
	138,256,000 
	22,900,000 
	144,655,393 
	210,699,000 

	
	台水公司
	17,533,262 
	20,662,649 
	21,345,474 
	26,835,586 
	29,473,020 

	
	1.自有資金
	4,530,659 
	4,850,830 
	5,439,011 
	7,453,698 
	7,702,438 

	
	2.增資
	3,952,800 
	3,786,600 
	2,631,320 
	2,921,500 
	9,601,418 

	
	3.外借資金
	9,049,803 
	12,025,219 
	13,275,143 
	16,460,388 
	12,169,164 

	小計
	經濟部主管
	201,615,632 
	226,507,252 
	272,953,852 
	324,655,856 
	360,655,557 

	
	1.自有資金
	36,364,592 
	49,774,857 
	44,415,482 
	31,235,172 
	82,811,178 

	
	2.增資
	4,140,200 
	3,979,200 
	154,148,320 
	104,282,500 
	9,601,418 

	
	3.外借資金
	161,110,840 
	172,753,195 
	74,390,050 
	189,138,184 
	268,242,961 

	財政部主管
	輸出入銀行
(自有資金)
	191,298 
	19,551 
	19,350 
	21,230 
	36,449 

	
	臺灣金控
(自有資金)
	1,504,825 
	1,732,848 
	1,158,439 
	1,143,892 
	1,440,159 

	
	土地銀行
(自有資金)
	1,023,478 
	1,178,277 
	832,694
	862,184 
	1,068,431 

	
	財政部印刷廠(自有資金)
	21,871 
	15,790 
	100,598
	6,667 
	11,158 

	
	菸酒公司
(自有資金)

	2,078,272 
	805,002 
	835,792 
	1,383,765 
	1,413,492 

	小計　
	財政部主管
(自有資金)
	4,819,744 
	3,751,468 
	2,946,873 
	3,417,738 
	3,969,689 

	交通部主管
	中華郵政
	6,612,663 
	6,362,539 
	7,245,397 
	7,162,200 
	4,789,250 

	
	1.自有資金
	6,612,663 
	6,362,539 
	7,245,397 
	7,162,200 
	4,789,250 

	
	臺鐵公司
	20,136,847 
	19,995,264 
	21,192,183 
	24,607,110 
	19,523,420 

	
	1.自有資金
	3,211,538 
	5,033,458 
	6,342,831 
	2,870,457 
	3,128,020 

	
	2.增資
	16,925,309 
	14,961,806 
	14,849,352 
	21,736,653 
	16,395,400 

	
	港務公司
	4,016,824 
	4,574,519 
	7,444,031 
	7,906,885 
	10,826,693 

	
	1.自有資金
	4,016,824 
	4,324,519 
	7,395,031 
	7,806,885 
	10,720,693 

	
	2.增資
	0 
	200,000 
	49,000 
	100,000 
	106,000 

	
	3.外借資金
	0 
	50,000 
	0 
	0 
	0

	
	桃機公司
	2,403,801 
	10,281,690 
	15,380,109 
	13,455,604 
	18,272,189 

	
	1.自有資金
	2,403,801 
	5,303,690 
	3,062,109 
	2,835,726 
	2,322,189 

	
	2.增資
	0 
	0 
	12,057,000 
	9,581,278 
	7,000,000 

	
	3.外借資金
	0 
	4,978,000 
	261,000 
	1,038,600 
	8,950,000 

	小計
	交通部主管
	33,170,135 
	41,214,012 
	51,261,720 
	53,131,799 
	53,411,552 

	
	1.自有資金
	16,244,826 
	21,024,206 
	24,045,368 
	20,675,268 
	20,960,152 

	
	2.增資
	16,925,309 
	15,161,806 
	26,955,352 
	31,417,931 
	23,501,400 

	
	3.外借資金
	0 
	5,028,000 
	261,000 
	1,038,600 
	8,950,000 

	金管會主管
	存保公司
(自有資金)
	7,125 
	6,934 
	4,717 
	4,644 
	4,010 

	總  計
	合   計
	240,148,727 
	271,649,543 
	327,349,436 
	381,517,857 
	418,522,085 

	
	1.自有
	57,972,378 
	74,727,342 
	71,594,714 
	55,640,642 
	108,226,306 

	
	2.增資
	21,065,509 
	19,141,006 
	181,103,672 
	135,700,431 
	33,102,818 

	
	3.外借資金
	161,110,840 
	177,781,195 
	74,651,050 
	190,176,784 
	277,192,961 


說    明：表列構建固定資產專案計畫含繼續計畫及新興計畫，自有資金不含政府預計增資。
資料來源：各國營事業各年度預算書，110至113年度為法定預算數、114年度為預算案數，本中心自行彙整。

附錄3  113年度「固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表」所列各項專案計畫核定及修正情形明細表
       單位：新臺幣千元；次
	項次
	計畫名稱
	主管
機關
	主辦
機關
	原核定（第一次核定）
	截至114年3月底
修正情形
	計畫修正次數

	
	
	
	
	期程
	經費
	期程
	經費
	

	1
	農業循環豬場改建投資計畫
	經濟部
	台糖
公司
	107~110
	10,740,790
	107~114
	12,446,065
	2

	2
	高雄橋中建屋出租投資計畫
	經濟部
	台糖
公司
	111~114
	400,100
	111~115
	494,749
	1

	3
	高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫
	經濟部
	中油
公司
	106-113
	53,623,210
	106-117
	76,831,334
	1

	4
	天然氣事業部台中廠二期投資計畫
	經濟部
	中油
公司
	101-107
	18,481,796
	101-112
	20,907,314
	3

	5
	天然氣事業部台中廠至通霄站新設陸管投資計畫
	經濟部
	中油
公司
	105-109
	5,192,041
	105-112
	7,434,020
	2

	6
	天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投
資計畫
	經濟部
	中油
公司
	105-114
	60,083,562
	105-118
	96,562,438
	3

	7
	天然氣事業部永安廠增建儲槽投資計畫
	經濟部
	中油
公司
	108-115
	24,646,957
	108-116
	28,934,761
	1

	8
	石化事業部NO.19鍋爐汰舊更新投資計畫
	經濟部
	中油
公司
	108-112
	2,196,000
	108-113
	2,122,000
	1

	9
	四萬噸級成品油輪新建投資計畫
	經濟部
	中油
公司
	109-112
	1,329,026
	109-113
	1,702,880
	1

	10
	天然氣事業部台中廠三期投資計畫
	經濟部
	中油
公司
	109-115
	17,536,027
	109-115
	34,370,724
	1

	11
	通霄電廠更新擴建計畫
	經濟部
	台電
公司
	100-108
	91,556,688
	100-114
	79,556,688
	4

	12
	大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫
	經濟部
	台電
公司
	106-115
	110,460,147
	105-115
	110,460,147
	1

	13
	興達電廠燃氣機組更新改建計畫
	經濟部
	台電
公司
	107-117
	116,873,374
	107-117
	116,873,374
	1

	14
	台中電廠新建燃氣機組計畫
	經濟部
	台電
公司
	107-116
	118,061,691
	107-121
	118,061,691
	1

	15
	大林電廠燃氣機組更新改建計畫
	經濟部
	台電
公司
	111-117
	45,585,847
	111-117
	61,212,510
	1

	16
	集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電計畫
	經濟部
	台電
公司
	107-110
	710,592
	107-112
	710,592
	2

	17
	萬里水力發電計畫

	經濟部
	台電
公司
	107-117
	9,596,238
	107-122
	9,596,238
	1

	18
	全台小水力發電第一期計畫
	經濟部
	台電
公司
	107-112
	2,612,624
	107-113
	2,730,066
	1

	19
	風力發電第五期計畫
	經濟部
	台電
公司
	106-109
	2,527,000
	106-113
	3,470,000
	1

	20
	離岸風力發電第二期計畫
	經濟部
	台電
公司
	108-114
	57,323,960
	108-114
	57,323,960
	2

	21
	綠能第一期計畫
	經濟部
	台電
公司
	110-113
	9,162,200
	110-116
	9,162,200
	1

	22
	第七輸變電計畫
	經濟部
	台電
公司
	99-104
	238,897,214
	99-114
	236,871,164
	2

	23
	北區一期電網專案計畫
	經濟部
	台電
公司
	105-112
	4,898,832
	105-119
	7,464,580
	2

	24
	中區一期輸變電專案計畫
	經濟部
	台電
公司
	108-115
	6,691,471
	108-117
	8,297,471
	1

	25
	南科超高壓變電所擴建計畫
	經濟部
	台電
公司
	108-114
	6,983,527
	108-116
	8,977,230
	1

	26
	南區一期輸變電專案計畫
	經濟部
	台電
公司
	110-119
	8,201,474
	110-119
	9,669,720
	1

	27
	台中發電廠1~10號機供煤系統改善計畫
	經濟部
	台電
公司
	106-114
	14,037,233
	106-114
	16,101,483
	2

	28
	霧社水庫防淤工程計畫
	經濟部
	台電
公司
	110-116
	5,024,153
	111-116
	5,024,153
	1

	29
	降低漏水率計畫(102至113年)
	經濟部
	台水
公司
	102-111
	64,500,000
	102-113
	82,600,000
	2

	30
	鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程
	經濟部
	台水
公司
	108-113
	9,825,360
	108-115
	12,360,000
	2

	31
	離島地區供水改善計畫第二期
	經濟部
	台水
公司
	108-113
	541,500
	108-113
	987,500
	2

	32
	南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)
	經濟部
	台水
公司
	108-113
	4,270,253
	108-114
	5,749,340
	3

	33
	桃園-新竹備援管線工程計畫
	經濟部
	台水
公司
	108-110
	2,764,000
	108-113
	2,966,000
	1

	34
	曾文南化聯通管工程計畫
	經濟部
	台水
公司
	108-113
	742,000
	108-114
	1,024,000
	2

	35
	台南山上淨水場供水系統改善工程計畫
	經濟部
	台水
公司
	108-112
	2,300,000
	108-114
	2,790,000
	1

	36
	老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年) 
	經濟部
	台水
公司
	110-113
	380,000
	110-113
	427,000
	1

	37
	備援調度幹管工程計畫
	經濟部
	台水
公司
	110-114
	14,496,000
	110-115
	19,946,000
	1

	38
	加強平地人工湖及伏流水推動計畫－烏溪二期暨抗旱2.0強化及改善
	經濟部
	台水
公司
	110-114
	700,000
	110-114
	780,000
	2

	39
	無自來水地區供水改善計畫第四期－自來水延管工程
	經濟部
	台水
公司
	111-114
	4,228,000
	111-113
	4,536,000
	1

	40
	大安大甲溪聯通管工程計畫
	經濟部
	台水
公司
	110-115
	4,120,000
	110-115
	5,452,364
	1

	41
	屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程計畫
	經濟部
	台水
公司
	111-113
	145,000
	111-113
	145,000
	1

	42
	伏流水開發工程計畫第二期
	經濟部
	台水
公司
	111-115
	153,000
	111-115
	200,000
	1

	43
	0918地震花東地區自來水延管工程計畫-花東地區永續發展基金補助
	經濟部
	台水
公司
	112-113
	71,099
	112-113
	71,099
	1

	44
	石門水庫至新竹聯通管工程計畫
	經濟部
	台水
公司
	113-115
	226,000
	113-115
	226,000
	1

	45
	南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫
	財政部
	台酒
公司
	107-110
	1,061,690
	107-114
	1,362,290
	2

	46
	郵政物流園區(機場捷運A7站)建置計畫
	交通部
	中華
郵政
	103-109
	22,078,307
	103-113
	25,846,942
	3

	47
	高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫
	交通部
	臺鐵
公司
	102-108
	12,969,865
	102-110
	13,481,765 
	1

	48
	臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫-臺鐵局工程配合款
	交通部
	臺鐵
公司
	102-104
	  1,932,000 
	102-106
	  1,672,000 
	3

	49
	鐵路行車安全改善計畫
	交通部
	臺鐵
公司
	104-109
	27,522,400 
	104-113
	27,522,400 
	2

	50
	臺鐵整體購置及汰換車輛計畫
	交通部
	臺鐵
公司
	104-113
	99,730,000 
	104-116
	99,730,000 
	1

	51
	臺鐵電務智慧化提升計畫
	交通部
	臺鐵
公司
	106-113
	30,610,000 
	106-118
	30,610,000 
	1

	52
	臺鐵集集支線基礎設施改善計畫
	交通部
	臺鐵
公司
	108-115
	  2,363,000 
	108-116
	 3,588,497 
	1

	53
	臺灣國際商港營運設施實質建設計畫
	交通部
	港務
公司
	106-112
	14,313,470
	106-113
	19,537,524
	4

	54
	國際商港未來發展及建計畫(111-115年)-港務公司辦理部分
	交通部
	港務
公司
	111-115
	5,257,700
	111-115
	14,581,530
	1

	55
	臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫
	交通部
	桃機
公司
	104-109
	74,689,000
	104-116
	128,373,000
	3

	56
	臺灣桃園國際機場西側污水處理廠新建工程
	交通部
	桃機
公司
	108-112
	1,107.361
	108-114
	1,636,331
	2


資料來源：各國營事業提供。

附錄4  各國營事業110至114年度購建固定資產專案計畫政府增資及外借資金概況表                              單位：新臺幣千元
	機關名稱
	110年度
決算
	111年度
決算
	112年度
決算
	113年度
決算
	114年度
預算案

	一、政府增資

	經濟部主管
	台糖公司
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	
	中油公司
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	
	台電公司
	0 
	0 
	68,853,821 
	41,811,653 
	0 

	
	台水公司
	3,946,536 
	4,242,086 
	3,110,144 
	3,267,060 
	9,601,418 

	
	小計
	3,946,536 
	4,242,086 
	71,963,965 
	45,078,713 
	9,601,418 

	財政部主管
	菸酒公司
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	交通部主管
	中華郵政
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	
	臺鐵公司
	17,045,624 
	16,800,497 
	13,772,664 
	17,468,575 
	16,395,400 

	
	港務公司
	0 
	200,000 
	49,000 
	100,000 
	106,000 

	
	桃機公司
	0 
	0 
	12,057,000 
	9,581,278 
	6,380,000 

	
	小計
	17,045,624 
	17,000,497 
	25,878,664 
	27,149,853 
	22,881,400 

	政府增資合計
	20,992,160 
	21,242,583 
	97,842,629 
	72,228,566 
	32,482,818 

	二、外借資金

	經濟部主管
	台糖公司
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	
	中油公司
	13,371,952 
	23,700,000 
	37,000,000 
	36,200,000 
	30,591,720 

	
	台電公司
	58,841,199 
	74,592,958 
	10,289,062 
	54,008,587 
	106,970,686 

	
	台水公司
	10,100,333 
	11,438,958 
	13,904,590 
	15,190,496 
	12,169,164 

	
	小計
	82,313,484 
	109,731,916 
	61,193,652 
	105,399,083
	149,731,570 

	財政部主管
	菸酒公司
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	交通部主管
	中華郵政
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	
	臺鐵公司
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	
	港務公司
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	
	桃機公司
	3,536,294 
	9,715,455 
	581,000 
	1,665,437 
	9,570,000 

	
	小計
	3,536,294 
	9,715,455 
	581,000 
	1,665,437 
	9,570,000 

	外借資金合計
	85,849,778 
	119,447,371 
	61,774,652 
	107,064,520
	159,301,570 


說    明：財政部主管菸酒公司購建固定資產建設專案計畫資金來源均為自有資金，尚無政府增資或外借資金。
資料來源：各國營事業提供資料。





3
