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[bookmark: _Toc204175915]壹、前言
我國113年底住宅屋齡平均33年，屋齡超過30年之老屋約515萬戶，逾全國房屋總量934萬戶之半數，房屋老化情形嚴重。政府為解決老屋耐震能力不足並促進都市土地利用問題，除修正通過都市更新條例、都市危險及老舊建築物加速重建條例(以下簡稱危老條例)外，行政院近年核定實施「都市更新發展計畫（112至115年）」7億元及「全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫」(111至114年)22億元等計畫；另為提高建築物安全及居住品質，行政院陸續辦理公有危險建築補強重建計畫，並強化建築物公共安全檢查及申報制度；又為打造永續智慧之居住環境，持續推動淨零及智慧綠建築發展等計畫。本研究爰就都市更新發展計畫及危老重建計畫之辦理進度及問題、住宅安全問題(危老及耐震補強，以及建築物公共安全檢查及申報制度)以及住宅節能標章及推廣計畫之辦理成效(綠建築及淨零政策)等面向，分析前揭計畫及經費之執行情形，探討是否達成預期效果，並據以提出問題，俾作為未來年度預算編列及執行評估之參據。
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