


[bookmark: _GoBack]中央政府推動「整體性治山防災計畫」執行情形之探討
[bookmark: _Toc204326882]二、各期「整體性治山防災計畫」預算編列及執行情形
[bookmark: _Toc164679496]「整體性治山防災計畫」自98年度開始執行，並自114年度起開始執行第5期計畫，第1至4期計畫(98至113年度)已執行完竣，累積編列預算408.3億元，第5期(114至117年度)預計投入144億元，有關各期「整體性治山防災計畫」預算編列及執行情形，詳表2-2-1。經查：
(一)各期「整體性治山防災計畫」預算編列情形
1.第1期(98至101年度)：計畫總經費126億元，累計編列預算數78億8,885萬1千元，累計執行數(不含保留數及賸餘數，以下均同)65億9,203萬元，執行率83.56%，據農村水保署說明，主要係因連續豪雨及颱風災害，影響施工及相關作業，另汛期後原屬施工之高峰期亦因連續異常降雨影響等，致進度未達預期。
2.第2期(102至105年度)：計畫總經費128億8,000萬元，累計編列預算數108億2,223萬4千元，累計執行數95億807萬1千元，執行率87.86%，據農村水保署說明，主要係因工程均位於集水區中、上游，位屬偏遠山區，施工不易，易受午後雷陣雨影響山區交通及施工，以及颱風豪雨災害等天然災害因素，改變地形地貌，使工程多有辦理變更事宜，致部分工程進度落後。
3.第3期(106至109年度)：計畫總經費252億元，累計編列預算數115億3,861萬7千元，累計執行數107億3,191萬2千元，執行率93.01%，據農村水保署說明，主要係因工程多位處偏遠山區，施工困難，常因突發性災害導致地形地貌改變而辦理工程變更設計，致部分工程無法於期限內完工而保留。
4.第4期(110至113年度)：計畫總經費132億元，累計編列預算數105億7,995萬元，截至113年底累計執行數99億349萬8千元，執行率93.61%，據農村水保署說明，主要係因工程多位處偏遠山區，施工困難，常因突發性災害導致地形地貌改變而辦理工程變更設計，致部分工程未及於期程內完工而保留。
5.第5期(114至117年度)：計畫總經費144億元，114年度編列預算數43億658萬1千元。
(二)第5期治山防災計畫較第4期總經費增加12億元
第5期治山防災計畫，執行期間為114至117年度，計畫總經費為144億元，預計辦理土石流防災與監測、集水區綜合規劃與管理、治山防災、山坡地監督與管理、韌性坡地環境與資源保育及資料整合加值與分析等6項工作，較第4期總經費132億元，增加12億元(增幅9.09%)，主要係治山防災增加14億1,600萬元(增幅16.91%，詳表2-2-2)。
表2-2-1  各期整體性治山防災計畫預決算執行情形表
單位：新臺幣千元；%
	期別
	計畫總經費
	累計編列預算數(A)
	累計執行數(B)
	執行率(C=B/A)

	第1期(98-101年度)
	12,600,000
	7,888,851
	6,592,030
	83.56

	第2期(102-105年度)
	12,880,000
	10,822,234
	9,508,071
	87.86

	第3期(106-109年度)
	25,200,000
	11,538,617
	10,731,912
	93.01

	第4期(110-113年度)
	13,200,000
	10,579,950
	9,903,498
	93.61

	第5期(114-117年度)
	14,400,000
	(迄114年度)
4,306,581
	(迄114年5月底)
833,180
	-


說    明：累計執行數含實現數及應付數，不含保留數及賸餘數；114年度實際資料至5月底止。
資料來源：農村水保署提供。



表2-2-2  第5期治山防災計畫經費較第4期增加情形表   
單位：新臺幣萬元；%
	工作項目
	第4期經費
	第5期經費
	增減經費
	增減幅度
	辦理事項

	土石流防災與監測
	92,000
	92,000
	0
	0.00
	土石流社區自主防災與整備、土石流災害應變與警戒、土石流防災監測、土石流災害潛勢調查與資料庫整合

	集水區調適規劃與淨零策略推動
	65,000
	87,080
	22,080
	33.97
	集水區調適規劃、水砂觀測資料運用分析、工程品質管理精進、減碳增匯策略推動、工程構造物巡檢與延壽評估

	治山防災
	837,600
	979,200
	141,600
	16.91
	土砂災害防治、重要集水區保育治理、國有非公用山坡地處理與維護、特定水土保持區治理、工程維護及再生活化

	山坡地監督與管理
	110,000
	96,200
	-13,800
	-12.55
	水土保持管理、山坡地環境資源調查、特定水土保持區劃定、特定水土保持區劃定、坡地治理及防災教育推廣

	韌性坡地及區域性水土資源保育
	175,400
	145,520
	-29,880
	-17.04
	農地水土保持輔導、農塘資源保育及運用、生態環境檢核與棲地補償、環境友善及民眾參與

	資料整合加值與分析
	40,000
	40,000
	0
	0.00
	基礎資料建置、開放資料與雲端整合、巨量資料智慧分析與加值、資通安全之保護及管理

	合計
	1,320,000
	1,440,000
	120,000
	9.09
	


資料來源：整體性治山防災計畫(第4期及第5期)核定本
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