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近年中央政府重大治水計畫推動及執行概況之探討 

參、中央政府推動及執行重大治水計畫相關問題之檢討 

中央政府投資龐大資源辦理水患治理工程，統計近9年(106至 114

年度)投入經費高逾 2,000 億元，雖已初步展現成效，惟部分治水計畫

於執行期間仍有待改善之處，又近年氣候變遷急遽，工程保護有其極

限，治水思維宜因應調整，水利署前於 114 年 3 月間召開「全國水會

議」，已提出各項水環境調適策略(附錄 1)，茲就中央政府近年推動之

重大治水計畫執行概況及後續水患治理規劃進行研析如下： 


