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海洋委員會及所屬、海洋污染防治基金115年度預算評估報告 

海洋委員會(以下簡稱海委會)主管 115 年度預算案編列歲入 7,518

萬 1千元，較 114 年度預算數 9,015 萬 7千元減少 1,497 萬 6千元(減

幅 16.61%）；歲出編列 339 億 5,406 萬 5千元，較 114 年度預算數 339

億 5,145 萬 4 千元(含追加預算數 14 億 9,342 萬 1 千元)增加 261 萬 1

千元(增幅 0.01%），包括海巡署及所屬增列軍職人員各項勤務加給調增

等經費 17億餘元，減列對地方政府補助經費 3億餘元及移列「直轄市

及縣市政府-一般性補助款-海洋委員會主管」計 8,673 萬 5千元(詳表

1)等。謹就海委會及所屬 115 年度預算案評估如下： 

表 1  海委會主管 115 年度預算案一般性補助款編列項目明細表 
單位：新臺幣千元                               

機關 項目 單位預算 
一般性 
補助款 

合計 

海委會 打造永續共好地方創生計畫 6,304 1,848 8,152 

海保署 
臺灣海域生態守護計畫 266,017 30,499 296,516 
污染防治潔淨海洋計畫 225,158 54,388 279,546 

合計 497,479 86,735 584,214 

說    明：表列項目列有單位預算者，係該計畫同時編列於單位預算及一般性補助款。 
資料來源：海委會及所屬 115 年度預算案；本中心整理。 

一五、刻進行二案大規模籌建巡防(護)艦船艇計畫，惟 6 艘遠洋巡護

船擬泊靠興達港公務碼頭之水深不足，尚待賡續精進辦理 

海巡署 115 年度預算案「海巡工作-艦隊勤務」項下編列「籌

建海巡艦艇前瞻發展計畫」第 9年經費 35 億 8,206 萬 4千元，及

「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」第 5年經費 21 億 3,236 萬 6千

元。經查： 

(一)海巡署刻進行二項籌建巡防(護)艦艇計畫  

1.行政院於 107 年 6月核定「籌建海巡艦艇前瞻發展計畫」(107

至 116 年度)，建造巡防艦艇 141 艘，總經費 426 億 512 萬 3

千元，及於 110 年 7月核定「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」

(111 至 120 年度)，新造 6艘 2,000 噸級具高端科技之新型遠



 

2 

洋巡護船，總經費 129 億 3,409 萬 4千元。 

2.檢視迄 114 年 7月底海巡署「籌建海巡艦艇前瞻發展計畫」、

「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」預算編列及執行概況(詳表

1)，「籌建海巡艦艇前瞻發展計畫」迄 114 年 7月底累計分配

數 331 億 9,633 萬 5 千元，累計分配預算執行率為 100.7%，

已交船 105 艘，預計 114 至 116 年度各交船 17 艘(含已交 7

艘)、16 艘及 10 艘；又「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」迄

114 年 7 月底累計分配數 21 億 9,580 萬 7 千元，累計分配預

算執行率為 88.99%，預計於 115 至 120 年度每年各交船 1艘。 

表 1  迄 114 年 7 月底海巡署「籌建海巡艦艇前瞻發展計畫」、「籌建海巡遠洋巡護

船發展計畫」預算編列及執行概況表               單位：新臺幣千元；%；艘 

計畫名稱 (期程/年) 
計畫 
總經費 

迄 113 年
底累計決
算數 

預算編列及執行情形 
迄114
年7月
底交船
情形 

迄 114 年
底累計預
算編列數 

迄114年7
月累計分
配數(1) 

迄114年7
月累計執
行數(2) 

累計分
配預算
執行率
(2)/(1) 

籌建海巡艦艇前瞻發展計畫小
計(107至116年度) 

42,605,123 31,071,123 36,968,054  33,196,335  33,427,225  100.70 105 

4,000噸級巡防艦4 艘籌建計
畫(107至114年度) 

11,747,885 9,751,486 11,747,885  10,449,878  10,444,568  99.95 3 

1,000噸級巡防艦6 艘籌建計
畫(108至116年度) 

7,042,720 4,307,920 5,122,658  4,570,837  4,745,890  103.83 3 

600噸級巡防艦12 艘籌建計畫
(107至115年度) 

14,447,785 11,282,762 13,250,326  11,906,522  11,867,096  99.67 9 

100噸級巡防艇 17 艘籌建計
畫(107至116年度) 

4,234,748 2,255,341 3,058,696  2,723,749  2,590,829  95.12 10 

35噸級巡防艇 52 艘籌建計畫
(107至116年度) 

4,851,175 3,197,071 3,528,986  3,291,807  3,488,013  105.96 38 

沿岸多功能艇 50 艘籌建計畫
(108至115年度) 

280,810 276,544 259,503  253,542  290,829  114.71 42 

籌建海巡遠洋巡護船發展計畫
(111至120年度) 

12,934,094 1,562,032 2,713,136  2,195,807  1,954,055  88.99 0 

合        計 55,539,217 32,633,155 39,681,190 35,392,142 35,381,280 99.97 105 

說    明：1.本表格累計執行數為實現數、預付數、應付數及賸餘數合計。 
2.本表「迄 114 年底累計預算編列數」不含 114 年 8 月 29 日本院三讀通過之 114 年

度追加預算數 7億 1,153 萬 4千元。（「籌建海巡艦艇前瞻發展計畫」追加 4億 943
萬元、「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」追加 3億 210 萬 4千元）。 

3.「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」(111 至 120 年度)迄 114 年 7 月底執行率未達
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九成，係因第 2 艘船需有充足之時間依首艘船使用意見辦理精進設計，台灣國際
造船股份有限公司綜合考量後調整建造規劃，延後第 2 艘船開工期程至 115 年 1
月 21 日前達成，前開調整亦無違契約之規定。 

資料來源：海巡署。 

(二)6 艘遠洋巡護船擬泊靠興達港公務碼頭之水深不足，已規劃編

列特別預算 18億餘元修建  

按海巡署籌建 6 艘 2,000 噸級遠洋巡護船係配置於直屬船

隊高雄興達港基地，預計於 115 年度起交船。海巡署表示因興

達港公務碼頭之水深不足，導致大型巡護船無法泊靠，爰規劃

編列特別預算118 億 5,622 萬 4 千元，期程為 114 至 116 年度，

修建既有興達港海巡基地碼頭並浚深周圍水域及港嘴至遠洋泊

區航道達-7米，完成後可支應「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」

交付之 6 艘 2,000 噸級巡護船泊靠需求，提升大型艦船執勤效

率與機動性，強化我國整體遠洋執法能量及密度。 

綜上，為維護我國海洋權益，確保漁民作業安全，保障民眾

生命財產，海巡署正進行二案大規模籌建近海與遠洋巡防(護)艦

船艇計畫，其中 6 艘 2,000 噸級遠洋巡護船預計於 115 年度起陸

續交船，惟擬泊靠興達港公務碼頭之水深不足，已規劃編列特別

預算 18億餘元修建，尚待賡續精進辦理。 

                                                
1 係「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」。 


