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核能安全委員會及所屬 115 年度單位預算評估報告 

核能安全委員會(以下稱核安會)係依 112年 6月 21日制定公布並

於同年 9月 27 日施行之核能安全委員會組織法，由原行政院原子能委

員會(以下稱原能會)改制為相當中央三級獨立機關，掌理我國核能、

輻射及放射性物料安全有關業務，轄下設有輻射偵測中心(以下稱輻偵

中心)，而原所屬核能研究所則於該會組織法施行日同步改制為行政法

人國家原子能科技研究院(以下稱國原院)，受其監督。核安會及所屬

115 年度單位預算案編列歲入 1億 152 萬 2千元，較 114 年度預算數 1

億 3,452 萬 1千元減少 3,299 萬 9千元（減幅 24.53%）；歲出 115 年度

編列 42億 6,286 萬 5千元(含補助國原院營運發展之 31億 984 萬 2千

元)，較 114 年度預算數 37 億 9,805 萬 3 千元，增加 4 億 6,481 萬 2

千元（增幅 12.24%）1。謹就核安會及所屬 115 年度單位預算案評估如

下：  

三、「原子能民生應用輻射安全管理躍昇計畫」辦理期程展延 3年，且

因應追蹤技術精進所推動之修法尚處研擬草案階段，允宜強化計

畫進度管控，並加速辦理修法作業，以利提升管制效能，維護國

人與環境之安全保障 

核安會及所屬 115 年度預算案於「游離輻射安全防護-醫用及

非醫用游離輻射安全防護檢查與管制」編列辦理「原子能民生應

用輻射安全管理躍昇計畫」所需經費 2,112 萬 5 千元，用以建構

輻射源科技智慧管理、強化高風險輻射作業管制及提升整體輻射

安全文化，其中辦理高風險輻射源科技監控相關計畫 115 年度預

                      
1 115 年度單位預算案歲出較 114 年度增加 4億 6,481 萬 2 千元，主要係補助行政
法人國家原子能科技研究院營運發展計畫較114年度增列4億3,702萬 8千元所
致。 
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算案數為 882 萬 5千元2。茲說明如下： 

(一)計畫及執行概要 

1.「原子能民生應用輻射安全管理躍昇計畫」旨在確保民生輻

射應用安全與品質，保障全國 5 萬名以上輻射工作人員及公

眾安全，並將民生輻射應用效益最大化，爰結合新興智慧科

技，全面強化輻射安全監管效能，工作項目包含建立新一代

輻射源申辦及管制系統平台、推動高風險輻射源即時監控制

度與輻射偵測業務認證機制、開發輻射安全智慧客服與學習

網絡，以建構嚴密之輻射安全管制網、提供高優質之輻射防

護申辦服務及強化業者輻射安全管理品質。 

2.本計畫經行政院 112 年 3 月核定總經費 2 億 4,050 萬元，原

定辦理期程為 113 至 116 年度。據核安會說明略以，在總經

費不變下，重新審視計畫重要性及優先度，依據實際經費核

撥及執行情形，調整計畫期程延至 119 年度，修正計畫業於

114 年 2月經行政院核定。 

3.本計畫截至 113 年度已編列 1,942 萬 3千元；114 年度預算數

為 3,186 萬 7 千元，加計 113 年度保留款 558 萬元，合計可

支用預算數為 3,744 萬 7 千元，截至 114 年 9 月底累計支用

1,209 萬 2 千元，累計分配數執行率 82.3%，年預算執行率

32.29%，允宜持續控管執行進度。 

(二)111 至 113 年度核安會檢查放射線照相檢驗業者涵蓋率雖達

100%，惟囿於人力資源有限，致檢驗作業案件檢查比率未及 3%，

爰推動高風險輻射源科技監控相關計畫，以強化輻射源動態管

                      
2 依核安會說明略以，115 年度高風險輻射源科技監控工作項目包括執行小規模場
域輻射源即時監控試辦及通報功能精進經費 502 萬 5 千元、辦理移動型高風險輻
射源即時監控平台之優化設計費 200 萬元、移動型高風險輻射源即時監控平台之
作業通報功能擴充開發經費 180 萬元，合共 882 萬 5 千元。 
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理，提昇管制效能 

1.按游離輻射防護法第 29條規定3略以，放射性物質、可發生游

離輻射設備或輻射作業，應依核安會之指定申請許可或登記

備查，而應申請許可者，於取得許可後，始得進行輻射作業。

114 年 7月底國內從事放射線照相檢驗4業者 43家，其放射性

物質及可發生游離輻射設備經核安會認可並核發使用許可證

各 174 張及 74 張(詳表 1)。核安會每年均對全國放射線照相

檢驗業者進行例行性及不預警檢查，111 至 113 年度受檢查業

者家數涵蓋率為 100%，114 年度迄 7月底涵蓋率已達 53%；惟

同期間各年度檢驗作業案件例行性及不預警檢查比率介於

2.04%至 2.65%間(詳表 2)。據該會說明略以，各年度對業者

檢查密度足以覆蓋並提醒業者，強化其輻射安全意識及落實

自主管理；另考量整體輻射安全管制資源有限，已推動高風

險輻射源科技監控相關計畫，期透過科技輔助稽查，加強部

分高風險輻射源之動態管理，即時掌握放射性物質動向，提

升管制效能及意外事故處理時效。 

2.前揭高風險輻射源科技監控相關計畫係含括於「原子能民生

應用輻射安全管理躍昇計畫」，113 年度至 114 年 7 月底已完

成工作項目包括輻射源監控模組雛形規劃及主要元件輻射影

響評估、研製監控模組雛形及規劃安裝於輻射照射器本體進

行訊號接收測試及相關評估；輻射源即時監控平台架構及資

                      
3 游離輻射防護法第 29 條第 1項及第 2項規定：「除本法另有規定者外，放射性物                                                                                   
質、可發生游離輻射設備或輻射作業，應依主管機關之指定申請許可或登記備
查。」、「經指定應申請許可者，應向主管機關申請審查，經許可或發給許可證後，
始得進行輻射作業。」 

4 放射線照相檢驗係一種「非破壞性檢測」技術，利用射線穿透物體，將物體內部
結構之影像投影於感光材料，再透過影響觀察與分析檢測物體內部缺陷、異常情
況。該技術廣泛應用於航空、汽車、化工、結構工程、能源等領域中對金屬、合
金、塑料等材料之檢測，可檢測出微小缺陷及裂紋。資料來源參網站
https://www.ai-kwang.com.tw/data-81027。 
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訊介接設計規劃、雛形開發與資料接收轉換測試等。預計 115

年度辦理小規模場域輻射源即時監控試辦及通報功能精進。 

3.揆諸前述，該會囿於人力資源有限而推動「原子能民生應用

輻射安全管理躍昇計畫」，期透過科技輔助稽查提升高風險輻

射源科技監控管制效能，惟該計畫期程展延 3年至 119 年度，

允宜強化進度控管，以如期如質完成計畫，並允宜持續精進

檢驗作業案件例行性及不預警檢查作業，以防制游離輻射之

危害，維護人民健康及安全。 

表 1  113 年底及 114 年 7 月底我國從事放射線照相檢驗業者家數及

經核發使用許可證概要表                       單位：家；張 

年度 
國內從事放射線照相
檢驗業者家數 

經該會認可並核發使用許可證 
放射性物質 可發生游離輻射設備 

113 年底 43 173 74 
114年 7月底 43 174 74 

資料來源：核安會提供。 

表 2  111 年度至 114 年 7 月底核安會檢查放射線照相檢驗作業概況

表                                       單位：件；%；家 
項目 111 年度 112 年度 113 年度 114 年 1 至 7 月 

檢驗作
業通報 

合計(A) 9,259 9,096 9,029 4,909 
放射性物質 8,875 8,679 8,617 4,776 

可發生游離輻射設備 384 417 412 133 

核安會
檢查 

合計 
件數(B=C+D) 220 241 226 100 
占比(100%xB/A) 2.38 2.65 2.50 2.04 
例行性(C) 99 93 96 25 
不預警(D) 121 148 130 75 

全國 家數 45 45 43 43 
核安會
檢查 

家數 45 45 43 23 
涵蓋率 100 100 100 53 

資料來源：核安會提供。 

(三)因應本計畫輻射源追蹤技術之精進而推動游離輻射防護法之

修法作業，迄仍處於研擬草案階段，允待加速辦理 

按「原子能民生應用輻射安全管理躍昇計畫」期透過結合

新興智慧科技，強化輻射源之動態管理，以提升輻射安全監管

效能，而核安會基於因應未來輻射源追蹤技術精進需求，其管
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制涉及公共安全及個資權益，已將輻射源科技監控納入游離輻

射防護法配合修正，將高風險輻射源追蹤管理授權提升至法律

位階，以強化授權強度及明確罰則。據該會說明略以，刻正因

應實務管制需求，進行罰則之盤點修正，將於行政院審議後送

本院審查。鑒於該法之修法與本計畫相輔相成，有助強化輻射

安全之監督管理及輻射危害之防制，允宜積極辦理修法作業，

使輻射源管制規範更臻完備及全面。 

綜上，輻射安全管理攸關民眾健康權益與環境之安全保障，

核安會每年均對全國放射線照相檢驗業者進行例行性及不預警檢

查，惟囿於人力資源有限，111 至 113 年度受檢查業者家數涵蓋率

雖達 100%，檢驗作業案件檢查比率卻未及 3%，而期藉結合新興智

慧科技，全面強化輻射安全監管效能，推動「原子能民生應用輻

射安全管理躍昇計畫」期程展延 3 年至 119 年度，復因應本計畫

輻射源追蹤技術之精進而推動游離輻射防護法之修法作業，迄仍

尚處於研擬草案階段，允宜強化計畫進度控管，以如期如質完成

計畫，提升管制效能，並加速辦理修法作業，以強化輻射安全之

監督管理，維護國人與環境之安全保障。 


