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國家發展委員會及所屬 115 年度單位預算評估報告 

五、迄 114 年 7月底地方創生優先推動地區仍有 32處提案尚未通過，

已通過計畫中提案單位尚未提出申請或申請後主動撤案者占比達

二成，允宜深入分析問題原因，並強化資源整合與輔導機制 

國發會為配合推動「打造永續共好地方創生計畫(114 至 117

年)」，115 年度預算案分別於「健全國土規劃及經營管理-地方創

生之協調推動」計畫編列 4 億 3,500 萬元，並於「中興新村北、

中核心維運-中興新村地方創生育成村營運」計畫編列 5,000 萬

元，合計 4億 8,500 萬元。經查： 

(一)地方創生相關計畫概況 

面對人口減少、高齡化與區域發展失衡等問題，國發會分

別於 108 年 1月及 109 年 10 月經行政院核定「地方創生國家戰

略計畫」及「加速推動地方創生計畫」，並於前瞻基礎建設計畫

第 3、4期編列特別預算1辦理，整合跨部會地方創生資源，培力

在地團隊，以強化地方發展。為持續推動地方創生，113 年 2

月國發會偕同 10 個部會再提出「打造永續共好地方創生計畫

(114 至 117 年)」，並經行政院 113 年 6 月核定。有關國發會推

動部分，計畫總經費 20.95 億元，自 114 至 117 年度分 4 年辦

理，114 年度已編列 3.73 億元，115 年度預算案編列第 2 年度

經費 4.85 億元，預計辦理地方創生政策整體之推動、強化地方

創生計畫之輔導及獎勵地方青年團體推動地方創生等相關工

作。 

(二)迄 114年 7月底地方創生優先推動地區仍有32處提案尚未通

                               
1國發會於前瞻基礎建設計畫第 3期特別預算「城鄉建設-加速推動地方創生」編列
7億 300 萬元辦理「加速推動地方創生計畫」，其中 110 年編列 3億 650 萬元，111
年編列 3億 9,650 萬元；前瞻基礎建設計畫第 4期特別預算「城鄉建設-加速推動
地方創生」編列 7億 2,100 萬元辦理「加速推動地方創生計畫」，其中 112 年編列
3億 6,050 萬元，113 年編列 3億 6,050 萬元。 
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過 

「地方創生國家戰略計畫」經分析人口變化率、人口規模、

居民收入等因素，並考量資源運用優先順序及地區居民經濟弱

勢情形，將其中 134 處鄉鎮區列為地方創生優先推動地區，以

期藉由聚焦輔導與資源導入，促進區域均衡發展與人口回流。

自 108 年起推動，迄 114 年 7 月底均已提案，惟仍有 32 處提案

尚未通過，刻正輔導中，占優先地區總數比率 23.88%(詳表 1)；

另以區域別觀之，北區及南區提案尚未通過比率均達三成，相

對較高，仍待研謀加速推動。 

表1  截至114年7月底止優先推動地方創生地區提案尚未通過一覽表 
                           單位：處；% 

區域 
優先推動地方創生 

地區鄉鎮區 
提案尚未通過鄉鎮區 提案尚未通過比率 

北區 6 2 33.33 

中區 43 6 13.95 

南區 59 19 32.20 

東區 26 5 19.23 

合計 134 32 23.88 

說    明：北區包含新北市、桃園市、新竹縣，中區包含苗栗縣、臺中市、彰化
縣、南投縣、雲林縣，南區包含嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣，
東區包含宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣。 

資料來源：整理自國發會提供資料。 

(三)已通過計畫中，提案單位尚未提出申請或申請後主動撤案者

計 324 件，占比達二成，仍有精進空間 

截至 114 年 7 月底止，行政院地方創生會報已通過 241 件

地方創生計畫，共計 1,455 項事業提案，經統計地方創生事業

提案迄 114 年 7 月底辦理情形(詳表 2），經中央主管機關核定

且已結案或刻正執行中計 983 項(占提案總數比率 67.56%)；提

案單位已提出計畫申請，並刻正審議者計 40 項(占比 2.75%)；

經中央主管機關完成審議，核定不予補助或投資計 22 項(占比

1.51%)。 
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惟提案單位尚未提出申請或申請後主動撤案者計 324 項，

占比 22.26%，仍有待精進之處；詢據國發會說明：提案單位主

動撤案多因內部人力與資金問題、土地容許使用不符問題無法

改善，計畫修改期間業經多次與在地團隊討論仍未達成共識

等，導致計畫無法完成；將透過分區輔導中心於提案階段加強

輔導，協調相關部會預先審查申請文件，並評估整合跨部門意

見，確保土地、建築管理等相關法規之適法性，從而降低民間

投入阻礙。 

表2  地方創生事業提案截至114年7月底止辦理情形表    單位：項；% 

執行進度 件數 比率 

已結案或刻正執行中 983 67.56 

提案單位已提申請，刻正由中央部會審議中 40 2.75 

提案
單位 

未提申請 241 16.56 

申請後主動撤案 83 5.70 

不需送件(純民間投資案) 86 5.91 

中央部會核定不予補助或投資 22 1.51 

合  計 1,455 100 

資料來源：國發會提供。 

綜上，「地方創生國家戰略計畫」自108年起推動迄今已逾6

年，惟截至114年7月底，優先推動地區仍有32處提案尚未通過；

且已通過之地方創生計畫中，提案單位尚未提出申請或申請後主

動撤案者占比達22.26%，顯示計畫推動仍有精進空間，允宜賡續

追蹤並瞭解尚未通過或尚未結案之地方創生計畫及事業提案所面

臨之挑戰，並積極提供資源協助與輔導，以及強化中央與地方之

協作機制，俾提升整體計畫成效，達成促進區域均衡之目標。 


