
國家科學及技術委員會主管115年度單位預算評估報告 

三、補助國研院辦理大南方 AI運算資料中心及超級電腦建置，允宜妥

善規劃及管控進度，確保資料中心如期完工啟用，俾利超級電腦

順利進駐，提升我國算力，增裕學研與產業動能 

國科會補助國研院辦理「智慧大南方產業生態系推動方案-AI

運算資料中心建置計畫」(下稱 AI 中心計畫)，執行期間自 114 至

117 年度止，預計總經費 50 億 6,500 萬元，114 年度已於前瞻基

礎建設計畫特別預算編列 1.8 億元，115 年度起納入國科會單位預

算案編列 12 億 3,000 萬元，用以建置全新節能與耐震 AI 運算資

料中心，以供新一代超級電腦進駐；「智慧大南方產業生態系推動

方案-AI 超級電腦建置與服務計畫」(下稱超級電腦計畫)，執行期

間自 115 至 118 年度止，預計總經費 123 億 5,500 萬元，115 年度

預算案為 3,588 萬 8千元。經查： 

(一)計畫概要 

鑒於 AI 超級電腦為推動科技研發與創新之重要基礎設施，

且近年生成式 AI(Generative AI)應用日益增加，促使各企業對

AI 算力需求大幅提升，因應全球資料處理量持續增加，對於資

料傳輸、儲存、運算速度之需求也急速上升，AI 中心計畫規劃

於臺南沙崙智慧綠能科學城建置 AI超級電腦智慧機房，提供高

效能與安全之運算環境。AI 中心計畫預計至 117 年完成全部工

程，超級電腦計畫於 118 年建置完成後，進駐之超級電腦算力

於 119 年達 200PF1。 

(二)AI 運算資料中心工程進度與超級電腦建置時程重疊，允宜妥

                      
1 「浮點」（floating-point）指的是帶有小數的數值，浮點運算即是此類數值之
四則運算，用來測量電腦運算速度。「每秒浮點運算次數」（floating-point 
operations per second, FLOPS）是決定電腦計算能力關鍵。1PF 代表每秒執行一
千兆（10 的 15 次方）次浮點運算。 



善規劃及管控執行進度，俾超級電腦進駐順利建置 

AI 中心計畫期程為 114 至 117 年，114 年起進行建築基本

設計、都市設計審議等各項審查；預計 115 年第 1季工程開工，

施工預估約需 2.5 年，116 年建築工程進度達 50%，117 年建築

施工進度達 100%，於當年底建築物完工，118 及 119 年再供超

級電腦主機設備進駐；AI 超級電腦計畫期程為 115 至 118 年，

其中 116 年開始建置超級電腦，算力為 60 PF，117 年算力增加

75 PF，118 年算力再增 65 PF。惟 116 年度開始建置超級電腦

時，AI 運算資料中心建築物工程尚未完成，尚無法供超級電腦

主機設備進駐，據國研院國家高速網路與計算中心稱，主機設

備係暫時放置於其他機房內，待 117 年 AI 資料中心工程完成後

再移入(詳表 1)。鑒於 AI 運算資料中心工程進度與超級電腦建

置時程重疊，允宜妥善規劃及管控執行進度，俾超級電腦順利

進駐及啟用，提升我國總算力。 

表 1  大南方 AI 運算資料中心工程規劃及超級電腦建置時程比較表 

計畫 114 年度 115 年度 116 年度 117 年度 118 年度 

大南方AI
運算資料
中心 

工程正式
啟動，完成
建築基本
設計、都市
設計審議
等各項審
查。 

規劃完成建築
細部設計、取
得建造執 照
與雜項執照，
以及辦理工程
發包及開工作
業。 

完 成 整 體
建 築 物 基
礎 結 構 施
作 並 展 開
上 部 樓 層
工程，施工
進 度 預 期
達 50%。 

預計完成建
築主體及附
屬設施之全
部 施 工 作
業，整體工
程 將 達 成
100%完工。 

- 

大南方AI
超級電腦 

- 

發展新興運算
系統技術，完
成試用平台， 
及共用儲存與
備援系統規劃
案。 

建 置 完 成
60 PF 算力
超 級 電 腦
及 30PB 共
用 儲 存 空
間。 

建置完成 75 
PF 算力超級
電腦。 

建置完成 65 
PF 算力超級
電腦及 60PB 
共用儲存空
間，並提供
服務 

資料來源：前瞻基礎建設計畫特別預算第 5期計畫書及 115 年度預算先期作業計
畫書「智慧大南方產業生態系推動方案-AI 運算資料中心建置」，115
年度政府科技發展計畫書「大南方新矽谷推動方案-AI 超級電腦建置與
服務計畫(1/4)」。 

(三)我國算力最高之超級電腦世界排名大幅落後，公部門算力尤



待提升，允宜如期如質完成建置及進駐，俾使我國算力排名提

升，增裕學研與產業動能 

114 年 6月世界超級電腦排名前 500 中，前 3名均為美國之

超級電腦，其中第 1 名 El Capitan 算力高達 1,742PF，僅 1 座

超級電腦算力即為我國所有超級電腦總算力 119.30PF 之 14.6

倍。我國算力最高者係正崴公司 113 年 11 月建置之 Ubilink，

算力 45.82PF，世界排名第 41 名，大幅落後於排名前列之美、

德、義、日、瑞士、芬蘭等國；公部門算力最高者為晶創 25(Nano 

5)，算力為 13.06PF，世界排名第 118 名(詳表 2)。目前仍建置

中之晶創及大南方 2座超級電腦，117 及 119 年建置完成後算力

分別達 280PF 及 200PF。為提升我國超級電腦總算力，允宜如期

如質完成 AI資料中心建置及超級電腦進駐，俾使我國算力排名

提升，增裕學研與產業動能。 

綜上，AI 人工智慧運算需龐大算力，惟我國公私部門超級電

腦算力均大幅落後於世界領先者，鑒於 AI運算資料中心工程進度

與超級電腦建置時程重疊，允宜妥善規劃並管控各項執行進度，

俾超級電腦得以順利進駐並完成建置，有效提升我國超級電腦總

算力，增裕學術研究與產業發展之動能。 

表 2  114 年度 6月 Top500 超級電腦算力排名比較表        單位：PF 

排名 超級電腦 國家 算力 
1 El Capitan 美國 1,742.00 
2 Frontier 美國 1,353.00 
3 Aurora 美國 1,012.00 
4 JUPITER Booster 德國 793.40 
5 Eagle 美國 561.20 
6 HPC6 義大利 477.90 
7 Supercomputer Fugaku 日本 442.01 
8 Alps 瑞士 434.90 
9 LUMI 芬蘭 379.70 
10 Leonardo 義大利 241.20 

41 Ubilink(正崴公司) 臺灣 45.82 
72 TAIPEI-1(輝達公司) 臺灣 22.30 



排名 超級電腦 國家 算力 
118 晶創 25(Nano 5) 臺灣 13.06 
131 FX1000(中央氣象署) 臺灣 11.16 
159 臺灣杉 2號 臺灣 9.00 

212 
Honhai Super AI Computing 
Center 1(鴻海公司) 

臺灣 6.12 

224 FX1000(中央氣象署) 臺灣 5.60 
330 創進 1 號 臺灣 3.53 

(未入榜) 臺灣杉 3號 臺灣 2.70 

晶創超級電腦[晶創 25(Nano 5)，預計 117 年建置完成] 280.00 
大南方超級電腦(預計 119 年建置完成) 200.00 

資料來源：https://www.top500.org/，瀏覽日期 114 年 9 月 17 日。 


