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中央研究院 115 年度單位預算評估報告 

中央研究院(簡稱中研院)115年度單位預算案歲入編列1億 4,979

萬 6 千元，較 114 年度 1 億 4,886 萬 2 千元增加 93 萬 4 千元(增幅

0.63%)；歲出編列 154 億 3,267 萬 6 千元，較 114 年度 140 億 4,345

萬 5 千元增加 13 億 8,922 萬 1 千元(增幅 9.89%)，謹就中研院 115 年

度預算案評估如下： 

五、南部院區服務處已進駐，惟部分空間尚閒置，允宜加強延攬符合

研究目標之人員(團隊)進駐，並積極活化空間利用情形，以提升

南部院區之整體營運及服務效能 

中研院 115 年度預算案「南部院區」編列 9 億 6,739 萬元，

較114年度預算數5億9,081萬9千元增加3億7,657萬1千元(增

幅 63.74%)，主要係南部院區發展量子科技及興建實驗大樓增列 3

億 6,369 萬 3千元所致。經查： 

(一)「南部院區綜合規劃」計畫之研究大樓 3 棟皆已竣工，南部

院區服務處亦已進駐 

行政院於 106 年 7月核定中研院「南部院區綜合規劃」，總

經費 55.45 億元，業經 4次修正，總經費增至 58.3 億餘元，第

1 棟研究大樓於 109 年 9 月完工，同年 12 月取得使用執照，第

2及第 3棟研究大樓於 112 年 6 月完工，同年 11 月取得執照。

另據中研院表示，113 年 2月南部院區服務處(下稱南院服務處)

正式成立並進駐。 

(二)截至 114 年 7月底，部分研究大樓及招商空間尚未活化利用，

允宜加強延攬符合研究目標之人員(團隊)，並積極招商進駐生

活機能空間，以提升南部院區之整體營運及服務效能 

截至 114 年 7 月底，部分研究大樓空間尚未進駐使用，另
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作為生活機能之綜合大樓 B 棟 1 樓及 2 樓尚待招商，允宜加強

延攬符合研究目標之人員(團隊)進駐，並積極招商進駐活化生

活機能空間，以避免空間閒置並提升南部院區之整體營運及服

務效能。茲摘要說明各研究大樓使用情形如下(詳表 1)： 

1.第 1 棟研究大樓 2 至 4 樓主要係農業生物科技研究中心、環

境變遷中心及南部育成中心使用，其中 3樓 12 個實驗單元均

尚待使用。 

2.第 2棟研究大樓主要係供關鍵議題研究中心使用，2至 4樓尚

有實驗室及研究人員辦公室等單元待使用。 

3.第 3棟研究大樓(現名為綜合大樓)A棟，主要使用單位係南院

服務處及人文社會研究基地，3樓及 4樓尚有辦公室及研究室

等單元待使用。 

4.綜合大樓 B 棟 1 樓及 2 樓各 140.6 坪，主要係招商使用，規

劃餐廳及其他服務性設施，目前僅 1樓設置 2台自動販賣機，

已洽各類型潛在廠商評估可行性中。3至 5樓規劃作為學人會

館及招待所，裝修工程已於 113 年 8 月竣工、10 月驗收，已

擬訂會館入住標準與招待所借用要點，114 年 2月正式營業，

截至 114 年 7 月底止累計使用 546 間(含團體住房 199 間及 3

間學人招待所單人房)。 

表 1  中研院南部院區 3棟研究大樓截至 114 年 7月底進駐情形表 

名稱 樓層 可使用單元 
實際使用 尚待使用

單元 單位 單元 

第1棟
研 究
大樓 

2 樓 12 個實驗單元 
農業生物科技
研究中心 

11 個實驗單元 
1 個實驗單
元 

3 樓 12 個實驗單元 
保留予前瞻研
究發展項目 

- 
12 個實驗
單元 

4 樓 

6 個實驗單元、1
個 P2 等級生物安
全研究室單元、1
個質譜儀核心研
究室單元 

農業生物科技
研究中心 

5 個實驗單元、1
個 P2 等級生物安
全研究室單元、1
個質譜儀核心研
究室單元 
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名稱 樓層 可使用單元 
實際使用 尚待使用

單元 單位 單元 
環境變遷研究
中心 

1 個實驗單元  

4個育成培育招商
租用單元(含 4 間
實驗室、8間辦公
室及 3間儀器室) 

南部育成中心
（已進駐 4 家
廠商） 

4 間實驗室、7 間
辦公室、2 間儀器
室 

辦公室及儀
器室各 1間 

第2棟
研 究
大樓 

1 樓 
無塵室、量測實驗
室、100 人演講廳 

關鍵議題研究
中心 

無塵室、量測實驗
室、100 人演講廳 

 

2 樓 

6 個大實驗室、5
個中實驗室、9個
研 究 人 員 辦 公
室、4個學生助理
博後辦公室、1個
會議室 

6 個大實驗室、4
個中實驗室、7 個
研 究 人 員 辦 公
室、4 個學生助理
博後辦公室、1 個
會議室 

1 個中實驗
室、2 個研
究人員辦公
室 

3 樓 

7 個大實驗室、6
個研究人員辦公
室、3個學生助理
博後辦公室、1個
行政單元、1個討
論室 

7 個實驗室、3 個
研 究 人 員 辦 公
室、3 個學生助理
博後辦公室、1 個
行政單元、1 個討
論室 

3 個研究人
員辦公室 

4 樓 

7 個大實驗室、7
個研究人員辦公
室、7個學生助理
博後辦公室、3個
討論室 

5 個實驗室、7 個
研 究 人 員 辦 公
室、4 個學生助理
博後辦公室、1 個
討論室 

2 個 實 驗
室、3 個學
生助理博後
辦公室、2
個討論室 

5 樓 

7 個大實驗室、6
個研究人員辦公
室、6個學生助理
博後辦公室、3個
討論室 

7 個實驗室、6 個
研 究 人 員 辦 公
室、6 個學生助理
博後辦公室、3 個
討論室 

 

第3棟
研 究
大 樓
(綜合
大
樓 )A
棟 

1 樓 
南院服務處 南院服務處 

- - 
2 樓 - - 

3 樓 

1個圖書檔案室單
元、8個辦公室單
元、1個研究室單
元 

人文社會研究
基地 

1 個圖書檔案室單
元、4 個辦公室單
元、1 個研究室單
元 

4 個辦公室
單元 

4 樓 
1 個圖書資料室、
7個辦公室單元、
3個研究室單元 

1 個圖書資料室 
7 個辦公室
單元、3 個
研究室單元 

資料來源：中研院提供。 

綜上，中研院南部院區研究大樓 3 棟皆已竣工，南部院區服

務處亦已進駐，惟各研究大樓及綜合大樓部分空間尚未進駐使
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用，且規劃作為生活機能之空間仍待招商，允宜加強延攬符合研

究目標之人員(團隊)進駐，並積極招商進駐生活機能空間，以避

免空間閒置並提升南部院區整體營運及服務效能。 


