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經濟部主管 113 年度單位決算評估報告 

經濟部主管包括經濟部、產業發展署、國際貿易署、標準檢驗局

及所屬、智慧財產局、水利署及所屬、商業發展署、中小及新創企業

署、產業園區管理局及所屬、地質調查及礦業管理中心、能源署等 11

個機關，113 年度主管歲入預算數 160 億 8,789 萬元，決算審定數 157

億 7,112 萬 9千元，較預算減少 3億 1,676 萬 1千元(減幅 1.97%)；主

管歲出預算數 1,829 億 4,924 萬 4 千元(含依災害防救法第 57 條規定

由財政部國庫署「國債付息」項下跨機關移緩濟急調撥 10 億 5,600 萬

元，辦理凱米颱風災損復建及復工貸款等所需經費)，預算執行結果，

決算審定數1,817億 9,391萬 9千元1(預算執行率99.37%)及賸餘數11

億 5,532 萬 5千元。謹就經濟部主管 113 年度單位決算評析如下： 

四、截至 113 年度「2025 年大阪世界博覽會計畫」預算保留近五成，

待執行數偏高，允宜促請相關機關及執行單位加速辦理 

國際貿易署113年度預算「國際貿易」工作計畫項下編列「2025

年大阪世界博覽會計畫」第 2 年度經費 6 億 8,234 萬 2 千元，加

計 112 年度已編列第 1 年預算數 4 億 3,795 萬元，累計已編列預

算數合共 11 億 2,029 萬 2千元，截至 113 年底止預算執行結果，

累計實現數 5 億 6,394 萬 6 千元，保留轉入 114 年度繼續執行之

應付保留數合共 5億 5,634 萬 6千元(含應付數 5億 4,859 萬 2千

元及保留數 775 萬 4千元)，占累計已編列預算數之 49.66%。 

「2025 年大阪世界博覽會」計畫期程為 112 至 115 年度，總

經費 20 億元，規劃於 114 年 4 月至 10 月於日本舉辦，為掌握我

方參與國際盛事機會及促進臺日經貿關係，經濟部於 111 年 3 月

23 日訂定「經濟部推動參與世界博覽會專案工作小組設置要點」

籌組專案工作小組，協調規劃各部會及民間單位，推動我國參與

                      
1包含實現數 1,778 億 3,444 萬 5 千元及應付保留數 39 億 5,947 萬 4 千元。 
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世界博覽會，冀向全世界呈現臺灣科技、創新、文化、觀光等軟

硬實力，並展現我方致力社會永續發展，以提升臺灣國際認知度

及整體形象。據國際貿易署提供截至 114 年 8 月底止辦理情形，

展館已於同年 4月 13 日開幕日正式營運，截至 8月底止實體參觀

人次逾 70萬人次，接待我國及其他國際貴賓接待逾 3,000 人次，

「TECH WORLD」館2IG 官方帳號瀏覽次數達 132 萬次、FaceBook

官方粉絲團瀏覽次數達 4.7 萬次。惟該計畫截至 113 年底止累計

編列預算數 11.20 億元，決算累計實現數僅 5.64 億元(占

50.34%)，其餘應付及保留數 5.56 億元(占 49.66%)均轉入 114 年

度繼續執行，待執行數偏高，又大阪世界博覽會業於 10 月 13 日

閉幕，據國際貿易署說明，後續將配合世博大會期程進行展館拆

除作業、點交返回基地、彙整結案成果及臺日業務聯繫等工作，

允宜促請相關機關及執行單位加速辦理，俾利整體計畫如期如質

完成。 

綜上，國際貿易署 113 年度預算「國際貿易」工作計畫項下

編列「2025 年大阪世界博覽會計畫」第 2年度經費 6 億 8,234 萬

2千元，累計已編列預算數合共 11 億 2,029 萬 2千元，惟截至 113

年底止預算保留待執行之應付保留數 5 億 5,634 萬 6 千元，占累

計已編列預算數之 49.66%，待執行數偏高，允宜促請執行單位積

極加速辦理，俾利整體計畫如期如質完成。 

 (分機：1926 黃芝穎) 

                      
2據國際貿易署說明，因我國非「國際博覽會公約」會員，無法使用「中華民國」
或「臺灣」作為館名，爰我方以企業館方式向主辦方申請參與並獲同意，且以「TECH 
WORLD」館參展。 


