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經濟部主管 113 年度單位決算評估報告 

經濟部主管包括經濟部、產業發展署、國際貿易署、標準檢驗局

及所屬、智慧財產局、水利署及所屬、商業發展署、中小及新創企業

署、產業園區管理局及所屬、地質調查及礦業管理中心、能源署等 11

個機關，113 年度主管歲入預算數 160 億 8,789 萬元，決算審定數 157

億 7,112 萬 9千元，較預算減少 3億 1,676 萬 1千元(減幅 1.97%)；主

管歲出預算數 1,829 億 4,924 萬 4 千元(含依災害防救法第 57 條規定

由財政部國庫署「國債付息」項下跨機關移緩濟急調撥 10 億 5,600 萬

元，辦理凱米颱風災損復建及復工貸款等所需經費)，預算執行結果，

決算審定數1,817億 9,391萬 9千元1(預算執行率99.37%)及賸餘數11

億 5,532 萬 5千元。謹就經濟部主管 113 年度單位決算評析如下： 

九、「海洋科技產業創新專區營運計畫」於 113 年度已執行完竣，廠商

進駐率逾九成四，惟人培中心部分課程事前規劃有欠妥適，致投

入經費未能發揮預期效益，允宜檢討改善 

能源署 113 年度於「能源科技計畫-再生能源環境建構」項下

列有「海洋科技產業創新專區營運計畫」最後 1 年度經費 3,842

萬 2 千元，執行結果，決算數 3,820 萬元，預算執行率 99.42%，

謹說明如下： 

(一)計畫概要 

本計畫係配合國家綠能政策，發展我國離岸風電水下基礎

製造能量，及培育國內離岸風電相關人才，辦理項目包含海洋

科技產業推廣服務平台、海洋科技工程人才培訓及認證中心(以

下稱人培中心)、海洋科技產業創新研發中心等 3項2，委由財團

法人金屬工業研究發展中心執行，計畫期程 110 至 113 年度，

                      
1包含實現數 1,778 億 3,444 萬 5 千元及應付保留數 39 億 5,947 萬 4 千元。 
2 海洋科技產業創新研發中心於 111 年度調整工作內容，併入海洋科技產業推廣服
務平台執行。 
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已編列預算數合共 1億 6,391 萬 1千元，累計決算數 1億 6,349

萬元，累計預算執行率 99.74%3。 

(二)人培中心辦理部分課程事前未能掌握業者及學員需求，即添

購相關設備並支付高額認證費用，惟招生情形未如預期，致投

入經費未發揮預期效益，允宜檢討改進 

據能源署表示，截至 113 年底專區廠商進駐率達 94.06%，

僅賸一空間可進駐；另 110 至 113 年度人培中心開設基礎、進

階及客製化班次及培訓人次合共 471 班次、2,994 人次(詳表

1)，其中人次由 110 年度 558 人次增至 113 年度 1,018 人次，

增幅 82.44%，同期間基礎、進階及客製化課程人次增幅分別為

46.40%、3.43 倍及 34.31%，基礎及客製化課程尚有提升空間。 

復據審計部指出，人培中心為促進國際間離岸風電人才培

育採認及流通，於 109 年度開設「海事工程作業規範」之客製

化課程，該課程開設前須取得國際驗證機構之認證，認證費用

約 30萬餘元，另為確保課程品質與國際接軌，每年須再支出認

證費用約 11萬餘元，惟 113 年度並無學員報名上課；又海事工

程模擬訓練課程須搭配對應軟硬體設備及依不同階段之操作設

備(如吊臂及工作船模擬機等)輔助學習，相關軟硬體設備業於 

113 年 11 月 4日設置完成，建置成本約 1.3 億元，同年 12 月 5

日並取得國際認證，認證費用為 108 萬餘元，惟僅於 113 年 12 

月辦理試營運課程，並未實際開課4，顯示該中心辦理部分課程

事前未能掌握業者及學員需求，即添購相關設備並支付高額認

證費用，嗣後招生未如預期，致投入經費未發揮預期效益，有

                      
3 據能源署統計 110 至 113 年度預算數 1 億 6,391 萬 1 千元(110 至 113 年度分別
為 4,628 萬 3 千元、4,005 萬 6 千元，3,915 萬元及 3,842 萬 2 千元)，決算數 1
億6,349萬元(110至113年度分別為4,612萬元、4,002萬元、3,915萬元及3,820
萬元)，預算執行率 99.74%。 

4 資料來源，中央政府前瞻基礎建設計畫第 4期特別決算審核報告，頁甲-67。 
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待檢討改進。 

表1  能源署110至113年度「海洋科技產業創新專區營運計畫」辦理人

培課程統計表                                       
年度 110 111 112 113 合計 
類型 班次 人次 班次 人次 班次 人次 班次 人次 班次 人次 
1.基礎 35 278 46 357 53 352 63 407 197 1,394 
2.進階 17 76 34 145 44 215 80 337 175 773 

3.客製化 26 204 19 136 19 213 35 274 99 827 

合計 78 558 99 638 116 780 178 1,018 471 2,994 

說    明：1.基礎課程包含基礎安全培訓(BST)及基本技術培訓(BTT)。 
2.進階課程包含進階救援培訓(ART)、高階急救培訓(EFA)、吊掛指揮培
訓(SLS)、葉片修復培訓(BR)、螺栓技術培訓(BTTB)、安裝技術培訓
(BTTI)、塔架升降梯操作(LU)、危害能量控制(CoHE)、風場有限人員
進出培訓(WLA)及 OPITO 課程等。 

3.客製化課程包含廠商合作課程 SGTT、ACX、離岸風電就業輔導基礎班
及風電工作船專業培訓等。 

資料來源：能源署提供。 

綜上，能源署辦理「海洋科技產業專區營運計畫」已於 113

年度執行完竣，廠商進駐率達九成四；另人培中心培訓人次雖有

成長，惟部分課程事前規劃有欠妥適，嗣後招生情形未如預期，

致投入經費未能發揮預期效益，允宜檢討改進。              

       (分機：1931 何殷如) 


