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國家科學及技術委員會主管 113 年度決算評估報告 

國家科學及技術委員會(下稱國科會)主管包括國科會、新竹科學

園區管理局(下稱竹科)、中部科學園區管理局(下稱中科)及南部科學

園區管理局(下稱南科)等4個機關。113年度主管歲入預算數2億3,951

萬 5千元、決算審定數 2億 9,515 萬 7千元，預算達成率 123.23%；歲

出預算數 582 億 7,693 萬 2 千元、決算審定數 581 億 6,981 萬元，預

算執行率 99.82%。 

行政院國家科學技術發展基金(下稱科發基金)113 年度決算賸餘

21 億 823 萬 5 千元，較預算短絀 30 億元，增加賸餘 51 億 823 萬 5 千

元。 

科學園區管理局作業基金(下稱科學園區基金)113 年度決算賸餘

78 億 3,691 萬元，較預算賸餘 51 億 584 萬 1 千元，增加 27 億 3,106

萬 9 千元，增幅 53.49%。謹就國科會及所屬、主管財團法人、科發基

金暨科學園區基金 113 年度決算評析如下： 

一、跨部會署科發基金計畫整體預算執行效益待提升，允宜檢討備援

預算額度之合理性，並強化補助計畫提案審查與管控機制 

國科會 113 年度「國家科學技術發展基金」計畫下編列跨部

會署執行之科技計畫預算數 15億元，用於因應當年度國際科技趨

勢並配合我國科技政策，整合協調部會及時推動行政院重大、急

迫性科技施政或科技政策方案，執行結果，全數均已撥充。經查： 

(一)111 至 113 年度跨部會署科發基金計畫預算執行率僅 27.28%

至 64.02%間，允宜檢視預算編列規模之合理性 

跨部會署科發基金計畫(下稱跨部會署計畫)係針對國家科

技發展中重大且具急迫性之政策需求，提供緊急支應與先導規

劃，以利重要科技政策落實與中長程計畫之銜接。據國科會資

料顯示，預算執行率由 111 年度 64.02%，降至 112 年度 51.57%，
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至 113 年度更大幅降至 27.28%，呈逐年下降趨勢(詳表 1)。考

量跨部會署計畫係為因應突發且急迫之需而設立，預算執行率

之高低尚不宜直接視為績效良窳之指標，惟仍需檢視預算編列

規模是否符合實際需求，並探究執行率偏低之主因，以確保資

源有效配置及運用。 

表 1  111 至 113 年度跨部會署科發基金計畫預決算數概況表                                  

  單位：新臺幣千元；% 

項目 111 年度 112 年度 113 年度 
預算數(A) 1,531,514 1,313,560 1,399,710 
決算數(B) 980,516 677,375 381,863 
預算執行率(B/A) 64.02 51.57 27.28 

資料來源：國科會提供。 

(二) 111 至 113 年度補助計畫中 6 案預算執行率未達 90%，最低

僅 10.01%，允宜強化提案審查機制，俾提升整體執行效益 

跨部會署計畫於111至 113年度共核准補助各部會22項計

畫，其中有 6 項計畫(占比達 27.27%)預算執行率低於 90%，其

中 113 年度補助數位發展部(下稱數發部)執行之「政府資安人

力職能轉換訓練計畫」，執行率甚至僅 10.01%(詳表 2)，顯示部

分計畫在推動與執行面上未能有效運用核定資源，容有待精

進。鑒於跨部會署計畫係支應重大且急迫之科技政策需求，資

源配置應更精確，使用效率應有效提升，允宜強化提案審查機

制，綜整評估計畫可行性、資源投入規模及執行進度管控能力，

俾提升整體執行成效與科技資源運用效益。 

表 2  跨部會署科發基金計畫 111 至 113 年度補助計畫執行情形表 
單位：新臺幣千元；% 

年度 機關 計畫名稱 
核定數
(A) 

執行數
(B) 

執行率
(B/A) 

111 經濟部 
臺灣與歐洲半導體產業策略合作發展
計畫 

75,000 74,768 99.69 

111 經濟部 中小企業淨零碳排計畫 144,143 142,982 99.19 
111 衛福部 臺灣健康資料治理推動計畫 36,375 32,596 89.61 
111 國科會 核心科技產業戰略布局計畫 61,298 60,998 99.51 
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年度 機關 計畫名稱 
核定數
(A) 

執行數
(B) 

執行率
(B/A) 

111 國科會 精準健康科技與產業推動計畫 83,345 82,217 98.65 
111 國科會 次世代數位科技創新整合與推動計畫 48,801 47,484 97.30 
111 國科會 科技基盤建構法制支援計畫 12,055 12,055 100.00 
111 國科會 智慧國家方案推動計畫 91,779 74,230 80.88 
111 國科會 科技決策支援暨科技計畫推動諮詢 94,998 59,208 62.33 
111 數發部 加速中小微型企業普及上雲計畫 176,517 139,641 79.11 

111 數發部 
產業供應鏈資安成熟度合規導入推動
計畫（1/1） 

52,000 51,667 99.36 

111 農委會 
高雄旗山溪水系灌區精進灌溉節水管
理技術推廣建置計畫 

53,500 52,998 99.06 

111 
中央研究
院 

運用基因型鑑定分析發展多基因風險
分數以建立疾病風險評估模式 

139,714 133,595 95.62 

112 國防部 國防部軍用商規無人機原型機研發案 170,000 139,307 81.95 
112 國科會 推動可信任生成式 AI 發展先期計畫 232,218 227,514 97.97 
112 國科會 推動各產業導入生成式 AI 先期計畫 119,867 116,949 97.57 

112 數發部 
推動國際海纜站韌性建設強化我國聯
外通訊網路計畫 

203,455 202,233 99.40 

113 
個人資料
保護委員
會籌備處 

因應新興科技發展之個資保護政策基
盤建構計畫 

18,000 17,999 100.00 

113 交通部 
運用 GPU 發展人工智慧/機器學習氣
象預測模式的功能及潛力評估 

38,123 38,096 99.93 

113 衛福部 建置全國性醫療費用資訊平台計畫 43,975 42,826 97.39 

113 數發部 
強化網路技術社群參與及人才培育推
動計畫 

11,400 11,170 97.98 

113 數發部 政府資安人力職能轉換訓練計畫 43,750 4,378 10.01 

資料來源：國科會提供。 

綜上，111 至 113 年度跨部會署計畫整體預算執行率呈現逐年

下降趨勢，預算編列規模與實際緊急需求間存有落差，且部分補

助計畫執行率低於 90%，最低甚至僅 10.01%，允宜檢討備援預算

額度之合理性，並強化補助計畫提案審編機制，以提升資源配置

精確性及整體運用效益。 


