
 

 1 

國家安全局 113 年度決算評估報告 

一、國家安全局 110 至 113 年度公開預算之「房屋建築養護費」科目

連續 4 年超支，113 年度超支比率達 59.55%，近六成，為近年新

高，允宜加強事前規劃及預算執行之控管 

國家安全局(以下簡稱國安局) 於 113 年度「情報行政」業

務(工作)計畫，編列「房屋建築養護費」預算 738 萬 6 千元，決

算數 1,178 萬 4 千元，決算數超逾 439 萬 8 千元，超逾幅度

59.55%。經查： 

(一)政府各項消費支出應於籌編時妥於規劃，並於執行時應力求

節約及本緊縮原則辦理 

參據 113 年度中央及地方政府預算籌編原則對於政府預算

收支之基本原則第二、(二)點規定：「政府預算收支應先期作

整體性之縝密檢討，妥善規劃整合各項相關業務，以發揮財務

效能；…。」及第二、(三)點規定：「…。政府各項消費支出

應力求節約，本緊縮及節能原則確實檢討，…。」是以，國安

局於預算籌編時應先期就整體性縝密檢討，並作妥適規劃，且

於預算執行時依循節約及緊縮原則辦理。 

(二)國安局公開預算「房屋建築養護費」科目，連續 4 年決算數

均有逾預算數之情事，且 113 年度超支比率達 59.55%，允宜檢

討改善 

觀 110 至 112 年度國安局於公開預算「房屋建築養護費」

科目之預算編列數介於 751 萬 2 千元至 751 萬 9 千元間，差異

不大；惟決算數介於 760 萬 9 千元至 1,158 萬 4 千元間，超支

金額則介於 9 萬元至 407 萬元間。其中 111 及 112 年度超支狀

況逐年改善，但仍有超支情形。據國安局說明，110 及 111 年

度超支，主要因辦公室房舍已逾 35 年，且位置處潮濕之陽明
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山區，天花板斑駁發霉及地磚等房屋設施破損，致臨時辦理緊

急修護(繕)；112 年度則因牆面斑駁，營區公共走道止滑防護

及浴廁磁磚剝落等。進一步觀察，113 年度該科目預算編列略

降至 738 萬 6 千元，然決算金額卻高達 1,178 萬 4 千元，超支

金額達 439 萬 8 千元，超支比率達 59.55%，為近 4 年(110 至

113 年度)最高。其主要原因係列管房舍衛浴設施及辦公環境整

建、安維專案警衛駐地搬遷、會客室資訊機櫃隔間架設，公共

走道止滑地墊處理及營區磚牆及鐵刺網設施等，臨時辦理緊急

修護(繕)所致。 

考量房屋及建築養護情況，應透過定期檢視與預防性維護

並納入年度規劃，避免待問題惡化後始進行緊急修護(繕)，以

免增加安全風險與後續維護成本。另該科目已連續 4 年出現超

支，顯示先期規劃與實際執行間存在落差，允宜強化事前規

劃，並於執行過程落實經費控管，以避免超支及維護安全。 

表 1  國安局 110 至 113 年度公開預算「房屋建築養護費」科目

預、決算數情形表                   單位:新臺幣千元；% 

年度 預算數 決算數 超支金額 超支比率 
110 7,514 11,584 4,070 54.17 
111 7,512 8,431 919 12.23 
112 7,519 7,609 90 1.20 
113 7,386 11,784 4,398 59.55 

資料來源：國安局提供，本中心整理。 

綜上，國安局 110 至 113 年度連續 4 年公開預算之「房屋建

築養護費」科目，決算數逾預算數，且 113 年度超支比率達

59.55%，為近年新高，超支金額達 439 萬 8 千元，允宜加強事前

規劃及預算執行之控管。 


