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衛生福利部主管 113 年度單位決算評估報告 

一、部分地區醫療資源仍短缺，另為補足次醫療區病床數而許可新設

醫院，惟少數醫院歷經多年尚未完工開業，允宜檢討改善 

衛生福利部(下稱衛福部)113 年度賡續辦理「建構敏捷韌性醫

療照護體系計畫」(下稱第九期醫療網計畫)，計畫期間為 110 至

113 年度，該 4年度衛福部預算數合計 27 億 4,903 萬 9 千元，累

計執行數 26 億 820 萬 5千元、累計執行率 94.88%。經查： 

(一)113年度第九期醫療網設定之15個工作項目，均達成目標值 

依衛福部說明，113 年度第九期醫療網計畫與該部業務有

關之工作內容計「建立與發展急性後期照護模式」等 15項，並

設有相應之目標值，實際執行結果，該15項工作內容113年度

實際值皆達成目標(詳表 1)。 

表 1  「建構敏捷韌性醫療照護體系計畫」113 年度目標值及實際值

概況表             

項目 工作內容 目標值 實際值 

1 建立與發展急性後期照護模式 8 8 

2 廣泛推動整合性社區醫療照護模式縣市數 18 18 

3 基層醫師全人照護訓練累計場次 317 320 

4 
簽署預立選擇安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書民
眾占率(%) 

4.6 4.9 

5 部落健康營造(健康識能傳播人次) 30,000 39,190 

6 高齡友善健康機構家數 850 1,447 

7 
醫院推動長者友善照護模式相關計畫人員參與高齡照
護教育訓練(說明 1) 

90 94 

8 民眾接受藥師教育後，正確用藥知能之認知提升率 85 85 

9 
強化14個緊急傷病患轉診網絡建置重症資源調度機制
(說明 2) 

95 95 

10 
每年申請服務期滿之公費醫師，仍續留原醫院或偏鄉
地區醫院服務之留任率(%) 

55 93 

11 增加護理執業人力量能(人數) 10,000 14,104 

12 提升男性護理人員執業比例(%) 3.8 4.2 

13 強化醫院提供關懷服務量能(服務量成長率%) 5 22 

14 預立器官捐贈意願並完成健保 IC 卡註記人數(萬) 59 64 
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項目 工作內容 目標值 實際值 

15 
維持醫事管理系統運作，輔助全國衛生機關受理醫事
人員執業及醫事機構開業相關申請(件數) 

40,000 40,000 

說    明：1.衡量基準為醫院參與長者友善照護模式相關計畫人員接受高齡照
護教育訓練比率(分子為完成該年度高齡照護教育訓練人數，分母
為參與長者友善照護模式計畫人員數)。 

         2.衡量基準為急性冠心症、急性腦中風及緊急外傷網絡之快速通道   
完成比率。 

資料來源：衛福部 114 年 11 月提供。 

(二)截至 113 年 10 月底，5個次醫療區之實際核定病床數低於可

核定床位數，且截至當年底少數新設醫院多年尚未完工開業 

依醫院設立或擴充許可辦法（下稱許可辦法）第 7 條第 1

項規定：「中央主管機關應就急、慢性一般病床數予以限制；

其規定如下：一、急性一般病床：（一）次醫療區域：每萬人

不得逾 50 床。…。」審計部於衛福部所管醫療藥品基金 113 年

度財務收支審核通知指出，截至113年 10月底止，各醫院平均

每萬人口急性一般病床數達40.3床，尚未逾越規定，惟以各醫

療區戶籍人口數設算，臺北北區等 8 個次醫療區域1實際核定病

床數已逾限額，惟臺北西北區、臺北西區、臺北南區、桃園中

壢及臺南永康等 5 個次醫療區之實際核定病床數少於可核定床

位數達 1千床以上，顯示醫療資源分布仍有區域失衡情形。 

另衛福部考量部分次醫療區病床數尚有補足空間，於97至

113 年間許可設立 17 家醫院，核定急性一般病床數 5,461 床，

並將病床數納入次醫療區域床位數計算；惟其中「員榮醫療社

團法人員林聯合醫院」及「彰化基督教醫療財團法人田中基督

教醫院」等 2 家醫院分別自 98 年、107 年經許可設立，迄 113

年底仍因土地取得、變更地點及樓地板面積、疫情影響、細部

規劃待修正等理由，分別延宕逾14及 6年，超逾規定年限未能

                      
1 8 個次醫療區域包括臺北北區、臺北中區、宜蘭羅東、嘉義太保、嘉義、屏東、
花蓮及臺東。 
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完工開業，且衛福部僅按其申請事由，屢次同意辦理展延。 

第九期醫療網計畫雖未規範次醫療區域之急性一般病床

數，惟考量該計畫訂有「保障全體國民不論身處何地，均能享

有周全性、持續性及協調性的健康照護服務」之願景，而急性

一般病床設立及區域分布，對各地區國民健康照護服務之周全

具深遠影響，基此，允宜密切注意病床設立及分布之妥適性，

以契合前揭醫療網之目標。 

綜上，113 年度衛福部賡續辦理「建構敏捷韌性醫療照護體系

計畫」，所訂工作項目實際值雖尚符目標，惟部分次醫療區仍有醫

療資源不足情形，且少數經核准新設醫院，歷時多年尚未能完工

開業，允宜積極檢討改善。 


